



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2020/OBN/0774

uzavřené dne 9. 6. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Tomáš Miškovský

ŽL vydán ÚMČ Praha 10

se sídlem Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10

IČO: 16914431

DIČ: CZ6407040310

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu:

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 22** v objektu **č.p. 603, k.ú. Vršovice, ul. Norská 16, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1 a kde se prodlužuje čas plnění.

II.

Čas plnění

Čas se mění takto: **od 16. 06. 2020 do 30. 09. 2020**

III.

Cena plnění

Více práce:	7 816,40 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	7 816,40 Kč
která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
Cena celkem bez DPH	448 845,99 Kč

(slovy: čtyřistačtyřicet osmtisíc osm set čtyřicet pět 99/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 448 845,99 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 22. 09. 2020

.....
objednatel:



TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI
Správa a údržba nemovitostí
Křižkova 105
100 00 Praha 10
IČO: 169107040310

.....
zhotovitel :

Cenová kalkulace Vícepráce na rozvodu vody TÚV + SÚV v opravovaném bytě č. 22 Norská 16					
Při demontáži patra v chodbě bytu bylo zjištěno, že rozvod studené vody není vůbec napojen na stávající rozvod, který vede do kuchyně. Trubka byla pouze položena na horním patře, viz fotodokumentace. Návrh na zhotovení nového rozvodu, který by vedl jak TÚV, tak SÚV z koupelny, včetně napojení TÚV přes bojler, který je v koupelně.					
Práce:					
Sekání šliců	12	m	x	89,70 Kč	1 076,40 Kč
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	24	m	x	130,00 Kč	3 120,00 Kč
Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20 mm dl 4 m	26	m	x	50,00 Kč	1 300,00 Kč
Zadělání šliců	12	m	x	110,00 Kč	1 320,00 Kč
Napojení a demontáž rozvodu – koupelna u bojleru	1		x	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem					7 816,40 Kč
Cena celkem bez DPH					7 816,40 Kč

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI
Správa a údržba nemovitostí
K:
100 00
IČO: 16914
ce
040310

