

Dodatek ke smlouvě č.2/2020 ze dne 23.9.2020 2020

o provedení předmětu díla k veřejné zakázce VZ 02 2020

„System pro karosářské opravy i bez nutnosti lakování“

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu dle usnesení č.69/2020 Sb. ze dne 12. 3. 2020 se prodlužuje termín předání díla uvedený v bodě III. smlouvy ze 30.4.2020 na 31.10.2020.

V Ústí nad Orlicí dne: 23.9.2020

V Benátkách nad Jizerou dne:

.....
Střední škola automobilní
Ústí nad Orlicí

Ing. Petr Vojtěch
ředitel školy

.....
TOPLAC s.r.o.
Benátky nad Jizerou

Jiří Švec
jednatel