

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na vyhotovení studie - „Analýza stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“

sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený: Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu ODRA
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
Pověřený jednáním: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitelem:

Název: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc., dr.h.c.
děkanem Hornicko-geologické fakulty
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně Objednatel a Zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 7. 2019 uzavřely smlouvy o dílo reg. č. D500/21000/00156/19/00 na vyhotovení studie Analýzy stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také „tento dodatek“) dohodly na rozšíření předmětu smlouvy (počet zlikvidovaných hlavních důlních děl se zvyšuje na 77) bez navýšení ceny díla a prodloužení doby pro provedení díla Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

1. **Článek I., bod 1** se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vyhotovit pro objednatele s odbornou péčí studii – „Analýza stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské a karvinské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“ (dále také „studie“ nebo „dílo“).

2. **Článek II., bod 2** se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 12. 2021.

3. **Článek IX. Seznam příloh** se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Zadání studie „Analýza stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské a karvinské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“.

III.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Zadání studie „Analýza stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské a karvinské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření.“

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Petr Kříž, Ph.D.
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
děkan Hornicko-geologické fakulty