

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

zastoupený: plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### Beskydská stavební, a.s.

sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891, DIČ: CZ28618891

zastoupená: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti  
nebo Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou představenstva.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek; č. účtu: 8903781/0100

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2016 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/273/2016 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová s názvem akce **HS Orlová – rekonstrukce objektu** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po zahájení stavebních prací došlo ke zjištění skutečného stavu rekonstruovaného objektu, kdy skutečný stav neodpovídá předpokládanému stavu popsanému v projektové dokumentaci, která je podkladem pro provedení díla. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se snižuje celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

### 1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>19 187 352,23 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>        | <b>4 029 343,97 Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>23 216 696,20 Kč</b> |

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy jej podepíše druhá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací.

Ostrava dne 23.1.2017

Třinec dne 5.1.2017

-----  
plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

-----  
Ing. Jirí Dohnal, MBA  
předseda představenstva  
a ředitel společnosti