



spol. s r.o.
therm

D1- S20OV02,
zak.č. 220 501

*VAE THERM, spol. s r. o.
Kulturní 1785
756 61 Rožnov p. Radhoštěm*

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo zhotovitele **S 20OV02**

evidenční číslo objednatele

**„Oprava horkovodní šachty „U Franka“
ul. Revoluční č.p.808, Třinec**

kancelář
Kulturní 1785,
756 61 Rožnov p. Radhoštěm

VAE THERM, spol. s r.o.
Kulturní 1785
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO 619 738 15
DIČ CZ619 738 15

pobočka Ostrava
U Staré elektrárny 2050/38
710 00 Slezská Ostrava

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obchodní firma	: Distribuce tepla Třinec, a.s.	
Sídlo	: ul. Máchova 1131 Třinec - Lyžbice	PSČ 739 61
IČO	64609812	
DIČ	: CZ64609812	
Bankovní spojení - peněžní ústav	:	
č. účtu/směrný kód	:	
zastoupen	: Ing. Milan Sikora – ředitel společnosti	
zástupce pro technická jednání	:	
e-mail	:	

společnost zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě odd. B, vložka 1168

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma	: VAE THERM, spol. s r.o.	
Sídlo	: Kulturní 1785 Rožnov pod Radhoštěm	PSČ 756 61
	pobočka Ostrava U Staré elektrárny 2050/38 Ostrava – Slezská Ostrava	PSČ 710 00
IČO	: 61973815	
DIČ	: CZ61973815	
Bankovní spojení - peněžní ústav	:	
č. účtu/směrný kód	:	
zastoupen jeho jednatelem	: Ing. Libor Matúš, jednatel	
	:	
zástupce pro technická jednání	: Ing. Pavel Martiník, vedoucí projektant	
- fax	:	

společnost zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě odd.C, vložka 7308



Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. S20OV02 ze dne 19. 12. 2019.

Čl. 5., odst. 5.1 se nahrazuje novým zněním následovně:

5. TERMÍNY

5.1 Termíny plnění:

Předání dokumentace pro provádění stavby – DPS 30. 11. 2020

Čl. 6., odst. 6.1 se nahrazuje novým zněním následovně:

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena za provedení díla

Cena PD DPS 58.800,- Kč bez DPH

DPH bude stanoveno dle platných předpisů.

Ostatní části smlouvy o dílo č. S20OV02 ze dne 19. 12. 2019 nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S20OV02 ze dne 19. 12. 2019 nabývá platnosti podpisem obou stran.

V Třinci, dne 31. 8. 2020
Za objednatele:

V Ostravě, dne 28. 8. 2020
Za zhotovitele:

Ing. Milan Sikora,
ředitel společnosti
Distribuce tepla Třinec, a.s.

Ing. Libor Matuš, jednatel
VAE THERM, spol. s r.o.