

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 1810400142

„Nákup služby munice 2019/I-miny 120 mm“

I

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
jejímž jménem jedná: Mgr. Lubor Koudelka, náměstek pro řízení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
na základě příkazu k zastupování
na adrese: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
č. účtu: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Josef Kalousek, tel. ■■■■■ mobil: ■■■■■

e-mail: ■■■■■

kontaktní osoba ve věcech technických:

pplk. Ing. Michal KOVAŘÍK

tel. ■■■■■ mob. ■■■■■

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 Kbely

jejímž jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA

IČO: 242 725 23

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 1567290277/0100

vyřizuje ve věcech smluvních: ■■■■■

tel. ■■■■■ mob. ■■■■■

fax ■■■■■ e-mail: ■■■■■

vyřizuje ve věcech technických a organizačních:

■■■■■

tel. ■■■■■ mob. ■■■■■

fax ■■■■■ e-mail: ■■■■■

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s ust. § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů z důvodu šíření nákazy onemocnění Covid-19 a s tím souvisejícími přijatými vládními opatřeními, a v souladu s čl. XV. odst. 3 smlouvy o dílo č. 1810400142 ze dne 9. 7. 2019 ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva“) dohodly na změnách smlouvy, které jsou uvedeny v čl. III. tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění smlouvy s ohledem na nemožnost plnění v průběhu šíření nákazy onemocnění Covid-19.

III. Změny

1. V článku V. odst. 3 smlouvy se ruší text „15. října 2020“ a nahrazuje se textem:
„15. prosince 2020“.
2. V čl. V. odst. 5 smlouvy se ruší text 2. věty a nahrazuje se následovně:
„Podmínkou převzetí částečného plnění objednatel je dodržení minimálního počtu 2 000 kusů min v dodávce nebo celé výrobní série.“
3. Na konec čl. V. smlouvy se doplňuje odst. 6 v následujícím znění:
„Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 30. září 2020 harmonogram plnění díla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vzniku jakékoli skutečnosti, která by ohrozila plnění předloženého harmonogramu.“
4. V čl. VII. odst. 1 se ruší text 2. věty a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu za jednotlivá dílčí plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od předání příslušného dílčího plnění, přičemž faktura za poslední dílčí plnění musí být objednateli doručena nejpozději 17. prosince 2020. Cena uvedená na faktuře musí odpovídat ceně díla uvedené v čl. IV. této smlouvy.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
na základě příkazu k zastupování
podepsáno elektronicky

Mgr. Jiří Protiva Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.08.31
08:31:20 +02'00'
Protiva
Mgr. Jiří Protiva
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky