

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVA O DÍLO Č. 03/20-S04
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené Tomáše Bartoněm, vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí („**Objednatel**“)

a

- 2) **PROKOP a syn s. r. o.**, IČ: 25418467, se sídlem Ludvíkovice 43, 407 13 Ludvíkovice, zastoupen pro věci spojené se stavbou **Pavlem Bumbou** („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č 03/20-SO4 v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 2 odstavce 2. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 2.3. Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je do 28. 8. 2020.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.

3.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V České Kamenici dne 20.9.2020

V Ludvíkovicích dne 23.9.2020

Město Česká Ka

Objednatel

Zhotovitel