

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2005 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Hradební 632 – oprava a nátěr fasády a oken**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxxx, technik, tel. xxxx, email xxxx
xxxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxxx, xxxx
Technický dozor stavebníka: xxxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Ing. Přemysl Šanc
Sídlo	xxxx
Telefon	xxxx
Email	xxxx
IČ	43477925
DIČ	CZ6310111148
Bankovní spojení	xxxx
	č. účtu xxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, se mění předmět a cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 2. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 14. 9. 2020.

II.

- Rozšiřuje a doplňuje se původní znění odst. 2. čl.II. smlouvy „Předmět smlouvy“ o tento text:
Dílo se doplňuje o provedení opravy nátěru oken severní a východní strany.
- Původní text třetí věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **1. 10. 2020**
- Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 817.863,97 Kč
ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 855.863,97 Kč

(slovy: osmset padesátpět tisíc osmset šedesát tři korun českých devadesát sedm haléřů)

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 18. 9. 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Přemysl Šanc

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 18. 9. 2020