

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2036 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova třída 1261 - opravy v bytě č. 42**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxxx, technik, tel. xxxx, email xxxx
xxxx, vedoucí střediska, tel. xxxx, email xxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	LauStav, s.r.o.
Sídlo	Dr. Tyrše 101, 533 41 Lázně Bohdaneč
Zastoupený	jednatel Martinem Matějkou
Telefon	xxxx
Email	xxxx
IČ	27525716
DIČ	CZ27525716

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24141
Bankovní spojení xxxx
č. účtu xxxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxxx, tel. xxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, se mění předmět, cena a termín díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 21. 9. 2020.

II.

- Rozšiřuje a doplňuje se původní znění odst. 2. čl.II. smlouvy „Předmět smlouvy“ o tento text:
Dílo se doplňuje o dodávku a montáž nových rozvodů ZTI – voda a stavební úpravy - koupelna.
- Původní text druhé věty odst. 1. čl. III. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do: **7. 10. 2020**
- Původní text první věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena díla činí **196.029,60 Kč bez DPH**
ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly na ceně víceprací ve výši 17.930,37 Kč bez DPH a celková cena díla činí **213.959,97 Kč bez DPH.**

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Lázních Bohdaneč, dne 21.9.2020

V Hradci Králové, dne 21.9.2020

.....
za zhotovitele
Martin Matějka
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 21. 9. 2020