

**DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 017/TECH/2020 ze dne 2. 8. 2020**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy  
o dílo č. 017/TECH/2020 ze dne 2. 8. 2020 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

(dále jen „**občanský zákoník**“) (dále také jen „**dodatek**“):

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231  
IČO: 256 49 329  
DIČ: CZ25649329  
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva  
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Krakatoa Consulting s.r.o.**

se sídlem: Ruská 1240/176, Vršovice, 100 00 Praha 10  
IČO: 037 23 933  
DIČ: CZ03723933  
plátce DPH: ANO  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236751  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č.ú.: 3817970339/0800  
zastoupena: Ing. Liborem Čadou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 017/TECH/2020 ze dne 2. 8. 2020.

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 017/TECH/2020 (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci drátkobetonové desky o tl. 130-160 mm dle cenové nabídky obsahující technologický postup realizace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Revitalizace povrchů základů bývalého Bruselského pavilonu – realizace betonové desky**“ a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava doby zhotovení díla, ceny díla a jeho rozsahu, neboť od uzavření smlouvy se vyskytla potřeba nových prací, kdy tyto objednatel nemohl při uzavírání smlouvy objektivně předvídat i přesto, že jednal s náležitou péčí. V důsledku těchto změn dochází k navýšení celkové ceny v souhrnu o **91 005,60,- Kč bez DPH**. Vzhledem k tomu, že si smluvní strany dohodly prodloužení díla již před původním termínem, níže deklarují a potvrzují si původní dohodu.

## II. Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1 Čl. III., odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 30. 9. 2020.“*

## III. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 3.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 3.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za vícepráce činí: 91 005,60 Kč bez DPH.  
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 110 116,78 Kč**

3.3. Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

***Celková cena bez DPH činí: 1 311 666,60 Kč  
(slovy: jeden milión tři sta jedenáct tisíc šest set šedesát šest  
korun a šedesát haléřů českých)***

***DPH (sazba 21 %) činí: 275 449,99 Kč  
(slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun  
a devadesát devět haléřů českých)***

***Celková cena včetně DPH činí: 1 587 116,59 Kč  
(slovy: jeden milión pět set osmdesát sedm tisíc jedno sto šestnáct korun  
padesát devět haléřů českých).“***

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

- 4.8 Přílohy:  
1) Změnový list č. 1

V Praze, dne .....

V Praze, dne .....

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
**Krakatoa Consulting s.r.o.**  
Ing. Libor Čada  
jednatel

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva