

Zadání dle:

dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - rámcové smlouvy

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 03.18
P18V00000075

Název stavby:	Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická
Projektant:	wamp in, s.r.o., IČO: 25358928
Zhotovitel:	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava-Michálkovice, IČO: 25392077
Tech. dozor zadavatele	Ing. Pflugrová Drahomíra
Náklady na realizaci stavby:	2.815.166,19 Kč bez DPH (po dodatku č. 1)
Lhůta realizace:	34 kalendářních dnů
Poznámka:	Předání staveniště: na výzvu (předpoklad 29/30 týden 2020) Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 34 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 6+1 týden

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 15. září 2020

Vyřizuje: Ing. Staňková Hana

příkazce:

příkazník:

.....
za odbor investiční
městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru

.....
za
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
jednatelka