

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1001
Stavba: **dobatek č.2 - Rekonstrukce domu Klatovská 110**

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:
Západočeská galerie

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			975 847,68
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	975 847,68	204 928,01
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 180 775,69
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1001

Stavba: dodatek č.2 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Místo: Klatovská 110

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel: Západočeská galerie

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		975 847,68	1 180 775,69
1	část kraj	1 592 634,04	1 927 087,19
04	ZL 4 - odečet rozvaděčů-narovnání chyby z dodatku č.1	80 850,00	97 828,50
10	ZL 10 - změna dispozic 3.NP	-60 073,73	-72 689,21
15	ZL 15 - změna dispozic 4.NP	-41 126,62	-49 763,21
18	ZL 18 - dveře krajská část	-109 531,10	-132 532,63
25	ZL 25 - změna podlahové krytiny jednacích prostorů 3.NP	-99 351,21	-120 214,96
28	ZL 28 - změna konstrukce schodiště kavárna	24 798,87	30 006,63
34	ZL 34 - fasáda (oprava střechy, žlabu, římsy, tympanonu, rizalitu)	1 322 929,02	1 600 744,11
36	ZL 36 - VZT WC 2. a 3.NP	84 355,35	102 069,97
37	ZL 37 - okenní květníky	84 100,00	101 761,00
39	ZL 39 - repase nábytku 3. + 4.NP	62 500,00	75 625,00
42	ZL 42 - podlahové krabice 2. a 3.NP	22 759,80	27 539,36
47	ZL 47 - světla opěrná zeď kavárna	51 580,00	62 411,80
48	ZL 48 - 3.NP obklady sociální zařízení	44 630,05	54 002,36
49	ZL 49 - čerpání vody z garáže	18 354,69	22 209,17
51	ZL 51 - obklady kuchyně,zázemí 3.NP	75 022,92	90 777,73
54	ZL 54 - úprava VZT narovnání chyby z dodatku č.1	30 836,00	37 311,56
2	dotace	-616 786,36	-746 311,50
04	ZL 4 - odečet rozvaděčů	-80 850,00	-97 828,50
16	ZL 16 - oprava garáže	211 501,40	255 916,69
17	ZL 17 - doplnění prvků část Semler	112 000,00	135 520,00
29	ZL 29 - změna typu otopných těles dotační část	-100 105,00	-121 127,05
35	ZL 35 - změna povrchu podlahy depozitář m0.27	-28 495,47	-34 479,52
40	ZL 40 - ovládání čipy výtah	14 950,00	18 089,50
41	ZL 41 - odečet VZT dotace	-125 655,15	-152 042,73
44	ZL 44 - hedvábí salónek	41 045,00	49 664,45
50	ZL 50 - vybavení WC (prvky OST)	-392 000,00	-474 320,00
52	ZL 52 - změny dispozic 2.NP	-53 023,04	-64 157,88
53	ZL 53 - dveře dotace	-176 901,00	-214 050,21
54	ZL 54 - úprava VZT narovnání chyby z dodatku č.1	-30 836,00	-37 311,56
55	ZL 55 - odečet slaboproud narovnání chyby z dodatku č.1	-8 417,10	-10 184,69