



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 17. 06. 2019 na realizaci stavby


### „Klíč-centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25385551  
DIČ: CZ25385551  
Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 17.06.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/02879/OI/DSM pod názvem akce „**Klíč – centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je novostavba objektu pro pobytovou sociální službu – domov se zvláštním režimem a jeho napojení na technickou infrastrukturu (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) ZTI – montážní prvek pro závěsná WC, ZL č. 4 (§ 222 odst. 5)</b> Odpočet D+M 2 ks montážního prvku pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro obezdění.	0,00	-11 886,00
<b>2) Elektronické komunikace – záměna systému domácího telefonu, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4)</b> D+M 3 ks komunikační tablo IP dveřních telefonů (video panel, zápusťná krabice), D+M 4 ks IP telefon + síťový adaptér, D+M 1 ks 26 port switch, D+M 1 ks IP ústředna vč. 3G modulu, D+M 4 ks bezdrátová základnová stanice DECT vč. měření signálu, D+M 2 ks DECT odolná ručka. Odpočet D+M 1 ks napájecího zdroje s video adaptérem vč. DIN lišty, D+M 2 ks komunikačního tabla (šasi, rámeček pro dva moduly, audio/video jednotka s barevnou kamerou vč. krytu, rozšiřující tlačítkový modul vč. krytu), D+M 2 ks distributor signálu, D+M 3 ks videotelefon, 1 ks univerzální audio jednotka, 1 ks adresovatelná barevná kamera, 1 ks relé pro spínání el. zámku.	281 261,43	-84 583,10
<b>3) Elektronická komunikace – doplnění PZTS o optickou signalizaci, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4)</b> D+M 2 ks sběrníkový signálový modul vč. instalační krabice, D+M 2 ks optická signalizace červenými diodami LED vč. rámečku a instalační krabice, 1 kpl doplnění kabeláže.	7 701,80	
<b>4) Změna umístění vodoměru, ZL č. 3, (§ 222 odst. 6)</b> D+M 3 ks vyrovnávací bet. prstence, 0,3 m jádrové vrty, demontáž 2 ks šoupě, demontáž a D+M 2 ks T-kus, demontáž a zpětná montáž 1 ks vodoměr, D+M 1 ks vodovodní šoupátko s ručním kolečkem, D+M 2 ks příruba se závitem, D+M 1 ks FFkus, D+M 1 ks vodoměrná	43 107,04	-31 242,00

sestava, D+M 4 ks přechodka dGK PPR PN 20 DN 40 x G 5/4 s kovovým závitem, 0,5 m vodovodní potrubí plastové, D+M 1 ks příruba, D+M 1 ks propojovací fitinka. Odpočet 1ks šachta vodoměrná hranatá typ VŠH8 0,9/1,2/1,5 m		
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>332 070,27</b>	<b>-127 711,10</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>204 359,17</b>	

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

*Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:*

*Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:*

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	34 596 744,06	5 189 511,61	39 786 255,67
Cena dle dodatku č. 1	204 359,17	30 653,88	235 013,05
<b>Celková cena SOD včetně dodatku k SOD</b>	<b>34 801 103,23</b>	<b>5 220 165,49</b>	<b>40 021 268,72</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyřicet-milionů-dvacet-jedna-tisíc-dvě-stě-šedesát-osm-korun-českých-semdesát-dva-haléřů

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.*

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/100/22/2020 ze dne 14. 09. 2020.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: .....

V Olomouci dne: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

.....  
**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Olomoucký kraj IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. IČ:  
DIČ:

Projektant: IC:  
DIČ:

Zpracovatel: Tomáš Francírek IC:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>204 359,17</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>204 359,17</b>	<b>30 653,88</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>235 013,05</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

**Stavba:** ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Místo: Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Francírek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>204 359,17</b>	<b>235 013,05</b>
<b>ZL1</b>	<b>ZL1 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu</b>	196 678,33	226 180,08
změna č.001_MP	IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - méněpráce	-84 583,10	-97 270,57
změna č.001_VP-2	IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - vícepráce	281 261,43	323 450,64
<b>ZL2</b>	<b>ZL2 - Doplnění optické signalizace PZTS</b>	7 701,80	8 857,07
změna č.002 VP	Doplnění optické signalizace	7 701,80	8 857,07
<b>ZL3</b>	<b>ZL3 - Změna umístění vodoměru</b>	11 865,04	13 644,80
změna č.003 MNP	Změna umístění vodoměru - méněpráce	-31 242,00	-35 928,30
změna č.003 VCP	Změna umístění vodoměru - vícepráce	43 107,04	49 573,10
<b>ZL4</b>	<b>ZL4 - Montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro obezdění</b>	-11 886,00	-13 668,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt:

ZL1 - ZL1 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu

Soupis:

**změna č.001\_MP - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - méněpráce**

KSO:

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5, K.Ú. NOVÉ SADY U OLOMOUC

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

FELOMA, s.r.o.

IČ:

64085864

DIČ:

CZ64085864

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-84 583,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-84 583,10	15,00%	-12 687,47

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-97 270,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL1 - ZL1 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu

Soupis: **změna č.001\_MP - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - méněpráce**

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5,K.Ú.NOVÉ SADY U OLOMOUC

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-84 583,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

-84 583,10

---

742 - Elektroinstalace - slaboproud

-84 583,10

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL1 - ZL1 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu

Soupis: **změna č.001\_MP - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - méněpráce**

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5, K.Ú. NOVÉ SADY U OLOMOUC

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-84 583,10**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-84 583,10
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-84 583,10
6	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	-1,000	546,10	-546,10
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
7	M	742310001.1	Kombinovaný napájecí zdroj s video adaptérem pro napájení audio/video sběrnice; 1200 mA. 6 DIN.	kus	-1,000	2 583,40	-2 583,40
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
8	M	742310001.2	DIN lišta 19" do datového rozvaděče	kus	-1,000	458,20	-458,20
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
9	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	-2,000	812,10	-1 624,20
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
10	M	742310002.1	Šasi pro instalaci 2 modulů	kus	-2,000	891,90	-1 783,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
11	M	742310002.2	Rámeček pro dva moduly, antivandal provedení IK10, IP54	kus	-2,000	1 199,40	-2 398,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
12	M	742310002.3	Audio/video jednotka s barevnou kamerou	kus	-2,000	7 411,90	-14 823,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> – napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) nebo lokálně <input type="checkbox"/> – přímé připojení el. zámku 18 V; 4 A impulzní; 250 mA přídržný proud; max. 30 ? nebo pomocí přidavných relé <input type="checkbox"/> – přímé připojení odchodového tlačítka <input type="checkbox"/> – konfigurace pomocí konfigurátorů nebo PC (adresa panelu, adresa tlačítek, čas otevření zámku, vyzv. melodie, potvrzovací melodie ON/OFF, podsvětlení panelu automatické/trvale ON...) <input type="checkbox"/> – Úhel záběru kamery: 92° horizontálně, 60° vertikálně. Pozici kamery lze měnit o ±10° v obou rovinách. Rozlišení kamery – 330 TV řádků. Přisvícení – bílé LED				
13	M	742310002.4	Kryt audio/video jednotka s barevnou kamerou, antivandal IK10, IP54, bez tlačítek, průsvit s piktogramy pro indikační LE diody	kus	-2,000	3 229,30	-6 458,60
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
14	M	742310002.5	Rozšiřující tlačítkový modul, 4 tlačítka v jednom sloupci	kus	-2,000	1 496,20	-2 992,40
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
15	M	742310002.6	Kryt pro rozšiřující tlačítkový modul, 3 tlačítka v jednom sloupci	kus	-2,000	864,30	-1 728,60
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
22	K	742310005	Montáž domovního telefonu distributoru signálu	kus	-2,000	490,10	-980,20
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
23	M	742310005.1	Video distributor, 4 výstupy	kus	-1,000	146,10	-146,10
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
24	M	742310005.2	video uzeň pro připojení 4 zaručených video signálů (video panelů nebo bezpečnostních kamer) a 4 páteřních vedení k telefonům. Kaskádní zapojení dalších 4 video uzlů umožňuje připojit do systému až 16 zdrojů video signálu a 4 páteřní vedení k telefonům	kus	-1,000	3 982,80	-3 982,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	-3,000	560,10	-1 680,30
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD <input type="checkbox"/>				
26	M	742310006.1	Video telefon hands-free s barevnou 3,5" obrazovkou	kus	-3,000	7 642,60	-22 927,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Možnosti: <input type="checkbox"/> – sepnutí el. zámku a jedné přídavné zátěže (garážová vrata, osvětlení...) – přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojení <input type="checkbox"/> – napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) <input type="checkbox"/> – interkom: – volá na telefony se stejnou adresou nebo telefony s adresou 1 <input type="checkbox"/> – volba vyzváněcích melodií a hlasitosti <input type="checkbox"/> – přehledová funkce (přepínání mezi kamerami) <input type="checkbox"/> – konfigurace pomocí konfigurátorů <input type="checkbox"/>				
19	M	DT_komunikátor_001	Univerzální audio jednotka pro 8 klasických nepodsvětlených tlačítek	kus	-1,000	4 682,50	-4 682,50
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slouží pro umístění do nestandardních panelů, jako jsou poštovní schránky, vrata atd. Pomocí konvertoru video signálu lze připojit externí video kameru.				
20	M	DT_komunikátor_002	Adresovatelná systémová barevná kamera , připojitelná na BUS sběrnici videotelefonů, včetně montážní desky a rámečku pro instalaci do poštovní	kus	-1,000	12 109,80	-12 109,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD <input type="checkbox"/>				
21	M	DT_komunikátor_003	Relé pro bezpečné spínání el. zámků nebo jiných zátěží s možností nastavit sepnutí až 10s.	kus	-1,000	2 675,70	-2 675,70
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Napájení ze sběrnice, 24VAC; 6 A odporová zátěž.				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt:

ZL1 - ZL1 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu

Soupis:

**změna č.001\_VP-2 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - vícepráce**

KSO:

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5,K.Ú.NOVÉ SADY U OLOMOUC

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

FELOMA, s.r.o.

IČ:

64085864

DIČ:

CZ64085864

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**281 261,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	281 261,43	15,00%	42 189,21

**Cena s DPH**

**v CZK**

**323 450,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL1 - ZL1 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu

Soupis: **změna č.001\_VP-2 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - vícepráce**

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5,K.Ú.NOVÉ SADY U OLOMOUC

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**281 261,43**

PSV - Práce a dodávky PSV

281 261,43

---

742 - Elektroinstalace - slaboproud

281 261,43

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL1 - ZL1 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu

Soupis: **změna č.001\_VP-2 - IP telefonie, záměna systému domácího telefonu - vícepráce**

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5,K.Ú.NOVÉ SADY U OLOMOUC

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**281 261,43**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				281 261,43
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				281 261,43
50	K	742310002	Montáž komunikačního tabla IP dveřních telefonů, včetně základního nastavení	kus	3,000	1 040,00	3 120,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
36	M	742310002.8	Video panel IP - 4 tlačítka, HD kamera, reproduktor, antivandal provedení	kus	3,000	31 297,20	93 891,60
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
34	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	3,000	2 640,00	7 920,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
35	M	742310004.1	zápustná krabice do zdi pro IP dveřní komunikátor	kus	2,000	3 012,32	6 024,64
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
37	M	742310004.2	zápustná krabice do sádkartonu pro IP dveřní komunikátor (osazení do schránky)	kus	1,000	2 478,66	2 478,66
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
25	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	4,000	234,00	936,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
26	M	742310006.2	IP telefon - 7" kapacitní LCD, Android 5.1.1, Bluetooth 4.0 + EDR, Wi-Fi, USB, 16 účtů	kus	4,000	8 606,85	34 427,40
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7" IPS LCD dotykový displej <input type="checkbox"/> Integrované Bluetooth a WiFi <input type="checkbox"/> USB 2.0 pro handsfree a flashdisky <input type="checkbox"/> Podpora Opus kodeku <input type="checkbox"/> 5ti cestná audiokonference <input type="checkbox"/> 3 cestná videokonference <input type="checkbox"/>				
	VV		2 "sesterna		2,000		
	VV		2 "kancelář 2.NP		2,000		
	VV		Součet		4,000		
40	M	742310006.3	Síťový adaptér 5V, 2A pro IP telefon	kus	4,000	263,60	1 054,40
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
38	K	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
39	M	742330011.1	26-port Gigabit Web Smart PoE Switch, 24xGLAN, 2xSFP, PoE budget 170W	kus	1,000	13 064,00	13 064,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
45	K	Montáž IP TÚ	Montáž IP telefonní ústředny, základní nastavení	kus	1,000	1 569,88	1 569,88
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
46	M	IP tlf.ústředna	IP ústředna pro 50 uživatelů, nahrávání hovorů, české hlásky. kovové RACK provedení	kus	1,000	15 714,37	15 714,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: □  Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7% □  □  Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů □  Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly □  Automatické nahrávání hovorů v ceně □  □  Služby- hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další □  □  Rack provedení □  □  Ústředna obsluhuje až 50 uživatelů - klapek. Jde o modulární ústřednu, možné rozšířit počet jejích portů vložením přídavných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). □  □  Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), GSM (1 x GSM kanál), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna obsahuje 4 pozice pro moduly. □  □  V ústředně je možné použít jak SIP/IX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů</p>				
47	M	3G modul	<p>3G modul pro IP ústřednu - 1x GSM port pro jednu SIM kartu</p> <p>Poznámka k položce: □  Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7% □  □  3G port slouží pro směrování přichozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora, či zasilání SMS. Modul kompatibilní s IP telefonní ústřednou. □  3G modul pracuje v pásmech 900/2100 MHz, 850/2100 MHz, 850/1900 MHz. □  □  - možnost směrovat odchozí hovory (všechny či jen některé) do sítě mobilních operátorů □  - možnost přijímat hovory ze sítě mobilních operátorů na stolních telefonech. Volající zavolá na mobilní číslo, přiřazené SIM kartě, vložené do GSM modulu. Ústředna pak tento přichodící hovor směruje dále dle pravidel nastavených administrátorem ústředny (např. do hlasového menu - IVR, na spojovatelku, vyzváněcí skupinu, volací fronty apod.) □  - SMS server pro příjem SMS zpráv, jejich konverzi do emailové zprávy a její odeslání na určenou emailovou adresu □  - SMS server pro odesílání SMS zpráv - stačí poslat emailovou zprávu na adresu ústředny a ta poté zajistí její konverzi do SMS formátu a odeslání zpráv příjemci</p>	kus	1,000	6 441,75	6 441,75
48	K	Měření signálu DECT	Měření signálu DECT	kpl	1,000	10 140,35	10 140,35
			<p>Poznámka k položce: □  Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%</p>				
41	K	Montáž základna DECT	Montáž základnové stanice DECT, základní nastavení	kus	4,000	2 889,05	11 556,20
			<p>Poznámka k položce: □  Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%</p>				
	VV		2 "sesterny		2,000		
	VV		1 "kancelář 2.NP		1,000		
	VV		1 "serverovna		1,000		
	VV		Součet		4,000		
42	M	Základna DECT	Bezdrátová DECT VoIP základna, pro ty, kteří požadují být v dosahu signálu v rozlehlejších prostorách nebo více patrových budovách, plynulé přepínání mezi základnami dle kvality signálu	kus	4,000	6 174,54	24 698,16
			<p>Poznámka k položce: □  Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7% □  □  vysoká kvalita zvuku přenášeného hovoru díky „Wideband audio (HDSP)“ - 12 radio slotů s až 10 současnými hlasovými kanály. (s kodeky G.726, G.711) □  centrální telefonní seznam (přes protokoly LDAP nebo XML, Broadsoft) □  aktualizace FW a nastavení „vzduchem“ (Over the air synchronization) □  napájení základnových stanic přes PoE standard IEEE 802.3af (třída 2) – PoE adaptér není součástí balení (základnové stanice se dají napájet přes PoE switch) □  Dosah DECT signálu je 50 m ve vnitřních a 300 m ve venkovních prostorách □  Dosah DECT signálu je možné rozšířit přes repeater (až 3 na základnu, 5 souběžných hovorů), dosah repeaterů je je dalších 50 m ve vnitřních a 300 m ve venkovních prostorách □  Auto provisioning (možnost automatického nastavení systému/ruček vzdáleně přes administraci základnových stanic) □  podpora IPv6</p>				
44	K	Montáž ručka DECT	Montáž ručky DECT, základní nastavení	kus	2,000	2 745,04	5 490,08
			<p>Poznámka k položce: □  Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%</p>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	2 "sesternyMontáž ručky DECT, základní nastavení		2,000		
43	M	Ručka DECT	DECT odolná ručka IP65 pro použití v buňkovém řešení se základnovými stanicemi. Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> P IP65 krytí <input type="checkbox"/> Podpora Bluetooth <input type="checkbox"/> Redukce okolního hluku <input type="checkbox"/> Podpora Man-down <input type="checkbox"/> Podpora Pull Cord	kus	2,000	9 835,87	19 671,74
27	K	MP001	Odborné montážní práce - nastavení IP ústředny, DECT systému, oživení, zaškolení obsluhy Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%	hod	40,000	443,00	17 720,00
28	M	DT_M003	Ostatní drobný materiál Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - konfigurátory systému, propojovací kabely apod.	kpl	1,000	3 662,20	3 662,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt:

ZL2 - ZL2 - Doplnění optické signalizace PZTS

Soupis:

**změna č.002\_VP - Doplnění optické signalizace**

KSO:

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5,K.Ú.NOVÉ SADY U OLOMOUC

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

FELOMA, s.r.o.

IČ:

64085864

DIČ:

CZ64085864

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 701,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 701,80	15,00%	1 155,27

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 857,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL2 - ZL2 - Doplnění optické signalizace PZTS

Soupis: **změna č.002\_VP - Doplnění optické signalizace**

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5,K.Ú.NOVÉ SADY U OLOMOUC

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 701,80**

PSV - Práce a dodávky PSV

7 701,80

---

742 - Elektroinstalace - slaboproud

7 701,80

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL2 - ZL2 - Doplnění optické signalizace PZTS

Soupis: **změna č.002\_VP - Doplnění optické signalizace**

Místo: OLOMOUC, P.Č. 623/5, 287/5,K.Ú.NOVÉ SADY U OLOMOUC

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: A2 ARCHITEKTI s.r.o., ROKYCANOVA 1F, 779 00 OLOMO

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**7 701,80**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 701,80
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				7 701,80
1	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	2,000	630,10	1 260,20
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
4	M	742220031.3	sběricový signálový modul výstupů PG	kus	2,000	647,40	1 294,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD <input type="checkbox"/> Signálový modul výstupů obsahuje jedno spínací relé (2 A / 60 V DC) s nastavením NO nebo NC. Příslušný výstup PG je programovatelný DIP switch (obsluhuje jeden z výstupů PG 1 - 32). <input type="checkbox"/> Modul komunikuje prostřednictvím sběrnice a je napájen sběrnici ústředny. <input type="checkbox"/> Není adresovatelný (neobsahuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).				
5	K	742220051	Montáž krabice pro expander uložené na omítce	kus	2,000	119,00	238,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
6	M	742220051.1	Víceúčelová instalační krabice pro jednotlivé moduly systému	kus	2,000	80,00	160,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Položka dle SOD				
7	K	742220253	Montáž příslušenství pro PZTS signalizační dioda LED na krabici	kus	2,000	176,00	352,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
8	M	742220253.1	Optická signalizace červenými diodami LED. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany. Světlo může být použito jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást ooplachového svstému.	kus	2,000	1 272,00	2 544,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
9	M	742220253.2	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	kus	2,000	98,40	196,80
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
10	M	742220253.3	Instalační krabice pro optickou signalizaci	kus	2,000	78,00	156,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				
11	K	Doplnění kabeláže	Doplnění kabeláže pro připojení optické signalizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Cena stanovena dle CN dodavatele SLP + provozní přírůžka 7%				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt:

ZL3 - ZL3 - Změna umístění vodoměru

Soupis:

**změna č.003 MNP - Změna umístění vodoměru - méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Francírek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-31 242,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-31 242,00	15,00%	-4 686,30

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-35 928,30**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL3 - ZL3 - Změna umístění vodoměru

Soupis: **změna č.003 MNP - Změna umístění vodoměru - méněpráce**

Místo:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Francírek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-31 242,00**

HSV - HSV

-31 242,00

---

8 - Trubní vedení

-31 242,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL3 - ZL3 - Změna umístění vodoměru

Soupis: **změna č.003 MNP - Změna umístění vodoměru - méněpráce**

Místo: Datum: 4. 9. 2020  
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Tomáš Francírek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-31 242,00</b>
D	HSV		HSV				-31 242,00
D	8		Trubní vedení				-31 242,00
22	K	1.10	šachta vodoměrná hranatá typ VSH8 - včetně výztuhy 0,9/1,2/1,5 m	KUS	-1,000	31 242,00	-31 242,00

P

Poznámka k položce:   
Poznámka k položce: Položka dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt:

ZL3 - ZL3 - Změna umístění vodoměru

Soupis:

**změna č.003 VCP - Změna umístění vodoměru - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Francírek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**43 107,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	43 107,04	15,00%	6 466,06

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 573,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL3 - ZL3 - Změna umístění vodoměru

Soupis: **změna č.003 VCP - Změna umístění vodoměru - vícepráce**

Místo:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Francírek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**43 107,04**

HSV - HSV

43 107,04

4 - Vodorovné konstrukce

1 368,00

8 - Trubní vedení

41 010,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

728,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: ZL3 - ZL3 - Změna umístění vodoměru

Soupis: **změna č.003 VCP - Změna umístění vodoměru - vícepráce**

Místo: Datum: 4. 9. 2020  
 Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Tomáš Francírek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 43 107,04**

D	HSV	HSV					43 107,04
D	4	Vodorovné konstrukce					1 368,00
24	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	3,000	456,00	1 368,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		Pro vyrovnání výškové úrovně terénu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D	8	Trubní vedení					41 010,64
1	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	2,000	157,00	314,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"původní šoupátka" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2	K	722211821	Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami do DN 50	kus	2,000	275,00	550,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"původní litinové T-kusy" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	26,00	26,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"původní vodoměr" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	M	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus	1,000	4 990,00	4 990,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"nové šoupátko" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	M	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm	kus	1,000	452,00	452,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"pro nové šoupátko" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	891211222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus	1,000	515,00	515,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"nová šoupátka" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	M	55253502	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250um T-kus DN 50/50	kus	2,000	3 540,00	7 080,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"nový T-kus litina" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
8	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop do DN 80	kus	2,000	937,00	1 874,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"nový T-kus litina" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
9	M	55253219	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 400mm	kus	1,000	3 470,00	3 470,00
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"nový FFkus" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	M	55253676	příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 250um XG DN 50 závit 5/4"	kus	2,000	2 130,00	4 260,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"nová příruba se závitem" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
11	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 80	kus	3,000	689,00	2 067,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"nová příruba se závitem" 2		2,000		
	VV		"nový FFkus" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
12	M	R-19.61.190.546	Sestava IS vodoměrná AVK VOD-KA - BRUSE vodoměrná sestava 5/4" x 5/4", Qn 6	ks	1,000	5 068,00	5 068,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - R				
13	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4	kus	1,000	127,00	127,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"montáž vodoměrné sestavy" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	722260924	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,000	127,00	127,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
15	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem	kus	4,000	446,00	1 784,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
16	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	0,500	528,00	264,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
17	M	R- HWL 760205006	PŘÍRUBA - TAH - LITINA 50/66	kus	1,000	2 296,00	2 296,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - R				
	VV		"příruba jištěná proti posunu" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"montáž příruby proti posunu" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	R-852654	Drobné propojovací fitinky - dodávka a montáž	ks	1,000	300,00	300,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - R				
20	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	462,00	3 696,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		"úprava trubního napojení, očištění, zpracování výrobní dokumentace" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
21	K	998273112	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole	t	0,192	1 670,00	320,64
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				728,40
22	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	0,300	2 030,00	609,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				
	VV		Vrt do stávající vodoměrné šachty 2*0,15		0,300		
	VV		Součet		0,300		
23	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,300	398,00	119,40
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS 2020 01				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt:

**ZL4 - ZL4 - Montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro obezdění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Francírek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-11 886,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-11 886,00	15,00%	-1 782,90

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-13 668,90**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: **ZL4 - ZL4 - Montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro obezdění**

Místo:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Francírek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-11 886,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 886,00

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-11 886,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - 22423 - Klíč – CSS – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Objekt: **ZL4 - ZL4 - Montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro obezdění**

Místo: Datum: 4. 9. 2020  
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Tomáš Francírek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -11 886,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -11 886,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -11 886,00

2	K	4.6	Montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro obezdění, tl. bílé	SOUB OR	-2,000	5 943,00	-11 886,00
---	---	-----	--------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------	------------

P  
Poznámka k položce:   
Poznámka k položce: Položka dle SOD