






# Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/212/2019

## Těžba dříví JMP + přibližování dříví P-VM koněm, asanace č. 1 , Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 1.+2.Q.2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
**divize**  
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Ing. Karel Kulatý**  
Sídlo: 386, 75122 Osek nad Bečvou  
IČO: 74850318  
DIČ: CZ7907285320  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Karel Kulatý**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Karel Kulatý**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 12. 2020. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. 5590/2016/212/2019.
3. Důvodem nenaplnění objemu prací podle přílohy č. 1 smlouvy jsou nepříznivé klimatické podmínky, množství nahodilé těžby, časté uzavírání vojenského újezdu Libavá a zpracování množství nahodilé těžby účinnější technologií.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 10.09.2020

V

dne 10.09.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Ing. Karel Kulatý  
Karel Kulatý