

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 1665/2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660
bankovní spojení: ČNB
č.ú.: 107-2928021/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Milan Procházka

Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
živnostenský list, *Živnostenský rejstřík - Městský úřad Litoměřice příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského
zákona*
IČO: 67836232
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1665/2020 ze dne 30. 7. 2020 (dále jen „Dodatek“):

II.

V čl. II. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 1665/2020 ze dne 30. 7. 2020, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. III. Čas plnění, smlouvy o dílo č. 1665/2020 ze dne 30. 7. 2020, se tímto Dodatkem text odst. 1 nahrazuje textem:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a předat toto dílo objednateli nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících provozu.“

IV.

V čl. IV. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1665/2020 ze dne 30. 7. 2020, se tímto Dodatkem text odst. 1 a 2 nahrazuje textem:

- „1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **4.080.282,87 Kč s DPH (slovy: čtyři miliony osmdesát tisíc dvě stě osmdesát dva korun osmdesát sedm haléřů).**

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 3.372.134,60 (slovy tři miliony tři stá sedmdesát dva tisíc sto třicet čtyři korun šedesát haléřů)

DPH 21% 708.148,27 (slovy sedm set osm tisíc sto čtyřicet osm korun dvacet sedm haléřů)

celková cena s DPH 4.080.282,87 (čtyři miliony osmdesát tisíc dvě stě osmdesát dva korun osmdesát sedm haléřů)

V.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)

za objednatele
V Praze dne

za zhotovitele
V Litoměřicích dne 24.9.2020

JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

Ing. Milan Procházka