

SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitel

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

2. P & M bau, s.r.o.

Se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00

Jednající/zastoupen: Petrou Bábelovou, jednatelkou

Stavbyvedoucí: [REDAKCE] autorizovaný inženýr

IČO: 27629252

DIČ: CZ27629252

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 35-7758980227/0100

Společnost je zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 120042

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na stavbu.

Preambule

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této Smlouvy nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení realizace plnění dle této Smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavbu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), s názvem „REKONSTRUKCE PŮDY NA STATKU“ (dále jen "Veřejná zakázka").

- 1.2 Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).

2. **Předmět Smlouvy**

- 2.1 Předmětem plnění této Smlouvy je realizace díla s označením „REKONSTRUKCE PŮDY NA STATKU“, spočívajícího v úpravě stávajících prostor na kanceláře a sklad (dále jen „Dílo“), v budově umístěné na pozemku p.č. 1542/6 v katastrálním území Praha - Troja, zapsaném na LV č. 885, jejímž vlastníkem je hlavní město Praha (dále jen „**Budova**“). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty:

- (a) projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou ARW pb. s.r.o. se sídlem Výhledské náměstí 614/11, Praha 6, IČO: 241 61 683 (dále jen „**Prováděcí dokumentace**“), která byla přílohou zadávací dokumentace;
- (b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“), který byl nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele a tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy;

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti:

- 2.1.1. zajištění inženýrských sítí před jejich porušením během provádění Díla;
- 2.1.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- 2.1.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí;
- 2.1.4 průběžný úklid a čištění společných prostor Budovy, případně jejího okolí;
- 2.1.5 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
- 2.1.6 odvoz a uložení stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech;
- 2.1.7 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (společné prostory Budovy, chodník před Budovou, apod.).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož i projektové dokumentací a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se k Dílu.
- 2.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky.

- 2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy.
- 2.5 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (původní a souhrnná technická zpráva, stavební výkresy s kótami a popisy, ve trojím provedení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (výkresy ve formátu dwg + pdf, texty ve formátu Word, tabulky ve formátu Excel). (dále je „**Dokladová část Díla**“).
- 2.6 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.
- 2.7 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 2.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Díla, je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.
- 2.9 Ve smyslu ustanovení odst. 2.8 výše si Objednatel v případě nedostatečného přidělení investičních prostředků vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď ne zahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí uvedený ve Smlouvě (viz označení smluvních stran) k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady, jako původní stavbyvedoucí.

3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je Budova v katastrálním území Praha – Troja, na pozemku p. č. 1542/5, v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.
- 3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny:
- 3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol.

- 3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu **do 8 (osmi) kalendářních týdnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli **do 2 (dvou) kalendářních dnů** od dokončení Díla a jeho předání Objednateli.
- 3.2.5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto:
- 3.2.5.1 Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 10) nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemné dodatku nedohodnou jinak;
- 3.2.5.2 nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
- 3.2.5.3 z důvodů vyšší moci;
- 3.2.5.4 prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.
- 3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen „**Harmonogram**“), který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž **přílohou č. 2** této Smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 tohoto článku Smlouvy.
- 3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou spotřebovanou energii za dobu od převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů vodného a stočného a spotřebované energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla.
- 3.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k provedení Díla Zhotovitelem.
- 3.6 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se Zhotovitelem.

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí:

4.1.1	celkem sumu bez DPH	478.493,51 Kč
4.1.2	výše DPH	100.483,51 Kč
4.1.3	celkem sumu včetně DPH	578.977,15 Kč

- 4.2 Výše uvedená suma jednotkových cen se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „**Cenový limit**“) a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení celého Díla cenu skutečně provedených jednotek dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr, jenž tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; nicméně Zhotovitel není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv ceny za jeho provedení, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy. Nicméně, uvedený Cenový limit neomezuje nárok Zhotovitele na úhradu za vícepráce, bude-li takový nárok uplatněn v souladu s touto Smlouvou a zákonem.
- 4.4 Daňové doklady (dále jen „**Faktury**“) budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě Soupisu provedených prací, který bude vždy obsahovat specifikaci počtu jednotek skutečně provedených v příslušném měsíci v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně realizovaný počet jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr (dále jen „**Soupis provedených prací**“) a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného Objednatel, který bude obsahovat specifikaci skutečně provedených jednotek jednotlivých položek Díla a jejich ocenění v souladu s obsahem Soupisu provedených prací (dále jen „**Zjišťovací protokol**“). Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli Soupis provedených prací vždy do 3. (třetího) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za který přísluší.
- 4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy pouze na základě oboustranně podepsaného Zjišťovacího protokolu, a to na finanční částku části ceny Díla uvedenou ve Zjišťovacím protokolu. Na každé měsíční Faktuře bude zřetelně vyznačeno, že k proplacení je pouze 90% fakturované částky a zbývajících 10% je pozastávka k ceně Díla. Konečná Faktura bude vystavena po dokončení a protokolárním předání Díla, tedy za měsíc, v němž k protokolárnímu předání došlo a na jejím základě budou uvolněny i pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur.
- 4.5.1 Celková částka představující pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur bude vyplacena Zhotoviteli po uplynutí 3 (tří) měsíců od data protokolu o předání Díla za předpokladu (a) bezchybného provozu Díla po dobu uvedených 3 (tří) měsíců a (b) úplného odstranění případných vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání Díla. Nebudou-li po uplynutí lhůty 3 (tří) měsíců splněny obě tyto podmínky, bude celková částka pozastávky vyplacena Zhotoviteli až po jejich splnění. O splnění těchto podmínek bude mezi Objednatel a Zhotovitelem sepsán protokol.
- 4.5.2 Pokud Zhotovitel neplní termíny stanovené touto Smlouvou pro odstranění reklamovaných vad Díla, je Objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jiným Zhotovitelem a náklady mu vzniklé vyúčtovat Zhotoviteli. Zhotovitel souhlasí s tím, že tyto náklady budou uhrazeny jejich započtením proti ceně v konečné Faktuře.
- 4.6 Zhotovitel je povinen vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy do 10. (desátého) kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který přísluší.

- 4.7 Faktury Zhotovitele budou mít **30 denní lhůtu splatnosti** ode dne doručení faktury na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktury musejí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Faktury nebudou obsahovat odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené Faktury.
- 4.8 Platby budou uskutečněny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 4.9 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.10 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné a není možné nebo ekonomické měnit Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ) nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Díla („**Vícepráce**“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.
- 4.10.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „**Změnový list**“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr.
- 4.10.2 Změnový list předaný Zhotovitelem Objednateli bude podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku víceprací, sjednáno jejich provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.
- 4.10.3 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla.
- 4.10.4 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše.
- 4.10.5 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.
- 4.10.6 Pokud dojde k uzavření dodatku Smlouvy o provedení Víceprací, je Zhotovitel povinen do 3 (tří) pracovních dnů po provedení předmětných Víceprací předložit Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „**Soupis provedených Víceprací**“). Soupis provedených Víceprací musí obsahovat ocenění Víceprací v souladu s příslušným dodatkem ke Smlouvě. Pro další postup při uplatnění a vypořádání výhrad Objednatele k Soupisu provedených Víceprací se použijí ustanovení odst. 4. 5 a odst. 4.6 výše.

4.10.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené Vícepráce po protokolárním převzetí Díla. K proplacení řádně vystavené faktury za Vícepráce není sjednána pozastávka. Tato faktura má stejné formální náležitosti, jako řádná Faktura a hradí se stejným způsobem.

4.11 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je předmětem změna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou písemného dodatku Smlouvy.

5. Předání a převzetí Díla

5.1 Zhotovitel je povinen po ukončení stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.

5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného v odst. 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle.

5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 10 této Smlouvy nebo jím pověřená osoba.

5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v takové případě, pokud zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé stavby Díla.

5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodloužení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke smlouvě.

6. Záruční podmínky

6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smlouvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smlouvené či obvyklé vlastnosti.

6.2 Záruční doba Díla činí **60 (šedesát) měsíců** a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání Díla. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech

stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytnul Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla, resp. všech jeho součástí. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady.

- 6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše.
- 6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající charakter havárie, do 2 (dvou) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění

- 7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu předat Zhotoviteli veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- 7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:
- 7.3.1 umožnit oprávněným pracovníkům Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů;
- 7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám;

- 7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny osoby pohybující se na pracovišti proškolit dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně;
- 7.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;
- 7.3.5 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou;
- 7.3.6 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, a revizi veškerých elektrických zařízení; všechny atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Díla;
- 7.3.7 Zhotovitel provede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.
- 7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:
- 7.5.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, bezprostředního okolí výběhů, provozních částí areálu aj.), vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 10 této Smlouvy;
- 7.5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat;
- 7.5.3 Všichni pracovníci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jakož i třetí osoby podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni

zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem je **přílohou č. 3** této Smlouvy.

- 7.6 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Seznam poddodavatelů je **přílohou č. 4** této Smlouvy. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČ.
- 7.6.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů; a to minimálně **1 týden** před nástupem takového poddodavatele na staveniště;
- 7.6.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.3.3;
- 7.6.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení.
- 7.7 Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel případné vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí Dokladové části Díla.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečištění prostor mimo staveniště vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla.
- 7.9 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Díla v odpovídající kvalitě.
- 7.10 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.11 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné profesní odpovědnosti u Generali České Pojišťovny, a.s., pojistnou smlouvou č. 2965364108 za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši **500.000 Kč** (pět set tisíc korun českých). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po

celou dobu zhotovování Díla dle smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

- 7.12 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je **přílohou č. 5** této Smlouvy.

8. Mlčenlivost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitel uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě prodloužení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu uvedenou v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sumy jednotkových cen Díla, uvedené včetně DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení.
- 9.2 V případě prodloužení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti termínu uvedenému v čl. 6 této smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den takového prodloužení.
- 9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši **0,1%** z celkové sumy jednotkových cen Díla, uvedené včetně DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat.
- 9.4 V případě prodloužení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodloužení za každý den prodloužení.

- 9.5 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 8 Smlouvy vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou.
- 9.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany.
- 9.7 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této smlouvy není podmíněno vznikem škody.
- 9.8 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.
- 9.9 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od této Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit, byla-li Smlouva porušena podstatným způsobem druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení je ze strany Zhotovitele považováno zejména prodlení s plněním některých z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) dnů, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 4 odst. 4.8 po dobu delší než 30 (třicet) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.
- 10.2 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 10.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.
- 10.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.

10.5 Odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

11. Kontaktní osoby

11.1 Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v záležitostech věcného plnění Smlouvy je paní [redacted] investiční referentka,

Mobilní telefon: [redacted]

E-mail: [redacted] nebo jí pověřená osoba.

11.2 Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech je pan [redacted]

Mobilní telefon: [redacted]

E-mail: [redacted] nebo jím pověřená osoba.

11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní strana.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.

12.4 Právní vztahy smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.5 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor rozhodován obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že

toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

- 12.4 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.7 Tato Smlouva byla vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 12.8 **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu** druhou ze smluvních stran. Tato Smlouva, **nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv**. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.
- 12.9 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 12.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr**
Příloha č. 2: Harmonogram
Příloha č. 3: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)
Příloha č. 4: Seznam Poddodavatelů
Příloha č. 5: Kopie pojištění Zhotovitele

V Praze dne 24-09-2020

Za Objednatel:

Mgr. Miroslav Bůbek

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



V Praze dne 10.9.2020

Za Zhotovitele:



Číslo listiny: CZ27629252
Zaps. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 124/2020
Stavba: Rekonstrukce půdy na Statku

KSO:
Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARW pb, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	478 493,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **478 493,51**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	478 493,51	100 483,64
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **578 977,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 124/2020

Stavba: Rekonstrukce půdy na Statku

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	478 493,51	578 977,15
01	ASŘ	393 433,19	476 054,16
02	ELE	62 960,32	76 181,99
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	22 100,00	26 741,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		478 493,51	578 977,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

01 - ASŘ

KSO:

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	393 433,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	393 433,19
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 433,19	21,00%	82 620,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	476 054,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

Datum:

18. 5. 2020

Zadavatel:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací **393 433,19**

HSV - Práce a dodávky HSV **119 971,97**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 380,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 354,53

997 - Přesun sutě 18 369,98

998 - Přesun hmot 4 867,28

PSV - Práce a dodávky PSV **273 461,22**

762 - Konstrukce tesařské 5 746,90

763 - Konstrukce suché výstavby 119 071,82

764 - Konstrukce klempířské 551,00

765 - Krytina skládaná 2 111,49

766 - Konstrukce truhlářské 75 747,45

767 - Konstrukce zámečnické 64,44

776 - Podlahy povlakové 1 645,46

777 - Podlahy lité 32 581,62

783 - Dokončovací práce - nátěry 13 626,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 314,15

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **393 433,19**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

01 - ASŘ

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

393 433,19

D HSV Práce a dodávky HSV 119 971,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 380,18

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	97,815	200,00	19 563,00
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty				
	VV		PŮVODNÍ MALBY POECHÁVANÝCH STĚN				
	VV		(5,942+0,6+5,942+1,95+2,68+2,68+1+1+2,25+2+2,88+5+0,64)*2,8		97,815		
	VV		Součet		97,815		
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťk. do 3 mm	m2	97,815	128,00	12 520,32
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm				
3	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,240	3 740,00	897,60
	PP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		DOPLNĚNÍ PO SONDÁCH				
	VV		4*0,06		0,240		
	VV		Součet		0,240		
4	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,240	285,00	68,40
	PP		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže				
5	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,240	195,00	46,80
	PP		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2				
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	30 000,00	630,00
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
	VV		4*0,00485*1,1		0,021		
	VV		Součet		0,021		
7	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	47,420	343,00	16 265,06
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše				
	VV		"P" 10+15,63+21,79		47,420		
	VV		Součet		47,420		
8	K	635111421.R01	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby původním zásyem pl přes 2 m2	m3	0,560	1 250,00	700,00
	PP		Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby původním zásyem pl přes 2 m2				
	VV		DOPLNĚNÍ PO SONDÁCH				
	VV		4*0,14		0,560		
	VV		Součet		0,560		
9	K	642942111.R01	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 zabetonováním	kus	1,000	279,00	279,00
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 zabetonováním				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D1P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	M	55331384.R01	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800, požárně odolná	kus	1,000	1 410,00	1 410,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800, požárně odolná				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 354,53
11	K	900R001	Odstavení stavebního rumu a prken z provedených sond	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Odstavení stavebního rumu a prken z provedených sond				
12	K	900R002	Dodávka a montáž difuzní folie stěn	m2	99,119	120,00	11 894,28
	PP		Dodávka a montáž difuzní folie stěn				
	VV		"S1" 10,676+11,507		22,183		
	VV		"S2" 22,93+54,006		76,936		
	VV		Součet		99,119		
13	K	900R003	Dodávka a montáž difuzní folie stropu	m2	44,890	85,00	3 815,65
	PP		Dodávka a montáž difuzní folie stropu				
	VV		"S2" 38,5		38,500		
	VV		"S3" 6,39		6,390		
	VV		Součet		44,890		
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do	m2	68,500	48,10	3 294,85
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
15	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	10,000	224,00	2 240,00
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m				
16	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	6,000	315,00	1 890,00
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m				
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,420	108,00	5 121,36
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	VV		10+15,63+21,79		47,420		
18	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	200,00	200,00
	PP		Osazování hasicího přístroje				
19	M	44932114	přístroj hasící ruční - hasicí schopnost 34A	kus	1,000	980,00	980,00
	PP		přístroj hasící ruční - hasicí schopnost 34A				
20	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,320	209,00	66,88
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2				
	VV		0,8*0,4		0,320		
	VV		Součet		0,320		
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	293,00	461,77
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		Součet		1,576		
22	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do	m2	38,500	103,00	3 965,50
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %				
	VV		OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK NA BEDNĚNÍ - S2				
	VV		"STROPY"				
	VV		38,5		38,500		
	VV		Součet		38,500		
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	76,936	90,00	6 924,24
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %				
	VV		OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK NA BEDNĚNÍ - S2				
	VV		"STĚNY"				
	VV		(6+1,95+2,2+3,35)*1		13,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,2*1,15		9,430		
	VV		Mezisoučet		22,930		
	VV		"ŠIKMINY"				
	VV		6*2,161		12,966		
	VV		1,95*1,833		3,574		
	VV		2,2*3,057		6,725		
	VV		3,35*3,057		10,241		
	VV		8,2*2,5		20,500		
	VV		Mezisoučet		54,006		
	VV		Součet		76,936		
D	997		Přesun sutě				18 369,98
24	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením	t	6,363	1 150,00	7 317,45
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace				
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	127,260	10,20	1 298,05
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		6,363*20 "Přepočtené koeficientem množství		127,260		
26	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,363	333,00	2 118,88
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17	t	6,363	1 200,00	7 635,60
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				4 867,28
28	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,531	880,00	4 867,28
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				273 461,22
D	762		Konstrukce tesařské				5 746,90
29	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,102	1 010,00	103,02
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4				
	VV		"LATĚ" 0,047		0,047		
	VV		"KONTRALATĚ" 0,055		0,055		
	VV		Součet		0,102		
30	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	22,183	150,00	3 327,45
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz				
	VV		"S1" 10,676+11,507		22,183		
	VV		Součet		22,183		
31	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,054	5 500,00	297,00
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm				
	VV		22,183*0,0022		0,049		
	VV		Součet		0,049		
	VV		0,049*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,054		
32	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	2,000	88,60	177,20
	PP		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm				
	VV		DOPLNĚNÍ STŘECHY - Z1				
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,047	6 070,00	285,29
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	5,500	12,10	66,55
	PP		Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°				
	VV		DOPLNĚNÍ ČÁSTI STŘECHY - Z1				
	VV		5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
35	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,055	6 070,00	333,85
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2				
	VV		0,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,055		
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,102	1 240,00	126,48
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
	VV		"LATĚ" 0,047		0,047		
	VV		"KONTRALATĚ" 0,055		0,055		
	VV		Součet		0,102		
37	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	6,000	134,00	804,00
	PP		Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté				
	VV		DOPLNĚNÍ ZÁKLOPU PO SONDÁCH				
	VV		4		4,000		
	VV		DOPLNĚNÍ ZÁKLOPU PO DEMONTOVANÉM PŮVODNÍM VÝLEZU NA PŮDU				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
38	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,015	5 500,00	82,50
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm				
	VV		6*0,0024		0,014		
	VV		Součet		0,014		
	VV		0,014*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,015		
39	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,097	1 480,00	143,56
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m				
D	763		Konstrukce suché výstavby				119 071,82
40	K	763111741.R01	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	144,009	30,50	4 392,27
	PP		Montáž parotěsné zábrany do SDK				
	VV		"S1" 10,676+11,507		22,183		
	VV		"S2" 22,93+54,006+38,5		115,436		
	VV		"S3" 6,39		6,390		
	VV		Součet		144,009		
41	M	28329012	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	158,410	18,00	2 851,38
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2				
	VV		144,009*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		158,410		
42	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	4,620	603,00	2 785,86
	PP		SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 s izolací EI 30				
	VV		"S4" 2,1*2,2		4,620		
	VV		Součet		4,620		
43	K	763121426.R01	SDK stěna předsazená, profil CW 150, izolace tl. 150 mm, deska 1* RF 15 mm- specifikace a provedení zcela dle PD	m2	33,606	555,00	18 651,33
	PP		SDK stěna předsazená, profil CW 150, izolace tl. 150 mm, deska 1* RF 15 mm- specifikace a provedení zcela dle PD				
	VV		"S1" 10,676		10,676		
	VV		"S2" 22,93		22,930		
	VV		Součet		33,606		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	22,183	57,80	1 282,18
	PP		Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché				
	VV		DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH PŘEDSAZENÝCH STĚN - S1				
	VV		(4+1,8)*1		5,800		
	VV		2,15*2,268		4,876		
	VV		DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH ŠIKMIN - S1				
	VV		(4+1,8)*1,984		11,507		
	VV		Součet		22,183		
45	K	763131432.R01	SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací tl. 150 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	44,890	691,00	31 018,99
	PP		SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací tl. 150 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90				
	VV		"S2" 38,5		38,500		
	VV		"S3" 6,39		6,390		
	VV		Součet		44,890		
46	K	763131714.R01	SDK konstrukce základní penetrační nátěr	m2	142,239	29,20	4 153,38
	PP		SDK konstrukce základní penetrační nátěr				
	VV		4,62+33,606+38,5+65,513		142,239		
	VV		Součet		142,239		
47	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	10,450	73,70	770,17
	PP		Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché				
48	K	763161721.R01	SDK podkroví deska 1xDF 15 , TI tl 150 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na	m2	65,513	763,00	49 986,42
	PP		SDK podkroví deska 1xDF 15 , TI tl 150 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech				
	VV		"S1" 11,507		11,507		
	VV		"S2" 54,006		54,006		
	VV		Součet		65,513		
49	K	763182411.R01	SDK opláštění obvodu střešního okna	kus	2,000	472,00	944,00
	PP		SDK opláštění obvodu střešního okna				
50	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,192	1 020,00	2 235,84
	PP		Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				551,00
51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	0,800	84,00	67,20
	PP		Demontáž oplechování parapetů do suti				
52	K	764216405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	1,000	480,00	480,00
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm				
	VV		"O1" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,002	1 900,00	3,80
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m				
	D	765	Krytina skládaná				2 111,49
54	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	2,000	891,00	1 782,00
	PP		Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho				
	VV		DOPLNĚNÍ KRYTINY - Z1				
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
55	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	2,000	39,90	79,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve				
	VV		DOPLNĚNÍ STŘECHY - Z				
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	M	63150819	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl. 220µm	m2	2,200	47,60	104,72
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl. 220µm				
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,200		
57	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,133	1 090,00	144,97
	PP		Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				75 747,45
58	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Montáž sklápěcích půdních schodů				
59	M	61233172.R01	schody stahovací kpůdní dřevěné s pož. odolností - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	15 900,00	15 900,00
	PP		schody stahovací kpůdní dřevěné s pož. odolností - specifikace a provedení zcela dle PD				
60	K	766231814	Demontáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	250,00	250,00
	PP		Demontáž sklápěcích půdních schodů				
	VV		DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO VÝLEZU NA PŮDU				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	33,40	33,40
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m				
62	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	641,00	641,00
	PP		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva				
63	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,205	4 190,00	858,95
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2				
	VV		0,64*0,32		0,205		
	VV		Součet		0,205		
64	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	678,00	1 356,00
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
	VV		"D2" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
65	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970 mm	kus	2,000	1 130,00	2 260,00
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970 mm				
66	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 970,00	2 970,00
	PP		Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva				
	VV		"D1P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	M	611R001	dveře dřevěné vchodové plně - požární odolnost EI 30, rozměr 800*1970 mm - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
	PP		dveře dřevěné vchodové plně - požární odolnost EI 30, rozměr 800*1970 mm - specifikace a provedení zcela dle PD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	224,00	224,00
	PP		Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň				
	VV		"D1P" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
69	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	868,00	868,00
	PP		samozavírač dveří hydraulický				
70	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	155,00	310,00
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou				
71	M	549R001	kování dveřní vč. vložky - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	2 120,00	4 240,00
	PP		kování dveřní vč. vložky - specifikace a provedení zcela dle PD				
72	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	1,000	173,00	173,00
	PP		Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou				
73	M	54914110	kování bezpečnostní vchodových dveří vč. vložky - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
	PP		kování bezpečnostní vchodových dveří vč. vložky - specifikace a provedení zcela dle PD				
74	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,000	39,70	119,10
	PP		Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových				
75	K	766671021	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
	PP		Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm				
76	M	61124777	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm. Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	2,000	8 020,00	16 040,00
	PP		okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování				
77	M	61124160	lemování střešních oken 55x78cm	kus	2,000	1 460,00	2 920,00
	PP		lemování střešních oken 55x78cm				
78	M	61124230	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 55x78cm	kus	2,000	466,00	932,00
	PP		manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 55x78cm				
79	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	26,70	80,10
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2				
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
	VV		1+2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
80	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	139,00	139,00
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m				
81	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm	m	0,600	238,00	142,80
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm				
82	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	27,90	27,90
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
83	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	3,000	97,90	293,70
	PP		Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm				
84	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	3,000	104,00	312,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm				
85	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,075	1 020,00	76,50
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				64,44
86	K	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	0,356	181,00	64,44
	PP		Demontáž světlíků všech typů se zasklením				
	VV		0,42*0,42		0,176		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,45*0,4		0,180		
	VV		Součet		0,356		
	D	776	Podlahy povlakové				1 645,46
87	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	11,290	128,00	1 445,12
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně				
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO PVC				
	VV		11,29		11,290		
	VV		Součet		11,290		
88	K	776410811	Odstranění soklíků a list pryžových nebo plastových	m	15,900	12,60	200,34
	PP		Odstranění soklíků a list pryžových nebo plastových				
	VV		6+1,95+6+1,95		15,900		
	VV		Součet		15,900		
	D	777	Podlahy lité				32 581,62
89	K	777111101	Záměření podkladu před provedením lité podlahy	m2	47,420	3,61	171,19
	PP		Záměření podkladu před provedením lité podlahy				
90	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	47,420	12,00	569,04
	PP		Vysátí podkladu před provedením lité podlahy				
91	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	47,420	121,00	5 737,82
	PP		Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad				
92	K	777611101.R01	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy dvouvrstvý vč. vytažení soklíků	m2	47,420	550,00	26 081,00
	PP		Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy dvouvrstvý vč. vytažení soklíků				
93	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,037	610,00	22,57
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 626,89
94	K	783206807	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	28,500	119,00	3 391,50
	PP		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů				
95	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí - EI 30	m2	28,500	293,00	8 350,50
	PP		Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí - EI 30				
	VV		NÁTĚR VIDITELNÝCH PRVKŮ KROVU - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY				
	VV		28,5		28,500		
	VV		Součet		28,500		
96	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	3,152	121,00	381,39
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů				
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ K REPASSI				
	VV		0,8*1,97*2		3,152		
	VV		Součet		3,152		
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,728	105,00	496,44
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		"ZÁRUBEN D1P" 0,8*1,97		1,576		
	VV		"REPASSE PŮVODNÍCH ZÁRUBNÍ" 0,8*1,97*2		3,152		
	VV		Součet		4,728		
98	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,728	105,00	496,44
	PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí				

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,728	108,00	510,62
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				22 314,15
100	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,815	29,80	2 914,89
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		PŮVODNÍ MALBY POECHÁVANÝCH STĚN				
	VV		(5,942+0,6+5,942+1,95+2,68+2,68+1+1+2,25+2+2,88+5+0,64)*2,8		97,815		
	VV		Součet		97,815		
101	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,815	15,00	1 467,23
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
102	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	240,054	15,40	3 696,83
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m				
	VV		97,815+142,239		240,054		
	VV		Součet		240,054		
103	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech	m2	240,054	59,30	14 235,20
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

02 - ELE

KSO:

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 960,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 62 960,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 960,32	21,00%	13 221,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 76 181,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

02 - ELE

Místo:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

Datum:

18. 5. 2020

Zadavatel:


Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	62 960,32
PSV - Práce a dodávky PSV	62 960,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	62 960,32

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **62 960,32**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

02 - ELE

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 960,32

D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 960,32
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				62 960,32
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	50,000	69,00	3 450,00
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem				
2	M	34571012	lišta elektroinstalační 30*25	m	55,000	54,20	2 981,00
	PP		lišta elektroinstalační 30*25				
	VV		50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		55,000		
3	K	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	13,000	62,50	812,50
	PP		Montáž krabice nástěnná plastová kruhová				
4	M	34571512	krabice přístrojová instalační povrchová	kus	9,000	27,10	243,90
	PP		krabice přístrojová instalační povrchová				
5	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí	kus	4,000	52,30	209,20
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí				
6	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	80,000	42,40	3 392,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)				
7	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	96,000	14,30	1 372,80
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2				
	VV		80*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		96,000		
8	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	60,000	42,40	2 544,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)				
9	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	72,000	23,20	1 670,40
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2				
	VV		60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		72,000		
10	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	3,000	111,00	333,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální				
11	M	34535400	přístroj spínače jednopólového	kus	3,000	97,80	293,40
	PP		přístroj spínače jednopólového				
12	M	34536494	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	122,00	366,00
	PP		kryt spínače jednoduchý				
13	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	3,000	22,20	66,60
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný				
14	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,000	89,90	539,40
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů				
15	M	35811257	zásuvka nástěnná 16A 230V	kus	6,000	262,00	1 572,00
	PP		zásuvka nástěnná 16A 230V				

Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	34552200	kryt pro kompletní spodky zásuvek	kus	6,000	43,30	259,80
	PP		kryt pro kompletní spodky zásuvek				
17	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	6,000	22,20	133,20
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný				
18	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	139,00	278,00
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni				
19	M	35822109	jistič 10/2/003/B	kus	2,000	114,00	228,00
	PP		jistič 10/2/003/B				
20	M	35822111	jistič 16/2/003/B	kus	2,000	114,00	228,00
	PP		jistič 16/2/003/B				
21	K	741370033	Montáž svítidel žárovkové bytové nástěnné přisazené	kus	6,000	157,00	942,00
	PP		Montáž svítidel žárovkové bytové nástěnné přisazené				
22	M	34821275	žárovkové svítidlo nástěnné 1x60W	kus	6,000	321,00	1 926,00
	PP		žárovkové svítidlo nástěnné 1x60W				
23	K	741371801.R01	Demontáž veškerých rozvodů elektroinstalace vč. koncových prvků, kabeláže a krabic	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Demontáž veškerých rozvodů elektroinstalace vč. koncových prvků, kabeláže a krabic				
24	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč vč. vypracování	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč vč. vypracování revizní zprávy				
25	K	741R001	Příslušenství (kryt koncový, spojovací, roh,	soubor	1,000	1 450,00	1 450,00
	PP		Příslušenství (kryt koncový, spojovací, roh,)				
26	K	741R002	Spojovací a upevňovací mat. – zatlučovací hmoždinky	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Spojovací a upevňovací mat. – zatlučovací hmoždinky				
27	K	741R003	Dodávka a montáž - Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem 400W	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
	PP		Dodávka a montáž - Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem 400W				
28	K	741R004	Dodávka a montáž - Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem 550W	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Dodávka a montáž - Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem 550W				
29	K	741R005	Dodávka a montáž - Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem 760W	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
	PP		Dodávka a montáž - Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem 760W				
30	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,164	4 080,00	669,12
	PP		Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 100,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	22 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 100,00	21,00%	4 641,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 26 741,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdy na Statku

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **22 100,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 7 100,00

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **22 100,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pudy na Statku

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku

Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré M

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

22 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				

D VRN3 Zařízení staveniště 7 100,00

2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Náklady na stavební buňky				

3	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Skládky na staveništi				

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				

5	K	033103000	Připojení energií - elektro,voda + vodoměr	...	1,000	500,00	500,00
	PP		Připojení energií - elektro,voda + vodoměr				

6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00
	PP		Energie pro zařízení staveniště				

7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	50,00	50,00
	PP		Informační tabule na staveništi				

8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště				

9	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	50,00	50,00
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

10	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Územní vlivy				


D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

11	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Provozní vlivy				

Harmonogram prací

Plán
 Skutečnost
 % dokončeno
 Skutečnost (nad plán)

Rekonstrukce půdy na statku





ZOOLOGICKÁ ZAHRADE HL. M. PRAHY U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

POKYN

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určité přepravní trasy a časy pohybu po areálu.
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ř e d i t e l


Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5.000,- Kč.

(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne:

Jméno pracovníka:

Po



Seznam poddodavatelů a podíl výkonů

v Kč	podíl v %	podíl
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	71 %	340 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	29%	138 tis. Kč

Účastník zadávacího řízení zde dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvede seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, jejichž podíl na zakázce je vyšší než 10% z ceny díla bez DPH a dále seznam VŠECH poddodavatelů, KTERÝMI účastník PROKAZOVAL CHYBĚJÍCÍ ČÁST KVALIFIKACE.

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: Karel Přáda - elektroinstalace Skuhrov – Hatě 50, IČ: 71362266	druh poddodávky: elektroinstalace 13 %
63 tis. Kč	

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: SIREA PRAHA s.r.o. Slivenecká 61/14, Praha 5, 152 00 IČ: 26695804	druh poddodávky: truhlářské konstrukce 16 %
75 tis. Kč	

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: IČ:	druh poddodávky:%
..... tis. Kč	

V Praze dne 27.8.2020

Petra
Bábelová
Digitálně podepsal
Petra Bábelová
Datum: 2020.08.31
21:55:56 +02'00'

.....

P & M bau, s.r.o.

Praha 02.01.2020

TG00039101023

Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2965364108

pojištění odpovědnosti

na základě nabídky č. 9336027157

Pojistitel:Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 45272956**Pojistník:**P & M bau, s.r.o.
Dušní 906/8
110 00 PRAHA 1**Pojistná doba**

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou s počátkem pojištění 1. 1. 2020. Pojistná smlouva je platná ode dne jejího uzavření do dne jejího zániku.

Oprávněná osoba

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.


Pojistná událost

Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění a ke které dojde v době trvání pojištění. Nahodilou skutečností je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění nastane.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události blíže vymezená v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Generali Česká pojišťovna a.s.


ředitel správy pojištění

06810342502754