



S009P00TT3FC

Číslo SOD objednatele: 2020/001751/INV/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko

IČO : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Kontaktní osoba : Leona Mazourková, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : APLEG systems, s.r.o.

Sídlo : Poříčí 2425/15, Blansko 678 01

Zastoupený : Michalem Krejčím - jednatelem

Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64230

IČO : 29188261

DIČ : CZ29188261

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. [redacted]

Kontaktní osoba : Michal Krejčí, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001751/INV/DS/MAZ ze dne 26.06.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

Sportoviště ASK – rekonstrukce oplocení

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých méněprací a víceprací, jak je uvedeno níže.

Méněpráce:

- nerealizace 1x vjezdové brány,

- výměna oplocení z NYLOFORU 3D za oplocení z trapézového plechu viz víceprace.

Víceprace:

- dodávka a montáž 2x vstupní branka,

- oplocení z trapézového plechu mezi EXPAL s.r.o. a pozemky města Blansko a vložení stínící tkaniny do oplocení z NYLOFORU 3D mezi EXPAL s.r.o. a pozemky města Blansko,

- realizace nové hlavní vstupní brány a branky mezi budovu zázemí sportovních aktivit a budovu haly ASK,

- realizace oplocení z NYLOFORU 3D v délce 31m u EXPAL s.r.o., jako kompenzace za umožnění vstupu na pozemky EXPAL s.r.o. v době konání fotbalových zápasů,

- demontáž, odvoz a uskladnění na skládku reklamních panelů a následných sadových úprav.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:	
Cena bez DPH:	- 82.697,01 Kč
Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 426.960,72 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením méněprací a víceprací:	
Cena bez DPH	: 2.039.178,71 Kč
DPH 21%	: 428.227,53 Kč
Cena včetně DPH	: 2.467.406,24 Kč
slovy	: Dvamilionůčtyřistašedesátsedmtisícčtyřistašest korun českých a dvacetčtyři haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2020/001751/INV/DS/MAZ ze dne 26.06.2020 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 2.1 z 44. schůze Rady města Blansko konané dne 22.09.2020.

V Blansku dne 23.9.2020

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele

APLEG systems, s.r.o.
Michal Krejčí
jednatel