



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 1352/ORN/2020

Podlimitní veřejná zakázka – stavba  
„Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“


## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 859/20-RM ze dne 17. 8. 2020

### 1. SMLUVNÍ STRANY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**  
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupený: Ing. Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Františkem Kincem, oblastním manažerem; PM/6995/2020  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ699004845  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

- 1.3. Kontaktní osoba objednatele: Bc. Tomáš Kejval  
Kontaktní osoba zhotovitele: Ivo Zemánek,   
(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)
- 1.4. Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „oprávněné třetí osoby“):
- 1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)  
název: Bude zhotoviteli sděleno po uzavření této smlouvy  
sídlo:  
IČO:
- 1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
název: Bude zhotoviteli sděleno po uzavření této smlouvy  
sídlo:  
IČO:
- 1.4.3. Autorský dozor  
název: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
sídlo: Osová 717/20, 625 00 Brno  
IČO: 46974806
- 1.4.4. Archeologický dohled – archeologové

název: Bude zhotoviteli sděleno po uzavření této smlouvy

sídlo:

IČO:

- 1.5. V případě změny údajů uvedených v čl. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu bezodkladně nahradit/uhradit.

Změna údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů oprávněných třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedených v čl. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřeného mezi smluvními stranami. O těchto změnách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

- 1.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“ (dále též jako „veřejná zakázka“).
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle příslušných právních předpisů, předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasné a s odbornou péčí a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“). Zároveň prohlašuje, že je srozuměn s vlastní povahou díla, které má provést na základě této smlouvy a že toto bude provádět v místech plnění díla uvedených v této smlouvě na území statutárního města Jihlavy s tím, že dodrží veškeré podmínky této smlouvy. Zároveň je zhotovitel srozuměn se skutečností, že bude úzce spolupracovat s vlastníky či provozovateli inženýrských sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalšími subjekty, kteří jsou dílem uvedeným v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené subjekty označí.
- 1.8. Zhotovitel je dále srozuměn se skutečností, že dílo bude provádět za dohledu archeologů specifikovaných výše v této smlouvě. V této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že průběh provádění díla může být přerušeno na základě výzvy archeologů, a to z důvodů spočívajících v záchraně případných archeologických nálezů, které se budou případně nacházet v místě provádění díla dle této smlouvy.
- 1.9. Zároveň zhotovitel bere na vědomí, že musí zachovat průjezdnost pozemních komunikací dotčených dílem dle této smlouvy.
- 1.10. Objednatel oproti tomu prohlašuje, že je statutárním městem a že je pro něj předmět této smlouvy vysoce důležitý. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včasné
- 1.11. Objednatel dále zdůrazňuje, že stavbu dle této smlouvy, jako součást díla, je zhotovitel povinen dokončit ve lhůtě zprovoznění stavby dle této smlouvy a do tohoto termínu je povinen umožnit objednateli stavbu užívat, a to na základě smlouvy o předčasném užívání, kterou uzavře zhotovitel s objednatelem v souladu s touto smlouvou a dále že jednotlivé etapy, resp. části stavby je zhotovitel povinen stavebně dokončit v dílčích termínech plnění jednotlivých etap, a to vše v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tyto skutečnosti bere na vědomí a je s nimi srozuměn.
- 1.12. Dále se zhotovitel zavazuje, a to s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy může zasáhnout i do pozemků ve vlastnictví třetích osob, bude zhotovitel dodržovat podmínky těchto vlastníků, které jsou též inkorporovány do této smlouvy.
- 1.13. Zároveň zhotovitel bere na vědomí a s touto skutečností souhlasí, že v průběhu provádění díla budou simultánně prováděny práce a činnosti vztahující se k inženýrským sítím v místě provádění díla. Zhotovitel je tedy povinen umožnit pohyb dotčených vlastníků těchto inženýrských sítí na staveništi a je povinen umožnit těmto provedení příslušných prací a činností vztahující se k těmto inženýrským sítím.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasné, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané dle čl. 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem osob uvedených v čl. 1. této smlouvy i dalších třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel

si je dále vědom, že v blízkosti díla dle této smlouvy mohou probíhat další stavební práce jiných dodavatelů a je povinen koordinovat své činnosti na díle dle této smlouvy s ohledem na současně probíhající další stavební práce jiných dodavatelů v blízkosti staveniště, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy.

2.4. Pro účely této smlouvy se mimo jiné užívají též následující pojmy:

- a) objednatel je osoba uvedená v této smlouvě jako objednatel, objednatel se stává zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků se uzavírá tato smlouva;
- b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků se uzavírá tato smlouva;
- c) poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků se uzavírá tato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použije v limitech této smlouvy pro plnění části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to v rámci plnění díla umožněno (dále též jako „poddodavatel“);
- d) projektovou dokumentací je příslušná projektová dokumentace uvedená v této smlouvě, která je též zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;
- e) položkovým rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.

### 3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavebních prací spočívající v dostavbě stávající nekompletní mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s ulicí Romana Havelky v Jihlavě o jeden ze dvou zbývajících dopravních směrů a v úpravě průsečné křižovatky na křižovatku řízenou světelným signalizačním zařízením. Dílo bude realizováno v rozsahu stanoveném příslušnou projektovou dokumentací vztahující se k dílu uvedenou v této smlouvě. Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veškeré výkony a činnosti stanovené níže uvedenou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a doklady vztahující se k plnění díla dle této smlouvy. Veškeré činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplývající z této smlouvy, jejich příloh a dokladů, na něž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako „dílo“ či „předmět plnění“, a to vše v návaznosti na výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatel jako veřejným zadavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle projektové dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění díla, kterými jsou:

- a) Tato smlouva o dílo,
- b) Zadávací podmínky veřejné zakázky vztahující se k dílu nebo plnění zhotovitele dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky, včetně projektové dokumentace,
- c) Dokladová část projektové dokumentace vztahující se k realizaci nebo s realizací díla dle této smlouvy související a příslušné správní souhlasy a povolení orgánů veřejné správy vztahující se k dílu,

- d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 20. 7. 2020, podaná v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplňující informace z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „nabídka zhotovitele“),
- e) Projektová dokumentace s názvem „**Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava**“ zpracovaná v březnu 2019 po zak. č. 15122 společností Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 v úrovni projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále též jako „projektová dokumentace“).

Cokoliv, co je zmíněno ve specifikacích výše uvedených pod písm. a) – e) tohoto ustanovení týkajících se realizace díla a není zmíněno ve výkresech týkajících se realizace díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými dokumenty (viz výše písm. a) až e) včetně) bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním díla provést bezodkladně kontrolu všech předaných dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný rozpor předaných podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory těchto podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvěděl.

- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v závazných podkladech a dokladech uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají a dále splnění veškerých dalších povinností, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.
- 3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí, výkonů a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
  - a) zajištění nebo provedení všech případných geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotovení geometrických plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatelem, a to se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis či vklad díla do katastru nemovitostí s ohledem na využití předmětu díla a předání všech těchto dokladů objednateli;
  - b) zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, a předání všech těchto dokladů objednateli;
  - c) koordinace činností zhotovitele na díle s dalšími dotčenými subjekty;
  - d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně jejich údržby, odstranění a likvidace;
  - e) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením prací na díle a po dokončení prací na díle, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;
  - f) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla vč. úklidu staveniště a místa plnění; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou (realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle příslušných správních rozhodnutí, záborů veřejných ploch a komunikací;
  - g) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících mimo jiné údaje o množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků

- za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy, objednateli;
- h) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů zajištění jejich rozřídění dle jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo; v případě pochybností zhotovitele o možné další využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel povinen toto předem projednat s objednatelem;
- i) uzavření dohody o předčasném užívání díla či jeho části s objednatelem na základě objednatelem poskytnutého návrhu této dohody.
- 3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi závaznými dokumenty uvedenými v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, včetně případných změn a doplňků sjednaných stranami, vyplývajících z dokladové části projektové dokumentace či příslušnými rozhodnutími a souhlasly orgánů veřejné správy vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských či jiných sítích, které se nacházejí v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pouze orientačně. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav těchto inženýrských či jiných sítí před započítím provádění díla se správci dotčených inženýrských či jiných sítí a současně zajistit vytyčení průběhu podzemních či nadzemních inženýrských či jiných sítí tak, aby při provádění díla dle této smlouvy nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je odpovědný za neporušení stávajících inženýrských či jiných sítí v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto místo dotčeno prováděním díla dle této smlouvy.
- 3.6. Zhotovitel potvrzuje, že obdržel od objednatele veškeré potřebné, nutné a vhodné dokumenty, všechna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiných osob nutné k realizaci díla a že je měl k dispozici při zpracování nabídky a ocenění předmětu plnění veřejné zakázky, že si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost těchto dokumentů, povolení a souhlasů, a že práce z nich vyplývající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové ceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy
- 3.7. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných správců inženýrských či jiných sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy, dále že bude respektovat příkazy dalších třetích osob, archeologů a kontaktní osoby objednatele.
- 3.8. Předmětem díla jsou rovněž zejména následující práce, výkony a činnosti:
- zabezpečení všech příslušných povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejné zeleně a případných ostatních ploch zde neuvedených pro provedení předmětu díla;
  - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, jinak každý měsíc);
  - zajištění součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veškerých jiných potřebných profesí vč. zajištění případných rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s prováděním díla v akreditované laboratoři;
  - zajištění průjezdnosti místa plnění díla dle této smlouvy v maximálním možném rozsahu tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost;
  - opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) na staveništích bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP samostatně;
  - vypracování dokumentací skutečného provedení předmětu díla v členění dle této smlouvy a zajištění dalších dokladů pro předání předmětu díla dle čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy;
  - učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských či jiných sítí během provádění díla a zpětné předání jejich správcům, zajištění úhrady vytyčení veškerých stávajících inženýrských či jiných sítí;
  - všechny nutné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu;
  - obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;

- zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany;
  - příprava staveniště včetně přístupů;
  - údržba komunikace, zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčených prováděním díla dle této smlouvy;
  - zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedící se staveništěm;
  - dodání materiálů a dílců v objednatelém požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
  - vyhotovení všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy;
  - zhotovení práce na díle podle technologických předpisů a postupů;
  - zajištění veškerých nutných prostředků BOZP;
  - zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě provádění předmětu díla dle této smlouvy a průjezdů všech vozidel;
  - v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádění díla dle této smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých nemovitostí o provádění díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí zajištění bezpečného a úplného přístupu k těmto nemovitostem, a to za jakýmkoliv účely (např. přístup vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního odpadu a další);
  - dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
  - zajištění veškeré dopravy související s dílem;
  - zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukcí;
  - zajištění montážních prostředků a pomůcek;
  - zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění výkopů, přístřešky, apod.);
  - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
  - odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin;
  - zabezpečení uložení přebytečné zeminy, suti, materiálu s obsahem azbestu apod. na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci;
  - dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi;
  - zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této smlouvy;
  - uvedení díla do provozu;
  - bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelém (předání podpůrných dat a dokumentů týkající se zejména provozu a údržby díla)
- Náklady na všechny výše uvedené práce, výkony a činnosti jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě.

3.9. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho částí je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:

- a) touto smlouvou,
- b) příslušnými podmínkami stanovenými závaznými ČSN,
- c) projektovou dokumentací,
- d) příslušnými právními a technickými předpisy,

- e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 3.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

#### 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli v následujícím závazném termínu:

4.1.1. Zahájení provádění díla:

okamžikem předání staveniště  
zhotoviteli

4.1.2. Dokončení stavby dle této smlouvy a její zprovoznění (uvedení do provozu) v režimu předčasného užívání:

**do 180 kalendářních dní od předání staveniště (dále též jako „lhůta zprovoznění stavby“)**

4.1.3. Provedení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli:

**do 45 kalendářních dnů od dokončení stavby dle této smlouvy a jejího zprovoznění (uvedení do provozu) v režimu předčasného užívání (dále též jako „lhůta provedení díla“)**

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel termín dokončení, dostává se do prodlení.

- 4.2. Bez ohledu na lhůtu zprovoznění stavby a lhůtu provedení díla je zhotovitel povinen dokončit jednotlivé části stavby v níže uvedených závazných dílčích termínech plnění jednotlivých etap v členění dle projektové dokumentace, na niž je touto smlouvou odkazováno, kdy termíny jednotlivých etap jsou následující:

4.2.1. Etapa Ia.:

Výstavba jižní poloviny ulice R. Havelky v Jihlavě od křižovatky s účelovou komunikací napojující obchodní areál po konec úseku (2 jízdní pruhy + polovina účelové komunikace vedoucí k obchodnímu areálu u hobbymarketu OBI) za vedení střídavého provozu řízeného světelnou signalizací po severní straně ulice. Účelová komunikace bude jednosměrná, a to směrem k obchodnímu areálu u hobbymarketu OBI. Šířka jízdního pruhu na ulici R. Havelky v Jihlavě, po kterém bude vedena doprava, bude min. 3,5 m, tím tak bude zajištěn požadavek na průjezd hasičských záchranných sborů.

- lhůta pro dokončení části stavby v rozsahu Etapy Ia: nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel zajistí a zabezpečí veškeré potřebné dopravně-inženýrská opatření této etapy Ia dle projektové dokumentace, přičemž o zajištění a zabezpečení těchto DIO, a tedy omezení provozu na



dotčených pozemních komunikacích, bude zhotovitel informovat objednatele zápisem do stavebního deníku. Od okamžiku zajištění a zabezpečení veškeré potřebné dopravně-inženýrská opatření této etapy Ia počne běh lhůty pro dokončení části stavby této etapy Ia;

#### 4.2.2. Etapa Ib.:

Výstavba jižní poloviny ulice R. Havelky v Jihlavě od začátku úseku po křižovatku s účelovou komunikací napojující obchodní areál u hobbymarketu OBI (2 jízdní pruhy + polovina účelové komunikace vedoucí k obchodnímu areálu u hobbymarketu OBI) za vedení střídavého provozu řízeného světelnou signalizací po severní straně ulice. Účelová komunikace bude jednosměrná a to směrem k obchodnímu areálu u hobbymarketu OBI. Šířka jízdního pruhu na ulici R. Havelky v Jihlavě, po kterém bude vedena doprava, bude min. 3,5m, tím tak bude zajištěn požadavek na průjezd hasičských záchranných sborů.

- lhůta pro dokončení části stavby v rozsahu Etapy Ib.: nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel zajistí a zabezpečí veškeré potřebné dopravně-inženýrská opatření této etapy Ib. dle projektové dokumentace, přičemž o zajištění a zabezpečení těchto DIO, a tedy omezení provozu na dotčených pozemních komunikacích, bude zhotovitel informovat objednatele zápisem do stavebního deníku. Od okamžiku zajištění a zabezpečení veškeré potřebné dopravně-inženýrská opatření této etapy Ib počne běh lhůty pro dokončení části stavby této etapy Ib;

#### 4.2.3. Etapa II.:

Výstavba severní části ulice R. Havelky v Jihlavě společně se sjezdem z I/38 za vedení provozu po již zhotovené části komunikace, která bude mít šířku 7,5m (hotové 2 jízdní pruhy). Při výstavbě sjezdu z I/38 zůstane na nájezdu na I/38 pruh široký min. 4,0m. Pro provedení propustku pod nájezdem na silnici I/38 bude etapa II. rozdělena na dvě fáze tak, aby provoz vedoucí po tomto nájezdu nemusel být odkloněn na objízdné trasy.

- lhůta pro dokončení části stavby v rozsahu Etapy II.: nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel zajistí a zabezpečí veškeré potřebné dopravně-inženýrská opatření této etapy II. dle projektové dokumentace. Od okamžiku zajištění a zabezpečení veškeré potřebné dopravně-inženýrská opatření této etapy II počne běh lhůty pro dokončení části stavby této etapy II;

Před samotným zajištěním a zabezpečením DIO v rozsahu konkrétní etapy dle čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy bude tato skutečnost zhotovitelem sdělena objednateli zápisem do stavebního deníku. Samotné zahájení a dokončení části stavby v rozsahu konkrétní etapy bude zhotovitelem zapsáno do stavebního deníku a vždy doplněno o vyjádření zástupce objednatele a oprávněné osoby objednatele, bude-li to objednatel vyžadovat.

- 4.3. Pro vyloučení všech pochybností se lhůta zprovoznění stavby, lhůta provedení díla, lhůta pro dokončení části stavby v rozsahu Etapy Ia, Etapy Ib a Etapy II souhrnně označují jako „termíny plnění“, jednotlivě pak jako „termín plnění“. Nesplní-li zhotovitel dílo či kteroukoliv jeho část v kterémkoliv termínu plnění vše v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy, dostává se zhotovitel do prodlení.
- 4.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli, a to v termínu dokončení a považuje se za řádně

ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při nebo pro jeho předání.

- 4.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu provádění prací, který bude zhotovitelem objednateli předán při předání staveniště zhotoviteli.

Harmonogram provádění prací ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném případě jakýkoliv vliv na termín plnění uvedený výše, jehož změna je možné pouze postupem podle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

- 4.6. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelných okolností a jejichž finanční objem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebudou mít vliv na termíny plnění (viz odst. 4.1. tohoto čl. 4.) a dílo bude muset být řádně provedeno v termínech plnění dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 4.8. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členění dle této smlouvy, pokud není kompletně dokončeno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a není-li k němu předána příslušná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozuměn.
- 4.9. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto výlučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrženo.
- 4.10. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude dodržen harmonogram provádění prací a termíny plnění. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se domnívat, že tento harmonogram provádění prací či termíny plnění, nebudou z důvodů, které lze přičítat zhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další přesčas a personál) nezbytná splnění díla a jeho částí v termínech plnění, nebo v souladu s prodlouženími schválenými objednatelem dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veškeré náklady spojené s přesčasy, dodatečným personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.
- 4.11. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu realizace díla domnívat, že dílo nemůže být dokončeno v rámci harmonogramu provádění prací, termínech plnění nebo v rámci prodloužení schválených lhůt objednatelem dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy, v jejich termínu, je zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že realizace díla může být zpožděna, oznámit možné zpoždění objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpoždění, které se domnívá že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10 kalendářních dní od výše uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrženou nápravu pro dokončení díla v rámci časového harmonogramu výstavby nebo pro dokončení díla s co nejmenším možným prodloužením, pokud taková situace nastala a smlouva i nadále trvá.
- 4.12. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzv. vyhrazenou změnu závazku provedení díla spočívající v možnosti prodloužení termínů plnění výlučně z těchto

následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde vymezené důvody prokazatelně trvaly:

- 4.12.1. zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou součástí díla dle této smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku stavby a potvrzena technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Termíny plnění se prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění zhotovitelem prokázáno;
- 4.12.2. dojde k prokazatelné a vybraným dodavatelem prokázané kolizi prováděné veřejné zakázky s vlastníky inženýrských sítí, kteří v místě plnění budou provádět přeložky inženýrských sítí či jiné práce s těmito souvisejícími. Termíny plnění se prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla překážka dle tohoto ustanovení zhotovitelem prokázána.

## 5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, na místech dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě. Je-li touto smlouvou odkazováno na „místo provádění díla“, vztahují se veškeré povinnosti zhotovitele uvedené v této smlouvě ke všem místům provádění díla dle této smlouvy bez ohledu na to, je-li touto smlouvou odkazováno na jedno místo provádění díla či více míst provádění díla, tedy při použití jednotného či množného čísla.

## 6. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena díla je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
- 6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:  

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 25 627 184,24 Kč bez DPH |
|--------------------------|--------------------------|

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
- 6.3. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky uvedené v této smlouvě se dle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.  
V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- 6.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných obecně závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr, zahrnuty též mimo jiné tyto výkony:
  - a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
  - b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení,
  - c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,

- d) vyklizení pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně souvisejících nákladů,
- e) opatření k zajištění BOZP, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
- f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh a podobně,
- g) náklady na požární asistenci,
- h) zkoušky a atesty během výstavby, dokumentace skutečného provedení,
- i) geodetické zaměření skutečného stavu, vyhotovení geometrických plánů, dokumentace skutečného provedení
- j) vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla,
- k) platby za požadované záruky a pojištění,
- l) licenční poplatky a autorská práva,
- m) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvláště v položkách uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- n) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
- o) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla,
- p) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování na staveništích,
- q) veškeré náklady na případné další profese, které zhotovitel v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy použije,
- r) náklady na záborny a dopravní značení, a to vč. provizorního.

6.5. Objednatel na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu zvýšení nákladů díla dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného měsíce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací, finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.

Další případný způsob a členění fakturace bude zhotoviteli objednatel sdělen po podpisu této smlouvy.

Nedílnou součástí daňového dokladu – faktury je kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol písemně potvrzený technickým dozorem investora a kontaktní osobou objednatel. Soupis skutečně provedených prací bude předkládán jak v listinné, tak v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, tj. ve formátu \*.xlsx, a dále ve formátu \*.pdf. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány.

6.7. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělků, bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

6.8. Položky díla dle projektové dokumentace obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou zhotovitelem v souladu s touto smlouvou fakturovány do výše 90 %. Zbývající část ceny díla dle tohoto ustanovení bude vypořádána v poslední faktuře – daňovém dokladu dle skutečně provedených prací – skutečných výměr.

- 6.9. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné položky budou vyřešeny v rámci dalšího daňového dokladu - faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávněn postupovat ohledně sporných položek podle čl. 18. této smlouvy.
- 6.10. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny v členění dle domluvy po zahájení provádění díla, přičemž méněpráce a dodatečně stavební práce budou vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně k jednotlivým částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.11. Daňový doklad – faktura musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a také údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných plateb včetně částky obsažené v dílčí faktuře předložené objednateli k proplacení. Zhotovitel je povinen ve vystavených jednotlivých daňových dokladech - fakturách vždy uvádět příslušný název akce „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“ a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že daňový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjišťovací protokol dle čl. 6, odst. 6.13. této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných právních předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu – faktury se přerušuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu - faktury objednateli.

Každý daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě, a to ve formátu \*.pdf.

- 6.12. Není-li dohodnuto jinak, je **splatnost veškerých zhotovitelem vystavených daňových dokladů - faktur** smluvními stranami dohodnuta **do 30 kalendářních dní** ode dne řádného a prokazatelného doručení faktury – daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře) zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacená, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře – daňovém dokladu.
- 6.13. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktur bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací, výkonů a dodávek skutečně provedených za každý měsíc, a to v členění dle konkrétního oceněného výkazu výměr, který musí být písemně odsouhlasený technickým dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedených prací bude současně s daňovým dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdělen v souladu s touto smlouvou. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má nárok na proplacení daňového dokladu - faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol, tj. jaké položky ze soupisu prací, výkonů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal

za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah prací a dodávek zaplacená zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplacení této částky.

- 6.14. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - **konečná faktura** (vyúčtování Ceny za provedení díla a jeho částí). Splatnost této faktury-daňového dokladu se řídí čl. 6. odst. 6.12. této smlouvy.
- 6.15. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze v případech tzv. dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky (a které nejsou předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavření), jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nebyly v době uzavření této smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odlišné od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení předmětu díla dle této smlouvy za předpokladu, že tyto práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky (tj. od předmětu plnění sjednaného při uzavírání této smlouvy), pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění původní veřejné zakázky (tj. předmětu plnění sjednaného při uzavírání této smlouvy). Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „zákon o zadávání veřejných zakázek“) popřípadě limit dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět a charakter tohoto díla. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečných stavebních prací pouze v případě, že takové dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv. změnovém listu (viz následující odst. 6.16.), práce byly projednány v příslušných orgánech statutárního města Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaných podmínek skutečně provedl.
- 6.16. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv práce, výkony nebo dodávky, které jdou nad rámec plnění díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně za dílo dle této smlouvy, mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně takových víceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této smlouvě) si tedy zhotovitel musí:
- Zpracovat soupis (výkaz) těchto prací v členění dle výkazu výměr doloženým do zadávacího řízení veřejné zakázky a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v následujícím odst. 6.17. na tzv. změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od smlouvy a/nebo závazných podkladů k předmětu plnění díla uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek oceněný postupem dle následujícího odst. 6.17. a sdělení, zda cena má vliv na termín plnění díla nebo termín pro splnění uzlového bodu.
  - Vyžádat si písemné potvrzení provedení těchto prací od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném změnovém listu
  - Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě.

Bez písemného odsouhlasení prací, výkonů nebo dodávek objednatele na změnovém listu

a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné práce zhotoviteli zaplatit.

- 6.17. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny podané v zadávacím řízení veřejné zakázky v členění dle konkrétního výkazu výměr v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno platných a účinných v době provádění díla dle této smlouvy, které budou sníženy o 10 %. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě ÚRS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedeným v následujících větách tohoto odstavce:

Specifikace materiálů a prací neuvedených v oceněném výkazu výměr v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5% z ceny těchto materiálů a prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob ocenění, uvedený v tomto odst. 6.17. se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny ve smyslu ust. § 2614 občanského zákoníku.

- 6.18. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou nesplněnou částí díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být smluvní cena úměrně snížena, s použitím cen z oceněného výkazu výměr v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich nacenění v jednotkových cenách z oceněného výkazu výměr v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení) a nechat si takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě posouzení takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, popřípadě dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět a charakter tohoto díla.
- 6.19. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátc, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem uhrazené výše DPH.

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátc daně a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

- 6.20. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu - faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
- 6.21. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě je nepřipustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.22. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.

## **7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ**

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou, řádnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednatelovi ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jakýchkoliv příkazů směřujících k zastavení či pozastavení konkrétních činností na části díla, a to na základě výzvy archeologů provádějících ZAV tak, aby tito archeologové mohli v případě nálezů provést ZAV. Zhotovitel je pak povinen provádět jinou část díla nedotčenou nálezem archeologů tak, aby dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně. Jakýkoliv nález v souvislosti s prováděným dílem musí být bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít případný nález archeologů vliv na termín plnění dle této smlouvy, bude případná změna termínu řešena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.
- 7.5. Z důvodu skutečnosti, že dílo dle této smlouvy či jeho část bude prováděna na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, na základě smluvního závazkového vztahu mezi touto třetí osobou a osobou objednatele, je zhotovitel dále povinen v souvislosti s realizací díla či jeho částí na pozemku parc. č. 59/4, k.ú. Staré Hory ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření společnosti Lesy České republiky, s. p. (dále též jako „pozemek ČR“) postupovat zejména v souladu s následujícím:
  - Zhotovitel je povinen využívat pozemek ČR řádným způsobem, pouze k účelu realizace díla dle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy;
  - Zhotovitel je povinen na své náklady řádně udržovat výše pozemek ČR včetně nacházejících se předmětů a zařízení, pokud se jedná o běžné záležitosti spojené s jeho užíváním;
  - Zhotovitel se zavazuje bezprostředně oznámit vstup na pozemek ČR vlastníkově



pozemku ČR;

- Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky správce toku dané ve vyjádření č.j. LCR952/001026/2019 ze dne 8.4.2019. Toto vyjádření je součástí dokladové části projektové dokumentace;
- Zhotovitel se zavazuje neprovádět žádné úpravy pozemku ČR bez předchozího písemného souhlasu vlastníka pozemku ČR;
- Zhotovitel je povinen umožnit vstup vlastníkovi na jeho pozemek za účelem zjištění jeho stavu a kontroly jeho užívání;
- Zhotovitel je povinen umožnit společnosti Lesy České republiky, s. p. výkon činností souvisejících s hospodařením v lese dle zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a platného lesního hospodářského plánu, nebude-li příslušným rozhodnutím orgánů státní správy rozhodnuto jinak;
- Zhotovitel není oprávněn ke kácení trvalých porostů na pozemku ČR bez předchozího písemného souhlasu vlastníka pozemku ČR či objednatelem určené osoby, která bude zhotoviteli sdělena;
- Zhotovitel není oprávněn umístit na pozemek ČR jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu vlastníka pozemku ČR vyjma díla a jeho částí (stavby „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“);
- Zhotovitel je povinen strpět kontrolu užívání těchto pozemku ČR vlastníkem pozemku ČR, respektive jeho pověřenými zástupci;
- Rozhodne-li příslušný orgán státní správy pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty vlastníkovi pozemku ČR v souvislosti s porušením zákonných povinností, ke kterým došlo jednáním nebo opomenutím zhotovitele v souvislosti s prováděním předmětu díla na pozemku ČR, je zhotovitel povinen zaplatit částku ve výši uložené pokuty objednateli včetně případných dalších nákladů vlastníka pozemku ČR s tím spojených, zejména pak nákladů řízení, a to vše do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k úhradě;
- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady odstranit újmu, která na pozemku ČR vznikla jeho činností nebo činností třetích osob, a to ve lhůtě 25 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k odstranění újmy;
- Zhotovitel se zavazuje neuskladňovat odpady vzniklé jeho činností nebo činností třetích osob na pozemku ČR a výlučně odpovídá za odvoz odpadu. Odvoz odpadu zhotovitel provede na vlastní náklady a nebezpečí do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění závadného stavu;
- Zhotovitel se zavazuje, že bude pozemek ČR v rámci staveniště užívat tak, aby nedocházelo k újmě na okolních lesních porostech na pozemcích, které nejsou součástí staveniště a nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody;
- Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, která jím prováděnou činností nebo porušením jeho povinností vznikne objednateli, respektive vlastníkovi pozemku ČR.

7.6. Z důvodu skutečnosti, že dílo dle této smlouvy či jeho část bude prováděna též na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, na základě smluvního závazkového vztahu mezi touto třetí osobou a osobou objednatele, je zhotovitel dále povinen v souvislosti s realizací díla či jeho částí na pozemcích parc.č. 649/1 a č. 649/3 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, (dále též jako „pozemky ŘSD“) postupovat zejména v souladu s následujícím:

- Zhotovitel se zavazuje, že na pozemcích ŘSD bude do vlastnických práv a oprávněných zájmů vlastníka pozemků ŘSD zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si počínat tak, aby na majetku vlastníka pozemků ŘSD či jakýchkoliv třetích osob nedocházelo k újmám. Dojde-li přesto zhotovitelem k zásahu do pozemků ŘSD nad rámec rozsahu předmětu díla, případně ke vzniku újmy na majetku vlastníka pozemků ŘSD, zavazuje se zhotovitel pro takový případ k neprodlenému uvedení dotčených pozemků ŘSD do řádného stavu a ve vztahu ke škodám na majetku k neprodlené finanční náhradě. Tuto finanční náhradu určí vlastník pozemků ŘSD. Zhotovitel se zavazuje uhradit finanční náhradu objednateli do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k této úhradě.
  - Zhotovitel se zavazuje bezprostředně oznámit vstup na pozemky ŘSD vlastníkovi pozemků ŘSD.
- 7.7. Z důvodu skutečnosti, že dílo dle této smlouvy či jeho část bude též prováděna dále na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, na základě smluvního závazkového vztahu mezi touto třetí osobou a osobou objednatele, je zhotovitel dále povinen v souvislosti s realizací díla či jeho části na pozemku parc. č. 650/1 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy ve vlastnictví Kraje Vysočina (dále též jako „pozemek Kraje“) postupovat zejména v souladu s následujícím:
- Zhotovitel se zavazuje písemně, v souladu s příslušnými právními předpisy, oznámit příslušné příspěvkové organizaci, a to Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvková organizace, každý zásah a účel zásahu do pozemku Kraje;
  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě kdy jeho činností vlastníkovi pozemku Kraje vznikne škoda a znehodnocení pozemku Kraje, ponese v plné výši náklady na jejich odstranění, případně zajistí nápravu v plném rozsahu.
- 7.8. Z důvodu skutečnosti, že dílo dle této smlouvy či jeho část bude dále též prováděna na dalších pozemcích ve vlastnictví třetích osob, na základě smluvního závazkového vztahu mezi touto třetí osobou a osobou objednatele, je zhotovitel dále povinen v souvislosti s realizací díla či jeho části na pozemcích parc. č. 200/38 a č. 200/31 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy ve vlastnictví společnosti VIG FUND, a.s. (dále též jako „pozemky VF“) postupovat zejména v souladu s následujícím:
- Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě na majetku a právech vlastníka pozemků VF, za což nese zhotovitel plnou odpovědnost;
  - Zhotovitel se zavazuje bez prodlení poté, co bude zjištěno jakékoliv zhoršení stavu nemovitých věcí, pozemků VF a práv vlastníka pozemků VF, učinit bezodkladně veškerá opatření směřující k odstranění vzniklého stavu věci a k zajištění preventivních opatření k minimalizaci škod na majetku a právech vlastníka pozemků VF;
  - Dojde-li v průběhu provádění díla ke škodám na nemovitostech a pozemků VF ve vlastnictví vlastníka pozemků VF či jiných právech vlastníka pozemků VF, vzniklých v příčinné souvislosti s prováděním díla, zavazuje se zhotovitel takto způsobené škody neprodleně po jejich oznámení a doložení vlastníkem pozemků VF na vlastní náklad a nebezpečí odstranit. Konkrétní termín odstranění způsobené škody bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem podle povahy vzniklé škody a tak, aby škoda byla odstraněna v co nejkratším termínu. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, platí, že vzniklé škody budou zhotovitelem odstraněny uvedením do původního stavu a zhotovitelem budou provedena nezbytná opatření tak, aby bylo do budoucna zamezeno jejich dalšímu vzniku. V případě rozporu ohledně souvislosti vzniku škody se stavbou je důkazní břemeno na straně zhotovitele, který je povinen prokázat, že ke škodě nedošlo v souvislosti s realizací díla s tím, že po dohodě objednatele a zhotovitele bude rovněž přizván nezávislý odborný znalec, který zpracuje odborný posudek, na jehož základě se stanoví, zda škoda souvisí s prováděným dílem či nikoliv a případný další postup. V případě, že ze závěrů znaleckého posudku bude vyplývat, že škoda vznikla v příčinné

souvislosti s prováděným dílem, uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku zhotovitel. V případě, že ze závěrů znaleckého posudku bude vyplývat, že škoda nevznikla v souvislosti s prováděným dílem, uhradí náklady na jeho zpracování vlastník pozemků VF.

- 7.9. Zhotovitel je dále povinen uzavřít s objednatelem a dalším subjektem dohodu o předčasném užívání v souladu s touto smlouvou.
- 7.10. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup a pohyb dotčených vlastníků inženýrských sítí nacházejících se v místě provádění díla a na staveništi a je povinen umožnit těmto provedení příslušných prací a činností vztahující se k těmto inženýrským sítím. Zároveň je v této souvislosti povinen přizpůsobit provádění díla zde uvedené skutečnosti a o samotném průběhu informovat objednatele.

## **8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE**

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, s místem provádění stavby i místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 8.2. Objednatel je oprávněn sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávněné třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce na díle prováděny dle projektových dokumentací, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocněné, je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob. Dále je zhotovitel povinen umožnit jakýmkoliv objednatelem určených třetích osob ZAV či jakoukoliv jinou kontrolu prováděného díla a možnost přerušení prací na díle ze strany těchto objednatelem určených třetích osob i z důvodů zde neuvedených. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpět, a to bez jakýchkoliv dalších nároků.  
  
Zhotovitel je povinen výkon jakékoliv kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejímu provedení veškerou potřebnou součinnost.  
  
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět sám ani je nesmí provádět osoba s ním propojená.
- 8.3. Během provádění díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou být zváni i zástupci dotčených orgánů veřejné správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajistí účast případných poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází výstavby díla zástupcům dotčených orgánů veřejné správy.
- 8.4. Během realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či oprávněnou třetí osobou objednatele. Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola všech záležitostí týkajících předmětu plnění, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli záležitostí ovlivňujících předmět plnění, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řešení jakýchkoli záležitostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který podepíší účastníci tohoto jednání. Zhotovitel či jeho pověřený zástupce je povinen účastnit se zhotovitelem svolaných kontrolních dnů.

- 8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů, a dále při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele v objednatel stanovené lhůtě. Seznam poddodavatelů musí obsahovat výši jejich podílu na realizaci díla. Změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze ve výjimečných případech a pouze s výslovným souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáže splnění kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož má nahradit. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatele nese zhotovitel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, pokud je používá k plnění této smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen:
- upravit způsob jejich ukončení obdobně s touto smlouvou; a
  - upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část díla a/nebo dodávaných věcí a uživatelských práv zajištěných u svých poddodavatelů a zajistit naprostý soulad všech plnění poddodavatele s těmito požadavky; a
  - zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, plánů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s jakostí dle této smlouvy; a
  - výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit právem České republiky.
- Splnění povinností dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádání prokázat. V případě nesplnění je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 8.7. Použije-li zhotovitel k plnění díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl sám.

## 9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. 10. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník víceprací vše v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též jako „stavební zákon“) a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů vždy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a odchylky v provedení díla od příslušné projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvními stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo či dohled nad prováděným dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při převjímacím řízení dle této smlouvy.
- 9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních zápisů. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od každého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního

deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či jím zmocněné osobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné správy.

- 9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve všech denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
- 9.7. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým zápisům připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či pokyn.
- 9.8. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve stavebním deníku.
- 9.9. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

## **10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ**

- 10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště a na pozemní komunikace sousedícími se staveništem. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
  - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích osob pohybujících se v místech provádění předmětu plnění dle této smlouvy;
  - b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
  - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;

- d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování a ekologickou likvidaci veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy, okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových komunikací;
  - e) zajištění průjezdnosti podél staveniště v souvislosti s přilehlými pozemními komunikacemi, které mohou být dotčeny prováděným dílem.
- 10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek platných právních a technických předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, technické a právní předpisy.
- 10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace uvedené v této smlouvě a požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby tyto osoby či jejich oprávnění zástupci mohli provádět výkon svých činností vztahující se k provádění díla zhotovitelem dle této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se kterýmkoliv stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity a publicity předané objednatelem.
- 10.7. Nejpozději v den předání díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel toto staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze staveniště), provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné (staveniště samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat objednateli; o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ohledně kterého platí přiměřeně ustanovení čl. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů, které se vztahují k předmětu díla dle této smlouvy.

## **11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plnění dle této smlouvy musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v platných právních a technických normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména dále pak v závazných ČSN, ČSN EN, jakož i v platných technických předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu s právními a technickými předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími právními a technickými předpisy a

v souladu se všemi požadavky dotčených orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiných správních povolení a souhlasů a v souladu s požadavky uvedenými v projektových dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivostí i funkci, bude prvotřídní ve všech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy.

- 11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání,
- 11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně další potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou použije ke splnění svého závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jinými pověřenými osobami za každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a použít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádění díla, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií ČR, obecní policií a dalšími dotčenými subjekty popřípadě s takovými subjekty, které objednatel určí;
  - koordinoval s příslušnými správci inženýrských či jiných sítí, které se nacházejí v místě provádění díla dle této smlouvy;
  - v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v čl. 5. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
  - neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
  - nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
  - bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musí vždy na výzvu objednatele či osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických prokázat příslušným oprávněním.
- 11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání, stejně tak za újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:

- a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 3 tištěné vyhotovení (dále 1x elektronicky na CD či jiném nosiči digitálních informací - formát \*.pdf a \*.dgn nebo \*.dwg) projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jeho částí.
- b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad a nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této části díla.
- c) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.
- d) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

11.7. K předání díla či jeho částí zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završeného v případě, že zhotovitel provedl dílo a jeho odpovídající část řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace dle čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy.

Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek bylo zhotoveno okamžikem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačným prohlášením objednatele, že dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté vady, dílo musí být předáno bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání. Podmínkou pro převzetí kompletního a úplného díla v rozsahu dle této smlouvy objednatelem je předání bankovní záruky za jakost v souladu s čl. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

- 11.8. Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho částí, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho částí a dále dokumenty stanovené touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami či jejich oprávněnými zástupci a má právní sílu originálu.
- 11.9. Dokončení díla a jeho částí je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla či jeho částí v členění dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem, nejpozději však 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmětu plnění či jeho částí v členění dle této smlouvy.



11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

- stavební deník;
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí potvrzený příslušným katastrálním; úřadem v listinné podobě v 10 vyhotoveních;
- atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů;
- doklady o provedených zkouškách a měřeních;
- dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „DSPS“). DSPS bude předána 3x v listinné podobě, a to v členění dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě, a dále 1x v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;
- geodetické zaměření skutečného stavu díla vč. povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat digitální technické mapy města Jihlavy (dále též jako „DTMM“). To vše ve III. třídě přesnosti, ve formátu \*.dgn V7 (Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu \*.dgn v 1 vyhotovení. Data z DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zakres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Toto geodetické zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem;
- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního prostředí;
- ostatní doklady požadované stavebním, speciálními stavebními úřady či jinými orgány veřejné správy pro umožnění kolaudace staveb.

11.11. V případě, že zhotovitel nepředloží kterýkoliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací uvedených v čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví běh přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předložení chybějících dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím předávaných zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovení práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem možnostem užití těchto děl. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla je pak objednatel oprávněn neomezeně množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné. Odměna za takto poskytnutou licenci je již obsažena v ceně díla.

11.13. V případě, že se při přejímání díla či jeho částí objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo či jeho část, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání není objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty, podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklad a doklady vše uvedené v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně závaznými právními a technickými předpisy a normami. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plnění dle této smlouvy. V případě, kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodělkami nebránící řádnému užívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstranění s tím, že si objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může

vymínit další podmínky k jejich odstranění.

- 11.14. Budou-li při převímce zjištny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel oprávněn převímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v převímce pokračováno po odstranění zjištné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení převímky pokračováno již v započaté převímce (převímacím řízení) nebo bude zahájeno nové převímací řízení. Pokud objednatel pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevzme, opakuje se převímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto čl. 11. této smlouvy.
- 11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyzoomí o termínu jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

## 12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní uvedených, platným právním a technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace. Odpovídá za vady, jež má dílo či jeho ucelená část v době předání a převzetí a veškeré vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy převímá záruku za to, že dílo jako celek podle této smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho částí, bude během záruční doby dle této smlouvy:

- a) bez jakýchkoliv vad,
  - b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla a jeho částí,
  - c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,
  - d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné,
  - e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám, standardům a jiným předpisům,
  - f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,
  - g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k (po)užití dle této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veškeré stavební části a dodávky i zařízení) záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho částí v členění dle této smlouvy včetně všech jeho částí a součástí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.
- 12.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. 12. odst. 12.2 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. S ohledem na skutečnost, že po provedení díla může být dílo objednatelem předáno do správy třetímu subjektu, bere zhotovitel na vědomí, že vady může za osobu objednatele uplatnit v souladu s touto smlouvou i tento třetí subjekt.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho částí zahájit odstraňování vady díla či jeho částí, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstraní v technicky co nejkratší lhůtě. Při samotném odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze

požadovat. Lhůta k odstranění konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem.

12.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná se záruční dobou uvedenou v čl. 12. odst. 12.2 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Záruční doba dále neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo
- b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy a nebo
- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní a nebo
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní, má objednatel vedle dalších oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, odstranění vad a nedodělků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je však objednatel oprávněn čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv složené bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím určená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před převzetím díla, popř. během ní.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

### 13. SANKCE

13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

- 13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čl. 16. odst. 16.1. či odst. 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byt započatý den prodlení se splněním kterékoliv z těchto povinností samostatně.
- 13.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla či kterékoliv jeho části dle této smlouvy dle kteréhokoliv termínu plnění uvedeného v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý byt započatý den prodlení s prováděním díla či kterékoliv jeho části v kterémkoliv termínu plnění dle této smlouvy.
- 13.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu o předání a převzetí díla, a to dle čl. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 13.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění nebo neodstraní objednatel reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení u každé vady zvlášť.
- 13.6. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyuklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy řádně a včas podle ustanovení čl. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle ustanovení čl. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.8. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý byt započatý den prodlení s jejich předložením.
- 13.9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v čl. 7. odst. 7.5., odst. 7.6., odst. 7.7. a odst. 7.8. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě takového porušení těchto povinností požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to i opakovaně do splnění předmětných povinností.
- 13.10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. V případě zjištění opětovného porušení povinnosti vést řádně kterýkoliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena opakovaně.
- 13.11. Veškeré smluvní pokuty je splatná do patnácti kalendářních dní od data, kdy byla povinně straně doručena písemná výzva k úhradě konkrétní smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 13.13. V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel

oprávněn započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplacené.

- 13.14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

#### 14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:
- a) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. 4. odstavce 4.7 této smlouvy, a nebo
  - b) jestliže zhotovitel nezačal realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, a nebo
  - c) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
  - d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo
  - e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v čl. 11. této smlouvy, a nebo
  - f) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
  - g) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 17. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 17. této smlouvy, a nebo
  - h) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čl. 7. této smlouvy, a nebo
  - i) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům v termínu jejich splatnosti.
- 14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plnění v případě nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě, nebude-li na dílo či jeho část vydáno příslušné stavební či jiné povolení, nebo v případě, že bude před zahájením stavby zřejmé, že nebude možno splnit podmínky spolufinancování či příslušných správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící realizaci díla v daném termínu či rozsahu, a to kdykoliv v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
  - b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,

kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury – daňové doklady a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

- 14.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:
- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
  - b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
  - c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;
  - d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:
    - (i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
    - (ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli,
    - (iii) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou licenci k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto neomezeně množit a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Úplata za tuto licenci je již obsažena v částce za provedené příslušné části díla.
- 14.6. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání vzájemných plnění dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti s touto smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatňována bankovní záruka za jakost v poměru odpovídající převzaté části díla.
- 14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

## 15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
  - b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jim opatřenými k provedení díla či jeho částí, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo
  - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo
  - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho částí.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho částí, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla nebo (ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy takové věci určené k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto situací (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od této smlouvy.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

## **16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI**

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva s platností na celou dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti

s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

- 16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje předložit zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna a vrácena zpět zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku, po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemné výzvy zhotovitele zaslané objednateli.
- 16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajišťovat splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména:
- povinnost udržovat záruku za provedení díla stanoveným způsobem;
  - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;
  - povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu porušení povinností na straně zhotovitele;
  - povinnost udržovat pojištění v souladu se smlouvou o dílo dle ustanovení čl. 17. této smlouvy;
  - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení povinností řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušení povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv;
  - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení díla vždy v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpání peněžní částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky kdykoliv v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele na odškodnění od objednatele v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.
- 16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli další bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstranění vad a nedodělků ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 5 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva s platností nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla objednatelem (viz čl. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku může po předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiným zajišťovacím institutem, avšak ve stejné hodnotě a režimu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu musí



vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžitě částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemné výzvy objednatel. Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

- 16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku bude vystaven ve znění předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímání a předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či jiný zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, má objednatel právo odmítnout jeho převzetí. Současně má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti předat bankovní záruku či jiný zajišťovací institut v souladu s touto smlouvou.
- 16.7. Bankovní záruky dle čl. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle čl. 16. odst. 16.5. této smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou, a musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.8. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě k provedení díla (viz čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy), případně prodloužení takového termínu písemným dodatkem k této smlouvě, nebo v případě prodloužení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinen prodloužit na své náklady příslušnou bankovní záruku (nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě.
- 16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiným zajišťovacím institutem, dle tohoto čl. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 16.10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle tohoto čl. 16. se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby práva občanským zákoníkem.

## 17. POJIŠTĚNÍ

- 17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši minimálně 10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých).
- 17.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. contractors all risk insurance), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve výši minimálně 10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých).
- 17.3. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniště objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

- 17.4. Při nedodržení povinnosti uvedené v čl. 17. odst. 17.3. bude objednatel považován za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze zákona o zadávání veřejných zakázek a této smlouvy.
- 17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udržovat pojištění dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto čl. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyžádání.

## 18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušná ustanovení čl. 18. této smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžita plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně) číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
- 18.4. Smluvní strany se dle § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 18.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Toto ustanovení odst. 18.5. trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy.
- 18.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat:
- ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedených v této smlouvě. Smluvní strany si navzájem sdělí kontaktní údaje svých kontaktních osob a dále oprávněných třetích osob nejpozději při předání staveniště v souladu s touto smlouvou;
  - přednostně prostřednictvím datové schránky – u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené elektronické podpisy;
  - prostřednictvím držitele poštovní licence;
  - prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba);
  - předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla, a to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;
  - osobním předáním v místě sídla smluvních stran.
- Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za den doručení. Toto ustanovení se adekvátně uplatní i v případě doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek smluvních stran, kdy se má dokument za doručení do datové schránky třetí den ode dne odeslání příslušného dokumentu druhé smluvní straně, nepřihlásila-li se příslušná smluvní strana do své datové schránky dříve.
- 18.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,

vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

- 18.8. V rámci předmětu plnění se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem:
- a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost této smlouva nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 19.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 19.4. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- 19.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
- 19.6. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.7. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, termínům, použitým zkratkám a svým právům a povinnostem v této smlouvě uvedeným rozumí a takto je berou na vědomí a budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.
- 19.8. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 19.9. Ukončením platnosti či účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy nároků z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku platnosti či účinnosti této smlouvy.
- 19.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojitý výklad, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- 19.11. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

V *PRÁVĚ* dne: *22.9.2020*




Ing. František Kinc  
ředitel závodu

Skanska, a.s.  
František Kinc  
oblastní manažer

V *MLUVĚ* dne: *22.9.2020*



statut.  
Mgr. Petr Kyska  
náměstek primátorky



**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížkova 882/34a  
0310 Karlín, 188 00 Praha 8