

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SOD č. 03/2019/VOZ/01

I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov pod hradem Žampach**
Sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach, Česká republika
Zastoupena: PaedDr. Luďekem Grätzem, ředitelem
IČ: 00854271
DIČ: CZ00854271
Datová schránka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:

dále jen "objednatel"

a
Firma: **KPV SYSTÉM s.r.o.**
Sídlo: Lázeňská 354, Ústí nad Orlicí 562 01, Česká republika
Zastoupena: Karlem Voznickým – jednatel společnosti
IČ: 27546756
DIČ: CZ27546756
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
Mail:
Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25353
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:

dále jen "dodavatel"

Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění smlouvy o dílo číslo **03/2019/VOZ/01** na provedení prací pro stavbu „**0319 – DPH Žampach – bezbariérový přístup do podkroví domku**“.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upřesňuje vzhledem ke změnám vplynuvším při realizaci stavby, a dále ke změnám vplynuvším z požadavků objednatele - položkově specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 SOD.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín provedení celého díla do **30. 09. 2020**

IV. CENOVÉ PODMÍNKY

Původní cena dle SoD celkem bez DPH	1.499.298,18 Kč
Vícepráce dle přílohy č. 1	86.231,37 Kč
Nová cena celkem bez DPH	1.585.529,55 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na tomto způsobu financování:

- a) při provádění stavby budou prováděny měsíčně položkové soupisy skutečně realizovaných prací, které budou předloženy ke kontrole a odsouhlasení oprávněnému zástupci objednatele
- b) na základě takto odsouhlaseného věcného plnění bude měsíčně zhotovitelem prováděna fakturace a to až do výše 90% z ceny díla
- c) částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude fakturována zhotoviteli dnem odstranění případných vad a nedodělků

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo **03/2019/VOZ/01**, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý je originálem. Z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Ústí nad Orlicí dne 23. 09. 2020

V Žampachu dne 23. 09. 2020

.....
Objednatel:
PaedDr. Luděk Grätz

.....
Zhotovitel:
Karel Voznický