

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO
“Oprava střechy na budově grafických dílen SŠD”

Číslo objednatele: 0063/00663565/2020/1/2020

Číslo dodavatele: 001/20-Vo. -D1

Uzavřený mezi:

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem

zastoupená: Ing. Bc. Irenou Mázlovou, ředitelkou

IČ: 00663565

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

a

TEKR Servis s.r.o.

sídlo: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupenou: Martinem Turčinou, jednatelem

IČO: 29451451

DIČ: CZ29451451

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. objednatele 0063/00663565/2020; č.dodavatele 001/20-Vo. uzavřené mezi Střední školou designu Lysá nad Labem, příspěvkovou organizací a TEKR Servis s.r.o. následovně:

II.

1. Dle článku I. **Předmět smlouvy** se rozšiřuje o: vícepráce dle změnového listu č. A2020-04, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se ustanovení v článku II **Doba zhotovení díla, bod 2.1**, ruší a nahrazuje textem:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Bodě 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu do 20 týdnů od protokolárního předání staveniště, nejpozději však do 20.10.2020. Předpokládaný termín je od června do října 2020, v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram prací.

3. Ustanovení článku III. **Cena za dílo** se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4.655.912,30 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 977.741,58 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 5.633.653,88 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. Cena za dílo byla stanovena oceněním díla dle předložené dokumentace a cenou za sjednané vícepráce.

článek III.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní články a ustanovení SoD zůstávají beze změn. Tento dodatek je součástí uvedené smlouvy o dílo. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy s platností originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

Příloha č. 1 – Změnový list č. A2020-04 ze dne 28.8.2020

V Lysé nad Labem dne 28.8.2020

Ve Lysé nad Labem dne 28.8.2020

.....
Ing. Bc. Irena Mázlová
ředitelka

.....
Martin Turčina
jednatel společnosti