

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-19-24-DODp
Stavba: VT Rolava - revitalizace 2 stupnu v Nove Roli

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
NOWASTAV akciová společnost
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2020
IČ:
DIČ:
IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			37 995,21
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	37 995,21	7 978,99
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 974,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-19-24-DODp

Stavba: VT Rolava - revitalizace 2 stupnu v Nove Roli

Místo: Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 995,21	45 974,20
SO 02	Horní stupeň, ZL 2, VCP	37 995,21	45 974,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupnu v Nove Roli

Objekt:

SO 02 - Horní stupeň, ZL 2, VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 995,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 995,21	21,00%	7 978,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 974,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupnu v Nove Roli

Objekt:

SO 02 - Horní stupeň, ZL 2, VCP

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 995,21

HSV - Práce a dodávky HSV

37 995,21

1 - Zemní práce

6 177,36

2 - Zakládání

4 548,00

4 - Vodorovné konstrukce

13 458,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 526,17

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 861,30

998 - Přesun hmot

424,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupnu v Nove Roli

Objekt:

SO 02 - Horní stupeň, ZL 2, VCP

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 995,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 995,21
D	1		Zemní práce				6 177,36
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,471	856,00	2 115,18
2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	2,008	1 150,00	2 309,20
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,008	564,00	1 132,51
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	2,008	309,00	620,47
D	2		Zakládání				4 548,00
5	K	221211114	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	12,800	210,00	2 688,00
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,062	30 000,00	1 860,00
D	4		Vodorovné konstrukce				13 458,28
7	K	465513327.R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace - bez dodávky kamene	m2	8,030	800,00	6 424,00
8	K	27332251R	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, XF3, XA2, provzdušnění 6%, vodostavebný beton, včetně ošetření pracovních spár otryskáním vodou a vy	M3	2,409	2 920,00	7 034,28
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 526,17
9	K	636195311.R	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 140 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	13,279	868,00	11 526,17
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 861,30
10	K	95394311R	Osazování kotev do 1 kg/kus do vrtů s cementovou zálivkou	kus	16,000	101,00	1 616,00
11	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,011	22 300,00	245,30
D	998		Přesun hmot				424,10
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	7,796	54,40	424,10