



S00JP0142FT1

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01 Zlín
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Ing. Kamil Prokůpek

se sídlem [REDACTED] Zlín
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kamil Prokůpek

IČO: 72318481

DIČ: [REDACTED]

Živnostenský list: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400180114**

**„Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti
na akci Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět dodatku

S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany
dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400180114 ze dne 30. 11. 2018 (dále jen „smlouva“)
jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

Článek II.

Změna smlouvy

Nové znění článku V. Doba a místo plnění, odst. 1.2.

Ke dni uzavření tohoto Dodatku se nepodařilo vyřešit majetkoprávní vztahy nutné pro získání
pravomocného stavebního povolení a tím dokončit předmět inženýrské činnosti, tj. zajistit
vydání pravomocného stavebního povolení a dokončit plnění smlouvy.

Dodatek č. 1: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci „Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati“

Po dořešení majetkových vztahů, nejpozději do 31. 12. 2020, bude zhotovitel vyzván k pokračování v provádění díla a k uzavření dodatku ke smlouvě, který obsáhne veškeré případné změny díla včetně doby plnění.

článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 8. 1. 2020, usnesení č. 15/1R/2020, tabulka

Schválení uzavření Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 8. 10. 2018, usnesení č. 42/19R/2018

Datum a číslo jednací: dne 14. 09. 2020, usnesení č. 77/18R/2020

Ve Zlíně dne 22-09-2020


Ve Zlíně dne 18.9.2020

objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
člen Rady města Zlína

zhotovitel
Ing. Kamil Prokůpek



Ing. Kamil Prokůpek
jednatel společnosti

