

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **35/2020**  
Číslo smlouvy zhotovitele: *06-0-4444-9591/20*

Název díla:  
**“Ohře (Kadaň) – LB zeď nad jezem” -  
projektová dokumentace DSP, DPS**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**  
sídlo: **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**  
statutární orgán  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

Zástupce objednatele  
pro výkon technického  
dozoru:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

70889988  
CZ70889988

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

## Smlouva o dílo

IČO: 47 11 69 01  
DIČ: CZ47116901


**zastoupený:  
zhotovitele zastupuje:**

tel.:

mobil:

e-mail:

**bankovní spojení:  
číslo účtu:**



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.02.2020

Termínový dodatek k SOD je uzavírán z důvodu, že stále chybí vyjádření Krajského úřadu Ústí nad Labem z hlediska ochrany ZCHD a zásahu do VKP. Dále došlo ke změně majitele dotčených pozemků, se kterým je nutné vyřešit smluvní vypořádání pozemků.

Původní znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele): 18.12.2020

Dílčí plnění:

DSP

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):  
4 měsíce od vydání pokynu objednatele k zahájení prací

DPS

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):  
do 4 měsíců od pravomocného stavebního povolení

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek

Nové znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):  
**30.11.2020**

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

**do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení**

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

**do 28.03.2021**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 22-09-2020

Praha, dne 21. 09. 2020

