

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: IJU18312 - Opěrná zeď Lštění - oprava

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 201 oprava opěrné zdi										
1	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	m	846,000	642,000	-204,000	3 687,62	3 119 726,52	2 367 452,04	-752 274,48
2	26174	VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM	m	544,000	414,000	-130,000	1 396,35	759 614,40	578 088,90	-181 525,50
3	26174	VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM	m	208,000	156,000	-52,000	1 396,35	290 440,80	217 830,60	-72 610,20
4	26194	VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VID DO 200MM	m	68,000	52,000	-16,000	1 396,35	94 951,80	72 610,20	-22 341,60
5	26194	VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VID DO 200MM	m	26,000	20,000	-6,000	1 396,35	36 305,10	27 927,00	-8 378,10
6	272323	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20	m	8,182	4,090	-4,092	2 837,81	23 218,96	11 606,64	-11 612,32
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	10,883	10,170	-0,713	8 340,47	90 769,34	84 822,58	-5 946,76
8	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505. B500B	t	1,414	1,322	-0,092	27 325,46	38 638,20	36 124,26	-2 513,94
9	327221	OBKLAD ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	m3	11,425	3,411	-8,014	7 749,73	88 540,67	26 434,33	-62 106,34
10	932411	KRYCÍ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	m2	56,392	37,796	-18,596	5 012,01	282 637,27	189 433,93	-93 203,34
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 212 512,57

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 201 oprava opěrné zdi										
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽIT	l	151,85000	244,70	92,850	322,23	48 930,63	78 849,68	29 919,06
2	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	0,000	3,62	3,618	124,00	0,00	448,63	448,63
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIČNÍ OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	186,188	251,036	64,848	128,89	23 997,77	32 356,03	8 358,26
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	t	145,128	175,023	29,895	322,23	46 764,60	56 397,66	9 633,07
5	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	m3	116,857	162,227	45,370	124,60	14 560,38	20 213,48	5 653,10
6	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	m3	77,482	138,252	60,770	196,21	15 202,74	27 126,42	11 923,68
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	152,190	219,940	67,750	380,18	57 859,59	83 616,79	25 757,20
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	127,148	265,368	138,220	21,48	2 731,14	5 700,10	2 968,97
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	34,296	110,466	76,170	88,90	3 048,91	9 820,43	6 771,51
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	7,875	14,850	6,975	604,21	4 758,16	8 972,52	4 214,36
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	4,320	10,795	6,475	616,48	2 663,19	6 654,90	3 991,71
12	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	7,425	8,425	1,000	901,02	6 690,07	7 591,09	901,02
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	m2	3,391	28,605	25,214	75,54	256,16	2 160,82	1 904,67
14	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	117,479	156,232	38,753	4 060,92	477 072,82	634 445,65	157 372,83
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. B500B	t	18,849	20,302	1,453	27 325,46	515 057,60	554 761,49	39 703,89
16	289323	STRÁKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20	m3	13,593	16,800	3,207	3 795,30	51 589,51	63 761,04	12 171,53
17	289366	VÝZTUŽ STRÁKANÉHO BETONU Z KARI SÍŤ	t	0,377	1,062	0,685	24 425,36	9 208,36	25 939,73	16 731,37
18	31123	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	m3	0,000	0,300	0,300	4 340,00	0,00	1 302,00	1 302,00
19	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	m3	10,566	32,772	22,206	6 830,94	72 175,71	223 863,57	151 687,86
20	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505. B500B	t	1,293	5,781	4,488	27 325,46	35 331,82	157 968,48	122 636,66
21	338324	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET C30/37 - XF4, XD3, XC4	m3	0,000	0,924	0,924	11 400,00	0,00	10 533,60	10 533,60
22	34200R	stěna ze ztraceného bednění tl 400mm	m3	0,000	8,000	8,000	4 169,57	0,00	33 356,56	33 356,56

23	34223	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH	m3	0,000	1,026	1,026	4 340,00	0,00	4 452,84	4 452,84
24	34227	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH	m3	0,000	1,652	1,652	3 980,00	0,00	6 574,96	6 574,96
25	41732	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU	m3	0,000	0,117	0,117	5 470,00	0,00	639,99	639,99
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	20,026	30,010	9,984	2 680,99	53 689,51	80 456,51	26 767,00
27	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	m3	12,158	43,774	31,616	2 464,02	29 957,56	107 860,01	77 902,46
28	61442	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP. VÁPCEM	m2	0,000	13,970	13,970	208,00	0,00	2 905,76	2 905,76
29	62442	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP. VÁPCEM	m2	0,000	13,070	13,070	300,00	0,00	3 921,00	3 921,00
30	709512	PODPURNÉ A POMŮCNE KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILU SVAROVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚM	kg	0,000	376,000	376,000	310,00	0,00	116 560,00	116 560,00
31	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	m2	99,571	107,140	7,569	126,72	12 617,64	13 576,78	959,14
32	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	99,571	111,370	11,799	194,10	19 326,73	21 616,92	2 290,19
33	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLII	m2	0,000	2,500	2,500	209,00	0,00	522,50	522,50
34	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	t	0,791	1,517	0,726	30 075,20	23 789,48	45 624,08	21 834,60
35	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	m2	0,000	16,305	16,305	379,00	0,00	6 179,60	6 179,60
36	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	m	0,000	25,900	25,900	345,00	0,00	8 935,50	8 935,50
37	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	m	59,637	99,961	40,324	236,05	14 077,31	23 595,79	9 518,48
38	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	m	4,850	6,250	1,400	3 160,58	15 328,81	19 753,63	4 424,81
39	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	78,925	105,620	26,695	3 444,68	271 871,37	363 827,10	91 955,73
40	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	0,000	11,492	11,492	2 890,00	0,00	33 211,88	33 211,88
41	967148	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	m3	0,000	13,709	13,709	1 920,00	0,00	26 321,66	26 321,66
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 103 819,63	
Čalkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-108 692,94	