

## Změnový list č. 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                 |                                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III/18312 - Opěrná zeď Lštění - oprava                                                |                                                                 |                                     |                               |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | objekt SO 201 oprava opěrné zdi                                                       |                                                                 |                                     |                               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň            |                                                                 |                                     |                               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Swietelsky stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice                 |                                                                 |                                     |                               |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň                             |                                                                 |                                     |                               |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník                           |                                                                 |                                     |                               |
| <p>Popis změny:</p> <p>Na základě zjištěných geotechnických poměrů byla provedena změna v hloubce pilotového založení. V průběhu výstavby bylo nutné provést zajištění stávajícího objektu č.p. 33 na pozemku p.č.216 v k.ú.Lštění nad Zubřinou, bourání konstrukce stávajícího zdiva, která hrozila zřícením a vyzdění nové konstrukce cihelného zdiva, včetně základové konstrukce z bednicích dílců.</p> <p>Původní rozpočet byl zpracován v OTSKP, proto jsou i nové položky oceněny v ceníku OTSKP. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu stavby z výše uvedených důvodů do 31.10. 2020. Veškeré změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1.</p> |                                                                                       |                                                                 |                                     |                               |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Změnu vyvolal:                                                                        | Zhotovitel,objednatel                                           |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedná se o změnu:                                                                     | Změna bude řešena podle § 4 a 5 a 6 odst. § 222 zák. 136/2016   |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Způsob projekčního řešení změny:                                                      | zápis do SD (deníku změn),RDS, dokumentace skutečného provedení |                                     |                               |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                                   |                                                                 | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu bez DPH                                                              |                                                                 | -108 692,94 Kč                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Výše DPH sazba: 21%                                                                   |                                                                 | -22 825,52 Kč                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu vč. DPH                                                              |                                                                 | -131 518,46 Kč                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                           |                                                                 | 8 867 471,96 Kč                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena po přechozích dodatcích bez DPH                                                  |                                                                 | 8 867 471,96 Kč                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH                                                     |                                                                 | 8 758 779,02 Kč                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH                                                     |                                                                 | 10 598 122,61 Kč                    |                               |
| Změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Měněpráce celkem bez DPH                                                              | -1 212 512,57 Kč                                                | -108 692,94 Kč                      | Celková hodnota změny bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vícepráce celkem bez DPH                                                              | 1 103 819,63 Kč                                                 |                                     |                               |
| Termín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                  | ano, posun termínu o 1 měsíc - do 31.10. 2020                   |                                     |                               |
| Odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Změnu odsouhlasil:                                                                    | datum                                                           | podpis                              |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel:                                                                           |                                                                 |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TDS:                                                                                  |                                                                 |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektant:                                                                           |                                                                 |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objednatel:                                                                           |                                                                 |                                     |                               |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Přílohy:<br>Rozpočet ke Změnovému listu č.1, žádost zhotovitele o prodloužení termínu |                                                                 |                                     |                               |