





Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/00518/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	25.03.2019
ORG akce:	60002101178

Dodavatel: Ing. Jiří Frys  IČO: 10644334 DIČ:  	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - rekonstrukce rodinného domu Litovel, Staroměstské náměstí 233"**

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti autorského dozoru (AD) mění z **01.09.2020 na 30.10.2020, a to z následujících důvodů:**

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 3 na 15.10.2020, ale AD má za povinnost se zúčastnit i závěrečné prohlídky stavby pro vydání kolaudačního povolení k užívání stavby, jehož získání předpokládá max. do 30.10.2020.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon AD celkem **18 779,20 Kč vč. DPH** dle přiložené kalkulace ze dne 31.08.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá: 


Příloha: cenová nabídka – 31.08.2020


Referent Ol. 

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne 

Dne 

Dodavatel 

Odběratel 

vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Cenová nabídka na výkon autorského dozoru na akci:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ RD Litovel, Staroměstské náměstí 233“

k 2019/00518/OI/OBJ ze dne 25.03.2019

Předmětem výkonu autorského dozoru (AD) bude zejména:

- účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele,
- poskytování stanovisek k případným změnám technického řešení, vyvolaných okolnostmi vzniklých nebo zjištěných v průběhu realizace stavby,
- dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním doporučení, potřebných pro plynulost výstavby,
- vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti zpracované dokumentaci.

Termín zhotovení díla: po dobu provádění stavby

Předpoklad od 01.09.2020 včetně účasti na kolaudaci (předpoklad max. do 31.10.2020).

Nabídková cena AD:

základní cena bez DPH 520,00 Kč/hod
cestovní výdaje 6,00 Kč/km
náhrada ztráty času na cestě 420,00 Kč/hod

Předpokládaná cena AD (24 hod. 4 jízdy):

základní cena za 16 hodin x 520 Kč/hod 8 320,00 Kč
cestovní výdaje – 4 jízdy x 90 km x 6 Kč + 12 hod x 420 Kč/hod 7 200,00 Kč

Nabídková cena AD:

základní cena AD bez DPH 15 520,00 Kč
DPH 21 % 3 259,20 Kč
cena AD vč. DPH 18 779,20 Kč

Konečná cena AD činí 18 779,20 Kč.

Cena bude fakturována dle skutečných hodin po předložení soupisu, odsouhlaseného zadavatelem stavby.

V Šumperku, 31.08.2020

Ing. Jiří Frys, majitel firmy

IČ: 10644334