

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 29/08609/20 ze dne 12.03.2020
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy – číslo dodatku objednavatele: 29/08609/20-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/01/2020

1. Smluvní strany**1.01. Objednatel:****MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

se sídlem:

Zábraní 589, 763 61 Napajedla

adresa provozovny:

Zábraní 589, 763 61 Napajedla

Zastoupen:

Aleš Sychra

jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C 83991

Zástupce ve věcech stavby:

Aleš Sychra

Kontakt – tel., email:

IČ:

03331903

DIČ:

CZ03331903

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank a.s.

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08609/20 uzavřené dne 12.03.2020 a ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.09.2020 s předmětem smlouvy:

**OBNOVA PANSKÉHO DOMU č. p. 77 (FASÁDY, VÝPLNĚ OTVORŮ)
VÝCHODNÍ FASÁDA V ZÁHRADĚ**

(dále jen „smlouva o dílo“).

1 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu zpřesnění rozsahu díla a z tohoto důvodu nastávající zvýšení ceny díla.

2 Předmět dodatku

Dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- a) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla se mění tabulka, v níž je vyčíslena cena díla, která nově zní:

Cena pro sníženou DPH (restaurování kamenných prvků)	122.400,00 Kč
DPH 15 % (restaurování kamenných prvků)	18.360,00 Kč
Cena pro základní DPH (stavební práce)	2.523.500,20 Kč
DPH 21 % (stavební práce)	529.935,04 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	3 194 195,24 Kč

3 Ustanovení společná a závěrečná

- Smluvní strany prohlašují a zároveň berou na vědomí, že hodnota dodatku č. 2 je:

Cena dodatku č. 2 bez DPH (snížená DPH) (restaurování kamenných prvků)	0,00 Kč
Výše DPH 15 % Dodatku č. 2 (restaurování kamenných prvků)	0,00 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH (základní DPH) (stavební práce)	32.600,00 Kč
Výše DPH 21 % Dodatku č. 2 (stavební práce)	6.846,00 Kč
Celková cena dodatku č. 2 vč. DPH	39.446,00 Kč

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky

a objednatel 2 výtisky.

- Příloha č. 1 rozšíření nabídkového položkového rozpočtu

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
42. schůze konaná dne 10.02.2020
č. usnesení 1058/R42/20

Uherský Brod, dne:


Zhotovitel:



Aleš Sychra
jednatel REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Uherský Brod, dne 29-09-2020

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	009	Obnova Panského domu č.p. 77 (fasády, výplně otvorů)	
Objekt:	001	Panský dům - východní fasáda v zahradě Panského domu	
Rozpočet:	001	Dodatek č.2	
Objednatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo nám.100 68817 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ:	
Zhotovitel:	REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zábraní 589 763 61 Napajedla	IČO: 03331903 DIČ: CZ03331903	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			32 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 600,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH (restaurování kamenných prvků)	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH (restaurování kamenných prvků)	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		32 600,00 CZK
Základní DPH	21 %		6 846,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			39 446,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 700,00	17
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 000,00	52
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 900,00	30
Cena celkem					32 600,00	100

Položkový rozpočet

S:	009	Obnova Panského domu č.p. 77 (fasády, výplně otvorů)
O:	001	Panský dům - východní fasáda v zahradě Panského domu
R:	001	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 700,00
1	764554293R02	Koleno Cu kruhového vč. kolena, DN 100 dodávka a montáž	ks	6,00000	950,00	5 700,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 000,00
2	7660146 PC	Kastlové jednokřídle dřevěné dveře 1000x2650	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00

Kompletní repase viz. Výpis truhlářských výrobků
 Stávající kastlové dveře jednokřídlové rámové prosklené,
 vnitřní dovnitř, vnější ven otevíravé :
 2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní - bílá, venkovní -
 vínová dle stáv. provedení :

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 900,00
3	7670148 PC	Mříž 1050/1350 mm	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00

Kompletní repase viz. Výpis zámečnických výrobků
 Stávající kovaná mříž z plných tyčí venkovní vsazená v
 ostění slepého okna, pevná. :

4	7670117 PC	Ventilační žaluzie 400x400mm vč. nátěru vsazená do podkladu	kus	2,00000	950,00	1 900,00
---	------------	---	-----	---------	--------	----------

Protidešťová žaluzie venkovní kovová pozink., se sítí proti hmyzu - přívod spalovacího vzduchu k plynovým kotlům

Celkem						32 600,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------