

ZMĚNOVÝ LIST č.4 - REKAPITULACE

Stavba: Slaný - Háje, rozšíření Topolové cesty(BEZ KÁCENÍ)

Objekt: Stojany na kola - dodávka a montáž

Datum: 3.7.2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Uchazeč: SILNICE TOPOLANY, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-11 400,00	-13 794,00
1	Stojany na kola - dodávka a montáž - odpůčty	-11 400,00	-13 794,00

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba: Slaný - Háje, rozšíření Topolové cesty (BEZ KÁCENÍ)

Objekt: **Stojany na kola - dodávka a montáž**

Místo:

Datum: 3.7.2020

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 400,00

Stojany na kola - dodávka a montáž - odpočty

-11 400,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 400,00

1	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	-4,00	740,00	-2 960,00	CS ÚRS 2019 02
2	M	74910R položka	Stojan na 2 kola kovový, pevně ukotvená k zemi	kus	-2,00	4 220,00	-8 440,00	