

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. Ber/5/2020

I. Smluvní strany.

Objednatel:

sídlo:
zastoupený
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Malá Losenice

Malá Losenice 30, 592 11 Velká Losenice
Jaromír Jonák, starosta obce
00545171
CZ00545171

.....
.....

Zhotovitel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:

Michal Bernard

Sázava 235, 592 11 Velká Losenice
74269143
CZ8708075310
Moneta Money Bank
197614769/0600
mbernard@seznam.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouva (dále jen „**Dodatek**“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. Ber/5/2020 (dále jen Smlouva) je změna předmětu díla a celkové ceny díla z důvodů požadavků na provedení dodatečných zednických prací, které jsou nezbytné pro dokončení akce dle Smlouvy.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. IV. odst. 4. Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. II. Předmět smlouvy

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu dodatečných zednických prací uvedených v příloženém soupisu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. IV. Cena díla

Základní cena (bez daně z přidané hodnoty) se mění takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

299 833,40 Kč

Cena Dodatku č. 1:

13 234,80 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

313 068,20 Kč

Slovy: tři sta třináct tisíc šedesát osm korun českých.



III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nebude-li podepsán téhož dne, nabývá platnosti dnem podpisu později uvedeného.
- 3) Dodatek č. 1 smlouvy je pořízen ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy: Soupis zednických prací

V Sázavě dne **31.07.2020**

V Malé Losenici dne **31.07.2020**



SOUPIS ZEDNICKÝCH PRACÍ
k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Ber/5/2020

Objednatel:	Obec Malá Losenice
Sídlo:	Malá Losenice 30, 592 11 Velká Losenice
IČ:	00545171

Zhotovitel:	Michal Bernard
Sídlo:	Sázava 235, 592 11 Velká Losenice
IČ:	74269143

akce:

"Výměna plynových topidel za vodovodní otopnou soustavu"

Popis změny	Změna rozsahu stavebních prací
Předmět změny	Zednické práce, zazdívání a oprava hrubých jádrových omítek po demontáži a montáži potrubí.
Cena změny	Cena díla se navyšuje o částku: 13 234,80 Kč
Zdůvodnění změny	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci objektu a zahrnutím požadavků objednatele na úpravu objektu.

V Sázavě dne

V Malé Losenici dne 31.07.2020

.....