



TSKRP0079B0S

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 3/14/6200/103

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Čl. I
Smluvní strany

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 11015 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Zhotovitel: **VOLTCOM. spol. s r.o.**

Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6

IČ: 44794274

DIČ: CZ 44794274

bankovní spojení: KB Praha 6

zastoupen:

Smluvní strany se dohodly uzavřít

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 3/14/6200/103 uzavřené dne 17.12.2014, jejímž předmětem plnění je periodická, revizní a servisní činnost provozních souborů tunelu Mrázovka (ATM).

Dodatkem č. 1 se v čl. III navyšuje cena díla o výměnu vadné koncovky a vadných baterií v dobíječích v rámci prováděné pravidelné revize transformovny tunelu Mrázovka – sever (práce nad rámec smlouvy).

Cena se navyšuje o 23 395,- Kč bez DPH dle přílohy k Dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po podpisu tři stejnopisy a zhotovitel dva.

V Praze dne: - 2 -12- 2016



objednatel

V Praze dne: 18 -11- 2016



zhotovitel