


## Oprava sociálního zařízení – garáže Řepy

### Pracovní postup

Na výše uvedené zakázce je vedoucím prací p.   
stanoven následující pracovní postup provádění prací:

- Demontáže zařizovacích předmětů
- Demontáže obkladů, dlažeb, zárubní
- Demontáž podkladního betonu
- Demontáž určených rozvodů ZTI
- Nové rozvody ZTI
- Podkladní betony vč. hydroizolace
- Obklady, dlažby
- Montáž nových zařizovacích předmětů
- Výmalby. Nátěry

Doba trvání provádění prací je stanovena na 60 kalendářních dní při zajištění možnosti provádění prací kontinuálně. V případě provádění prací po jednotlivých etapách bude doba realizace min 90 dní.

V Praze dne 23.6.2020

