
**DODATEK Č. 1, ev. č. objednatele SML 0059/2018/1/2020
KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 13. 02. 2018**

Smluvní strany

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
(Objednatel)

a

STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.
(Zhotovitel)

Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

Objednatel: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlem: Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený: Jana Šorfová, ředitelka příspěvkové organizace
IČ: 00069922
DIČ: CZ00069922
číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel: STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 62582933
DIČ: CZ62582933
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 33493
zastoupená: Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník či o. z.“), § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též **StZ**) a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“), tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ze dne 13. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“)
(dále jen „**Dodatek**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. V rámci provádění prací na díle „Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu“ byly zjištěny skutečnosti, které bylo nutné zohlednit změnami v projektu formou změnových listů, na základě kterých došlo k prodloužení dokončení a předání díla do 43 týdnů.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Původní znění čl. 4 CENA, bod. 4.1.5 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Celková odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. 1 Smlouvy činí 323 050,- Kč bez DPH, celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy činí 145 600,-Kč bez DPH. Celková odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. 1 Smlouvy činí 390 890,50 Kč s DPH, celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy činí 176 176,-Kč s DPH.

4.1.6 Celková odměna dle bodů 4.1.2 až 4.1.5 činí maximálně 468 650,-Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.“

- b) Bod 4.1.1., čl. 4 CENA a zároveň bod 5.1, čl. 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY se po vzájemné dohodě smluvních stran, z důvodu administrativní chyby, ruší.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Kutné Hoře

V Kutné Hoře

**Galerie Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Jana Šorfová

ředitelka příspěvkové organizace

**STIS stavební a inženýrská společnost
s.r.o.**

Ing. Jiří Franěk

jednatel

