

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/VZ/2020**

o provedení prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

**1. Smluvní strany**

- 1.1 Zhotovitel: **ZLINER s.r.o.**  
Sídlo: **Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín**  
Zastoupen: [redacted], ředitelem výroby a logistiky – na základě plné moci  
tel.: [redacted]  
IČO: 454 79 534  
DIČ: CZ45479534  
Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5174, datum zápisu 24. 3. 1992.

Zástupce ve věcech smluvních:

[redacted] tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted]

*jako zhotovitel na straně jedné*

- 1.2. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha** – ředitel organizace  
tel: 387 021 010  
IČO: 70971641  
DIČ: CZ70971641  
Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel.: 387 021 014

*jako objednatel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**I.**

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 21/VZ/2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění. Na základě žádosti zhotovitele a soupisu dodatečných prací v příloze se mění vymezení předmětu plnění z čl. 3., odst. 3.1., dále výše ceny díla z čl. 4., odst. 4.1. a doba plnění z čl. 5., odst. 5.1. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v opravě 4 ks nákladních automobilů Tatra 815 4 x 4, nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací veřejné zakázky č. 21/VZ/2020 a nabídkou zhotovitele ze dne 9. 4. 2020, aktualizovanou o soupis dodatečných prací.

**Jedná se o opravy těchto nákladních automobilů:**

- A. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Jindřichův Hradec  
 B. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Jindřichův Hradec  
 C. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Písek  
 D. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Písek

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně dle podmínek zákona o cenách na základě nabídky zhotovitele ze dne 9. 4. 2020 a soupisu dodatečných prací v příloze v následující výši:

A. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Jindřichův Hradec	
Cena dle SOD bez DPH	[REDACTED] Kč
Vícepráce	[REDACTED] Kč
B. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Jindřichův Hradec	
Cena dle SOD bez DPH	[REDACTED] Kč
Vícepráce	[REDACTED] Kč
C. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Písek	
Cena dle SOD bez DPH	[REDACTED] Kč
Vícepráce	[REDACTED] Kč
D. Tatra 815 4 x 4, [REDACTED] - závod Písek	
Cena dle SOD bez DPH	[REDACTED] Kč
Vícepráce	[REDACTED] Kč
<hr/>	
<b>Cena dle SOD celkem bez DPH</b>	<b>5 689 000,00 Kč</b>
Vícepráce celkem bez DPH	568 475,00 Kč
<hr/>	
<b>Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH</b>	<b>6 257 475,00 Kč</b>
DPH 21 %	1 314 069,75 Kč
<hr/>	
<b>Cena dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH</b>	<b>7 571 544,75 Kč</b>

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat v termínu:

**do 31. 10. 2020**

**II.**

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele a soupis dodatečných prací z dne 26. 8. 2020

V Českých Budějovicích, dne 31. 8. 2020

Ve Zlíně, dne 30. 8. 2020

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Sticha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

zhotovený servis TATRA  
**ZLINER s.r.o.**  
F. Tomáše Bati 283  
761 12 Zlín  
479534 DIČ: CZ45479534

ředitel výroby a logistiky  
ZLINER s.r.o.

ZKONTROLOVAL

**Žádost – soupis dodatečných prací**

Žádáme Vás o schválení soupisu dodatečných prací, které nebyli předmětem smlouvy č. 21/VZ/2020, a je nezbytné je provést, aby bylo dílo dokončeno řádně a provozu schopné.

Prosíme Vás o přiměřené prodloužení termínu plnění, a to do 31. 10. 2020

<b>A) Tatra 815 4x4, [REDACTED] – závod Jindřichův Hradec (O200077)</b>	
<u>název</u>	<u>cena bez DPH</u>
Únik oleje z přídatné převodovky ze spojky oprava vč. lamely a spojky	[REDACTED] Kč
Přetěsnění pomocného pohonu na převodovce	[REDACTED] Kč
Oprava uložení kloubovek a výměna křížů kloubovek, shnilé štíty brzd vpředu i vzadu a havarijní hadice	[REDACTED] Kč
Komunální hydraulika – hadice nutno demontovat při pískování a vyměnit včetně rychlospojek	[REDACTED] Kč
<b><u>cena celkem bez DPH</u></b>	<b>[REDACTED] Kč</b>


<b>B) Tatra 815 4x4, [REDACTED] – závod Jindřichův Hradec (O200078)</b>	
<u>název</u>	<u>cena bez DPH</u>
Výměna spojkového kompletu	[REDACTED] Kč
Oprava zadní nápravy: výměna štítů brzd, výměna samostavu PERROT, výměna brzdového obložení, výměna a montáž brzdových bubnů, výměna olejové náplně	[REDACTED] Kč
Oprava mezinápravového diferenciálu	[REDACTED] Kč
<b><u>cena celkem bez DPH</u></b>	<b>[REDACTED] Kč</b>

C) Tatra 815 4x4, [REDACTED] – závod Písek (O200079)	
<u>název</u>	<u>cena bez DPH</u>
Žaluzie a vzduchovody vedení vzduchu, izomatické desky rozpadnuté silnou korozí. Výměna všech lamel, žaluzií a vzduchovodu-nezbytné pro účinnost chlazení	[REDACTED] Kč
Rozvod hydrauliky, stav hadic, rychlospojek a držáků hadic, výměna hydraulických komponentů, hadic, rychlospojek, šroubení, držáků	[REDACTED] Kč
<b><u>cena celkem bez DPH</u></b>	<b>[REDACTED] Kč</b>

D) Tatra 815 4x4, [REDACTED] – závod Písek (O200080)	
<u>název</u>	<u>cena bez DPH</u>
Bezpečnostní vřetena řízení PAILTON nepohyblivá, korozí nefunkční. Výměna nezbytná.	[REDACTED] Kč
Lamely a vzduchovody chlazení, izomatické desky rozpadnuté korozí. Pro funkci chlazení nutná výměna.	[REDACTED] Kč
Stav krycích plechů, krycích vzduchovodů motoru-chladič, intercooler, kompresor, boky motoru. Koroze děravé.	[REDACTED] Kč
Servořízení repas (varianta č. 2)	[REDACTED] Kč
Topení repas + čerpadlo repas	[REDACTED] Kč
<b><u>cena celkem bez DPH</u></b>	<b>[REDACTED] Kč</b>

✚ Cena celkem dodatečné práce – vícepráce \_\_\_\_\_ 568 475 Kč bez DPH

Ve Zlíně, dne 26. 8. 2020

[REDACTED] ovnaný servis TATRA  
 ZLINER s.r.o.  
 tř. Tomáše Bati 283  
 761 12 Zlín  
 5479534 DIČ: CZ45479534

[REDACTED] ředitel výroby a logistiky