

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.11.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přídělů v k.ú. Šachotín“

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

Ing. Blanka Hladíková, Pobočka Havlíčkův
Brod

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

727 957 187

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Účastníci společnosti (sdružení):

1.

2.

AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatelům Milanem Novým

AREA G.K., spol. s r.o.

Sídlo: U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9

IČ: 25094459

DIČ: CZ 25094459

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo: xxx

Provozovna: xxx Pelhřimov

IČ: 43820654

DIČ: xxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, Ing. Jindřich Jíra
Tel./Fax: xxx / xxx
E-mail: xxx
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČO: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.11.2019 na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přidělů v k.ú. Šachotín“ (dále jen „dodatek“).

Čl. I

Předmětem dodatku je změna termínu plnění dílčí části fakturačního celku 3.4.2. *Vektorizace vlastnické mapy*.

Dne 18.6.2020 proběhlo za účasti objednatele a zhotovitele jednání na SPÚ, kde bylo dohodnuto pozastavení prací na zakázce s výjimkou dopracování dílčí částí fakturačního celku (F.C.) 3.4.2. *Vektorizace vlastnické mapy* a 3.4.2. *Podrobné měření polohopisu mimo trvalé porosty a v trvalých porostech*.

Na kontrolním dnu konaném 17.9.2020 byl projednán aktuální stav prováděných prací s ohledem na termíny uvedené v položkovém výkazu činností. Termín odevzdání dílčí části F.C. 3.4.2. *Vektorizace vlastnické mapy* je do 30.9.2021. Tato etapa je již zpracovaná a na kontrolním dnu byla dohodnuta změna termínu jejího odevzdání na **30.9.2020**.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 25.9.2020

V Praze dne 23.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:
Položkový výkaz činností