

DODATEK č. 07420-2020-4502-D-0592/02-UV-023-SU0457-01

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území – úprava zpevněných ploch v Obci Albrechtice (dále jen „**Smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EUROGAS a.s.**
se sídlem na adrese: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
zastoupená: Ing. Petr Máša, statutární ředitel

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem na adrese: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
zastoupená: Ing. Zdeněk Osner, CSc., statutární ředitel

EUROGAS a.s. a **Energie – stavební a báňská a.s.** založily společnost „**EUROGAS-ESB úprava ploch Albrechtice**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti je EUROGAS a.s. správcem/společníkem 1 a Energie – stavební a báňská a.s. společníkem 2.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07420-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0457 ze dne 4. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2020 označeného jako „EUROGAS a.s. zhotovitel - Odstranění ekologických škod vlivem poddolování – úprava zpevněných ploch v Obci Albrechtice – Změna závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 3 861 955,- Kč** (slovy: tři-miliony-osm-set-šedesát-jedna-tisíc-devět-set-padesát-pět korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **194.000,-Kč** (slovy: sto-devadesát-čtyři-tisíc korun českých).

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.9.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 24.9.2020
Za společnost „EUROGAS-ESB úprava
ploch Albrechtice“ zastoupenou správcem
EUROGAS a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Máša
statutární ředitel EUROGAS a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX