

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO Č. 2019/00387
PŘÍSTAVBA ŠATEN K ZIMNÍMU STADIONU PODĚBRADY

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost BFK – GEMA ART GROUP“
Vedoucí účastník: BFK service a.s.
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
zastoupen: [REDACTED]
tel. / email: [REDACTED]

stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

č. autorizace: ČKAIT 14443

Účastník: GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2019/00387 ze dne 30. 7. 2019 (dále jen „Dodatek č. 3“).

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 30. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00387, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Přístavba šaten k zimnímu stadionu, Poděbrady** (dále jen „Smlouva č. 2019/00387“).

I.
Předmět Dodatku č. 3

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 3 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00387“ spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méně prací dle soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

- 2) SOD č. 2019/00387 se mění v článku VI. Cena za dílo. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/00387 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Předmět smlouvy o více práce a méně práce a v článku VI. Cena za dílo, odstavec 1 ze Smlouvy o dílo č. 2019/00387 následovně:

Cena více prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	3 086 447,- Kč
Cena díla dle SoD a Dod. č. 1 a 2 bez DPH:	29 744 106,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 3 bez DPH	32 830 553,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 3 s DPH	39 724 969,- Kč

III.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 3 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 3 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. ~~177~~ 2020 ze dne ~~23.9.2020~~ 23.9.2020

V Poděbradech dne: 29. 9. 2020


V Zásnukách dne: 31. 07. 2020

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Cenový rozdíl	Cena soutěžní	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavba	25 001 911	5 259 401	30 252 313	2 625 028	22 376 884	4 899 146	27 076 029
001: Zemní práce	934 906	196 330	1 131 236	-10 970	945 875	198 434	1 144 309
002: Základy	3 069 188	644 529	3 713 717	142 755	2 928 433	614 551	3 540 984
003: Svislé konstrukce	1 458 644	306 315	1 764 959	-19 584	1 478 228	310 428	1 788 656
004: Vodorovné konstrukce	5 707 458	1 196 586	6 904 026	1 071 326	4 636 133	973 586	5 609 721
006: Úpravy povrchu	2 270 372	476 778	2 747 151	-413 125	2 683 497	563 534	3 247 032
008: Vedení dálková a přípojná				-2 484	2 484	522	3 006
009: Ostatní konstrukce a práce	462 541	97 134	559 675	22 965	439 876	92 374	532 250
099: Přesun hmot HSV	980 501	205 905	1 186 406	418 379	562 122	118 046	680 167
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	412 458	86 616	499 074	-11 485	423 943	89 028	512 971
712: Povlakové krytiny	498 913	104 772	603 685	132 959	365 963	75 852	442 816
713: Izolace tepelné	1 167 564	245 188	1 412 753	64 529	1 103 035	231 637	1 334 672
714: Akustická a protiohřevová opatření	694 021	145 744	839 765	114 116	579 994	121 780	701 684
721: Vnitřní kanalizace	28 430			-74 279	100 709	21 149	121 858
762: Konstrukce tesáfské	92 941	19 518	112 459	23 917	69 024	14 495	83 519
763: Konstrukce montované	1 533 896	322 118	1 856 014	120 310	1 406 597	295 173	1 700 760
764: Konstrukce klenbové	271 205	56 953	328 157	-98 363	369 568	77 609	447 177
766: Konstrukce truhlářské	798 955	167 781	966 736	-319 090	1 118 045	234 789	1 352 834
767: Konstrukce zámečnické	1 683 290	353 491	2 036 781	654 419	1 028 871	210 063	1 244 934
771: Podlahy z dlaždic	755 625	158 681	914 307	263 210	492 415	103 407	595 823
776: Podlahy povlakové	337 617	70 774	407 790	85 003	252 013	52 623	304 636
777: Podlahy lité				-31 639	31 639	6 648	38 307
781: Obklady	924 946	194 239	1 119 185	152 486	772 460	162 217	934 676
783: Dokončovací práce - nátěry	310 261	65 155	375 416	300 361	6 990	2 079	11 979
784: Malby	259 778	54 553	314 331	11 640	248 138	52 109	300 247
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000	10 500	60 500	-	50 000	10 500	60 500
V03: Zařízení stavenišť	181 000	38 010	219 010	-	181 000	38 010	219 010
V04: Inženýrská činnost	45 000	9 450	54 450	20 000	25 000	5 250	30 250
V05: Finanční náklady	5 000	1 050	6 050	-	5 000	1 050	6 050
V06: Územní vlivy	10 000	2 100	12 100	-	10 000	2 100	12 100
V09: Ostatní náklady	60 000	12 600	72 600	-	60 000	12 600	72 600
SO_02: Elektroinstalace	1 503 369	315 798	1 819 077	468 069	1 037 300	217 833	1 255 133
021: Silnoproud	1 120 970	235 404	1 356 374	63 670	1 037 300	217 833	1 255 133
022: Přípojka NN	290 134	60 928	351 062	290 134	-	-	-
023: Slaboproud - EPS	92 266	19 376	111 641	92 266	-	-	-
SO_03: Ústřední vytápění	1 407 674	295 612	1 703 286	537 960	869 715	182 640	1 052 355
22-M: Montáže oznam. a zabezp. zařízení	73 356	15 405	88 761	-	73 356	15 405	88 761
713: Izolace tepelné	-	-	-	-7 843	7 843	1 647	9 490
721: Vnitřní kanalizace	5 733	1 414	8 147	-	6 733	1 414	8 147
722: Vnitřní vodovod	26 438	5 552	31 990	26 438	-	-	-
731: Ústřední vytápění - kotelny	209 546	60 805	270 351	110 019	179 529	37 701	217 230
732: Ústřední vytápění - strojovny	216 388	45 442	261 830	27 789	188 599	39 606	228 205
733: Ústřední vytápění - potrubí	459 115	96 414	555 529	333 822	125 293	26 312	151 605
734: Ústřední vytápění - armatury	129 729	27 243	156 972	69 721	60 068	12 602	72 610
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	205 387	43 131	248 518	-21 986	227 373	47 748	275 121
783: Dokončovací práce - nátěry	980	206	1 186	-	980	206	1 186
SO_04: Plynové rozvody	369 350	77 956	448 326	41 617	327 843	68 847	396 690
1: Zemní práce	257 666	54 110	311 776	32 817	224 849	47 218	272 067
21-M: Elektromontáže	5 600	1 155	6 655	-	5 600	1 155	6 655
4: Vodorovné konstrukce	7 298	1 533	8 831	1 002	6 296	1 322	7 619
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod	87 952	18 470	106 422	7 035	80 917	16 993	97 910
783: Dokončovací práce - nátěry	1 540	323	1 863	-	1 540	323	1 863
8: Trubní vedení	6 556	1 377	7 933	664	5 892	1 237	7 129
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700	567	3 267	-	2 700	567	3 267
997: Přesun sutě	148	31	180	-	148	31	180
SO_05: Zdravotechnika	1 465 035	307 657	1 772 693	595 465	868 570	182 400	1 050 970
1: Zemní práce	264 214	55 485	319 699	173 476	90 737	19 055	109 792
3: Svislé a kompletní konstrukce	7 425	1 559	8 964	-	7 425	1 559	8 964
4: Vodorovné konstrukce	5 217	1 306	7 522	5 692	525	110	635
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 200	882	5 082	-	4 200	882	5 082
721: Vnitřní kanalizace	154 265	32 396	186 660	-20 685	175 150	36 782	211 932
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	292 740	61 475	354 215	59 705	233 035	48 537	281 572
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	369 070	77 505	446 575	73 846	295 225	61 907	357 222
732: Ústřední vytápění - strojovny	34 113	7 154	41 277	10 288	23 825	5 003	28 829
734: Ústřední vytápění - armatury	20 596	4 325	24 921	20 596	23 825	5 003	28 829
740: Měření a regulace	115 750	24 308	140 058	115 750	23 825	5 003	28 829
8: Trubní vedení	141 093	29 630	170 723	136 108	4 965	1 047	6 032
9_00: Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 690	8 965	51 655	16 140	26 590	5 576	32 126
997: Přesun sutě	4 549	955	5 504	2 797	1 752	368	2 120
998: Přesun hmot	8 114	1 704	9 818	2 953	5 161	1 084	6 245
SO_06: Vzduchotechnika	3 083 202	647 472	3 730 675	3 083 202	-	-	-
Zařízení č.1: Větrání šaten	829 718	174 241	1 003 959	829 718	-	-	-
Zařízení č.2: Větrání 2.NP	1 789 204	375 733	2 164 937	1 789 204	-	-	-
Zařízení č.3: Bufet a WC diváků	383 707	80 578	464 286	383 707	-	-	-
Ostatní	89 573	18 920	108 493	89 573	-	-	-
Celkem (bez DPH)	32 830 553			7 350 241	25 480 312		
DPH: 21% ze základny	6 894 416			1 543 551	5 350 865		
Celkem (včetně DPH)	39 724 969			8 893 792	30 831 177		

Ref. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratiné Výměra - R0 Výměra - R1 Rozdíl
výměra R1-R0 Jedn. cena Cena rozdílová Cena celková Cena soutěžní



Poř. Kód Popis M.J. Výměra bez ztr. Ztrata Výměra - R0 Výměra - R1 Rozdíl výměra R1-R0 Jedn. cena Cena rozdílová Cena celková Cena soutěžní



Poř. Kód

Popis

MJ

Výměra bez ztr.

Ztrata

Výměra - R0

Výměra - R1


Rozdíl
výměra R1.R0

Jedn. cena

Cena rozdílová

Cena
celková

Cena
soutěžní



Prf. Kód

Popis

MJ

Výměra bez ztr.

Ztrata

Výměra - R0

Výměra - R1


Rozdí
výměra R1-R0


Jedn. cena


Cena rozdílová


Cena
celková

Cena
soutěžní










Poř. Kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra - R0	Výměra - R1	Rozdí výměra R1.R0	Jedn. cena	Cena rozdílová	Cena celková	Cena soutěžní
----------	-------	------	-----------------	----------	-------------	-------------	-----------------------	------------	----------------	-----------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra - R0	Výměra - R1	Rozdí výměra R1-R0	Jedn. cena	Cena rozdílová	Cena celková	Cena souložní
----------	-------	----	-------------------------	-------------	-------------	-----------------------	------------	----------------	--------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pop. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra - R0	Výměra - R1	Rozdíl výměra R1-R0	Jedn. cena	Cena rozdílová	Cena celková	Cena soutěžní
----------	-------	----	-------------------------	-------------	-------------	------------------------	------------	----------------	--------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Poř. Kód

Popis

MJ

Výměra bez ztr.

Ztrátě

Výměra - R0

Výměra - R1

Rozdíl
výměra R1-R0

Jedn. cena

Cena rozdílová

Cena
celková

Cena
soutěžní

Poř. Kód

Popis

M.J

Výměra bez ztr. Ztrátové

Výměra - R0

Výměra - R1


Rozdíl
výměra R1-R0

Jedn. cena

Cena rozdílová

Cena
celková

Cena
soutěžní



Pof. Kód

Popis

MJ

Výměra bez ztr.

Ztratná

Výměra - R0

Výměra - R1


Rozdí
výměra R1-R0


Jedn. cena

Cena rozdílová

Cena
celková

Cena
soušěžní





Poř. Kód

Popis

M.J

Výměra bez ztr. Ztrátě

Výměra - R0

Výměra - R1


Rozdíl
výměra R1-R0

Jedn. cena

Cena rozdílová

Cena
celková

Cena
soutěžní



Poř. Kód

Popis

MJ

Výměra bez ztr. Ztrátě

Výměra - R0

Výměra - R1


Rozdí
výměra R1-R0

Jedn. cena

Cena rozdílová

Cena
celková

Cena
soušňní



Poř. Kód

Popis

M.J.

Výměra bez ztr.

Ztratné

Výměra - R0

Výměra - R1

Rozdíl
výměra R1-R0

Jedn. cena

Cena rozdílová

Cena celková

Cena soutěžní

