

DODATEK č. 1

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.11.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přidělů v k.ú. Kněžská“

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvie Haverlandovou, LL.M., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

Ing. Kateřina Douchová, Pobočka Havlíčkův
Brod

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

727 957 187

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Účastníci společnosti (sdružení):

1.

2.

AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatel: Milanem Novým

AREA G.K., spol. s r.o.

Sídlo: U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9

IČ: 25094459

DIČ: CZ 25094459

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo: xxx

Provozovna: xxx Pelhřimov

IČ: 43820654

DIČ: xxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, Ing. Jindřich Jíra
Tel./Fax: xxx / xxx
E-mail: xxx
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČO: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.11.2019 na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přidělů v k.ú. Kněžská“.

Čl. I

Předmětem dodatku je změna termínu plnění dílčí části fakturačního celku 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy. Na jednání dne 18.6.2020 na SPÚ za účasti objednatele i zhotovitele zakázky bylo dohodnuto, že budou pozastaveny práce na zakázce s výjimkou dopracování dílčích částí fakturačního celku (dále jen „FC“) 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy a 3.4.2. Podrobné měření polohopisu mimo trvalé porosty a v trvalých porostech.

Na kontrolním dnu konaném dne 17.9.2020 byl projednán aktuální stav prací prováděných v rámci KoPÚ Kněžská a byla domluvena změna termínu níže uvedené dílčí části FC:

FC 3.4.2.

Vektorizace vlastnické mapy – původní termín 30.9.2021, nový termín 30.9.2020.

Změna termínu dílčího fakturačního celku je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. II.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 25.9.2020

V Praze dne: 23.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností