

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kněžská - dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	3	1 500	4 500	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	4	2 000	8 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	193	900	173 700	30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	74	1 000	74 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	267	200	53 400	30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech (vč. lesních přídělů) včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	55	2 100	115 500	31.3.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	1 900	150 100	30.6.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	267	300	80 100	31.10.2022 4)
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	267	200	53 400	31.10.2022
3.4.5.	3.4.5.1. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků	ha	267	300	80 100	31.10.2021
	3.4.5.2. Upřesnění přídělů - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic (výstupní nároky vlastníků pozemků)	ha	267	300	80 100	31.10.2021
	3.4.5.3. Upřesnění přídělů - geometrický plán a podklady pro obnovu katastrálního operátu	ha	267	600	160 200	31.3.2022
3.4.6	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	267	250	66 750	30.4.2023 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					1 099 850	30.4.2023 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	267	550	146 850	31.7.2023 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	38	800	30 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	67	500	33 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	3 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	267	1 000	267 000	31.3.2024 5)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					537 750	
3.6.	Mapové dílo	ha	267	300	80 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					80 100	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč	1 099 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	537 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	80 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 717 700 Kč
DPH 21% v Kč	360 717 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 078 417 Kč

V Jihlavě dne 25.9.2020

V Praze dne 23.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Milan Nový
 reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
 PROJEKCE & AREA G.K.

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.