

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Stavební práce v otevřeném řízení

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným

číslo smlouvy: 02PT-004111
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Společnost: „**EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10**“

se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

Společník č. 1/Správce:

EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupen:

EUROVIA CS, a.s., *který je oprávněn řádně podepsat Smlouvu o dílo jménem či v zastoupení společnosti EUROVIA CS, a.s.*

a

Společník č. 2:

COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 261 77 005, DIČ: CZ26177005, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupen: jednajícím

COLAS CZ, a.s., *který je oprávněn řádně podepsat Smlouvu o dílo jménem či v zastoupení společnosti COLAS CZ, a.s.*

a

Společník č. 3:

EUROVIA Beton GmbH se sídlem Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlín, Spolková republika Německo, daňové IČ: DE 813 033 213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu / Amtsgericht Charlottenburg Berlín pod číslem (pod registrační značkou): HRB 116322 B

zastoupen: jednajícím

EUROVIA CS, a.s., *který je oprávněn řádně podepsat Smlouvu o dílo jménem či v zastoupení společnosti EUROVIA Beton GmbH*

číslo smlouvy:

Zhotovitel - Společník č. 1/Správce: 1519.6070464JST

Zhotovitel - Společník č. 2:

Zhotovitel - Společník č. 3: ----

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, ISPROFOND 5611550004** bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na ní za Přijatou smluvní částku ve výši 841.799.561,72 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena/Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena/Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace-úsek 10, EXIT 75 Hořice-EXIT 81 Koberovice	841.799.561,72	176.777.907,96 Kč	1.018.577.469,68

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Dodatečné informace č. 1 až 80
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)¹
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)²
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 4.8.2016.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a šest obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 24-01-2017

Datum: 18. 01. 2017

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN ____
Jméno:
Funkce:
společnosti EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
Společnost:

**„EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton
D1-10“
Společník č. 1/Správce: EUROVIA CS,
a.s.**

*je oprávněn řádně podepsat Smlouvu o dílo jménem či
v zastoupení společnosti EUROVIA CS, a.s.*

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

společnosti COLAS CZ, a.s.,
dle plné moci

za dodavatele/zhotovitele

Společnost:

**„EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton
D1-10“
Společník č. 2: COLAS CZ, a.s.**

*je oprávněn řádně podepsat Smlouvu o dílo jménem či
v zastoupení společnosti COLAS CZ, a.s.*

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce:

společnosti EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci

za dodavatele/zhotovitele

Společnost:

**„EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton
D1-10“
Společník č. 3: EUROVIA Beton GmbH**

*je oprávněn řádně podepsat Smlouvu o dílo jménem či
v zastoupení společnosti EUROVIA Beton GmbH*



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 27930/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

ROZDĚLOVNÍK

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE – EXIT 81 KOBEROVICE“

zadávací řízení zahájeno dne 28.04.2016 ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 516879, ISPROFIN: 561 155 0004 (dále jen „zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.

Poř. čís. nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Identifikační údaje uchazeče
1.	„EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“	<u>Společník č. 1/Správce:</u> EUROVIA CS, a.s. IČ: 45274924 se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 <u>Společník č. 2:</u> COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 <u>Společník č. 3:</u> EUROVIA Beton GmbH daňové IČ: DE 813033213 se sídlem Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlín, SRN zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce:

Poř. \ čís. nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Identifikační údaje uchazeče
2.	„Společnost D1 – úsek 10“	<p><u>Vedoucí společník:</u> Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným IČ: 40233308 se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice</p> <p><u>Společník:</u> FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ: 25317628 se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno</p> <p><u>Společník:</u> Silnice Group a.s. IČ: 62242105 se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město</p> <p><u>Společník:</u> BT Beton – Technik GmbH IČ: HRB 101065 se sídlem Hannoversche Str. 23, 31547 Rehburg-Loccum, SRN zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce:</p>
5.	Společnost „TGS JOINT VENTURE“	<p><u>Vedoucí společník:</u> Toto S.p.a. Costruzioni Generali IČ: 02208250692 se sídlem Viale Abruzzo 410, 661 00 Chieti (CH), Italská republika</p> <p><u>Společník:</u> GEOSAN GROUP a.s. IČ: 28169522 se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</p> <p><u>Společník:</u> Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy BIN: 060340007296 se sídlem 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce:</p>

Poř. čís. nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Identifikační údaje uchazeče
6.	„Společnost HABAU – D1 úsek 10 Hořice – Koberovice“	<p><u>Vedoucí společník:</u> HABAU CZ s.r.o. IČ: 26068338 se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice</p> <p><u>Společník:</u> HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H. IČ: FN 89381 v se sídlem Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce:</p>
7.	„D1 modernizace úsek 10 – MOTA-ENGIL a BUDPOL“	<p><u>Správce společnosti:</u> MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. IČ: 25138189 se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle</p> <p><u>Společník:</u> „BUDPOL“ SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. IČ: 008129377 se sídlem Kopalniana 12J, 42-271 Čenstochová, Polská republika zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce:</p>

2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem **1**, která v hodnocení dosáhla celkového počtu **100 bodů**, podaná sdružením uchazečů „**EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10**“ tvořená vedoucím společníkem: EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, společníkem: COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, společníkem: EUROVIA Beton GmbH, daňové IČ: DE 813033213, se sídlem Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlín, SRN, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je ekonomicky nejvýhodnější.

Celková nabídková cena uchazeče: **841 799 561,72 Kč** (bez DPH);
Doba záruky: **120** měsíců.

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem **6**, která v hodnocení dosáhla celkového počtu **96,06 bodů**, podaná sdružením uchazečů „**Společnost HABAU – D1 úsek 10 Hořice – Koberovice**“ tvořená vedoucím společníkem: HABAU CZ s.r.o., IČ: 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, společníkem: HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H., IČ: FN 89381 v, se sídlem Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je druhá ekonomicky nejvýhodnější.

Celková nabídková cena uchazeče: **880 320 257,66 Kč** (bez DPH);
Doba záruky: **120** měsíců.

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem **2**, která v hodnocení dosáhla celkového počtu **91,64 bodů**, podaná sdružením uchazečů „**Společnost D1 – úsek 10**“ tvořená vedoucím společníkem: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308, se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, společníkem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, společníkem: Silnice Group a.s., IČ: 62242105, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, společníkem: BT Beton – Technik GmbH, IČ: HRB 101065, se sídlem Hannoversche Str. 23, 31547 Rehburg-Loccum, SRN, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je třetí ekonomicky nejvýhodnější.

Celková nabídková cena uchazeče: **927 971 446,39 Kč** (bez DPH);
Doba záruky: **120** měsíců.

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem **5**, která v hodnocení dosáhla celkového počtu **87,96 bodů**, podaná sdružením uchazečů **Společnost „TGS JOINT VENTURE“** tvořená vedoucím společníkem: Toto S.p.a. Costruzioni Generali, IČ: 02208250692, se sídlem Viale Abruzzo 410, 661 00 Chieti (CH), Italská republika, společníkem: GEOSAN GROUP a.s., IČ: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, společníkem: Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy, BIN: 060340007296, se sídlem 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je čtvrtou ekonomicky nejvýhodnější.

Celková nabídková cena uchazeče: **971 788 600,- Kč** (bez DPH);
Doba záruky: **120** měsíců.

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem **7**, která v hodnocení dosáhla celkového počtu **79,32 bodů**, podaná sdružením uchazečů „**D1 modernizace úsek 10 – MOTA-ENGIL a BUDPOL**“ tvořená vedoucím společníkem MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., IČ: 25138189, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle, společníkem: „BUDPOL“ SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, IČ: 008129377, se sídlem Kopalniana 12J, 42-271 Čenstochová, Polská republika, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky je pátou ekonomicky nejvýhodnější.

Celková nabídková cena uchazeče: **979 909 210,59 Kč** (bez DPH);
Doba záruky: **72** měsíců.

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem č. 1 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Praze dne: 6 - -12- 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	841.799.561,72	176.777.907,96	1.018.577.469,68

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena v Kč bez DPH	90 %	841.799.561,72 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, dodatečné informace č. 1 až 80
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

funkce

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

Adresa EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Datum 31.8.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: **D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společnost: „ EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10 “ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Česká republika Společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 452 74 924 Společník č. 2: COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 261 77 005 Společník č. 3: EUROVIA Beton GmbH se sídlem Frank-Zappa- Straße 11, 126 81 Berlín, Spolková republika Německo, daňové IČ: DE 813 033 213
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	16 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	12,5 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		<p>(i) objektů cizích správců v rozsahu dle dílu 5 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,</p> <p>(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže],</p> <p>(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a</p> <p>(iiii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.</p> <p>(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce</p> <p>(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce</p>
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se.
Dílo	1.1.5.8	D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1. Plochy v obvodu stavby, na kterých jsou vzrostlé dřeviny, budou zpřístupněny až od 03/2017.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 2.000.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 500.000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b) v Příloze k nabídce 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 c), d) v Příloze k nabídce
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 100.000 Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 5.000.000 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 500.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 1.000.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 100.000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Věcný milník: a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapám 0, a 2 (2a + 2b) dle zásad organizace výstavby do 16-ti týdnů od termínu zahájení stavby, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka dle definice v Technické specifikaci; b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapě 3 dle zásad organizace výstavby do 30-ti týdnů od termínu zahájení stavby, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka dle definice v Technické specifikaci; c) provedení instalace/odstranění/úpravy dočasných svodidel v době do 54 hodin; běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; včetně omezení nutných pro přípravné a dokončovací práce spojené s instalací/odstraněním/úpravou dočasných svodidel vyžadujících vedení dopravy v jednom jízdním pruhu v kterémkoliv směru jízdy; d) provedení snesení nadjezdu v době do 26 hodin; běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; v tomto čase je zahrnuta jednorázová úplná obousměrná uzavírka dálnice po dobu do 14 hodin.
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla SO 10-451 Přeložka a ochrana kabelů Telefonica O2 v SDP dálnice D1 a SO 10-201.2.2 Most ev. č. D1 - 075.1 - přeložka a ochrana kabelů CETIN je Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	15 % Přijaté smluvní částky
Výše zadržení platby z kterékoli průběžné platby až do doby odstranění důvodu zadržení	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.



Naše zn.: 13198/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečné informace číslo č. 1 - 10 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 1 - 10.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
1.	<p><i>V výkazu výměr v objektu SO 10-101.1 u položky č.57 ZDI OPĚRNĚ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE uvedena výměra 91,628 m³. V popisu položky (při výpočtu celkového množství) jsou spočítané jednotlivé úseky, z kterých vyplývá, že celková výměra by měla být mnohem větší. Pravděpodobně omylem došlo pouze k započítání úseku H – 91,628 m³.</i></p> <p><i>Žádáme o sdělení skutečného (celkového) množství této položky v m³.</i></p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek položky č. 327214 ZDI OPĚRNĚ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE stavebního objektu SO 10-101.1 z 91,628 m³ na 4945,507 m³.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
2.	<p><i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče.</i></p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Zadavatel tímto ruší text přílohy č. 12 Technické specifikace a nahrazuje ji dokumentem „Dohoda o předčasnému užívání Díla, Sekce nebo části Díla“ viz příloha této dodatečné</p>

	informace (ZTKP_přiloha_12_Závazný vzor dohody o předčasném užívání stavby.docx).
3.	<i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče</i>
	Dodatečná informace
	Zadavatel z důvodu zvýšení jednoznačnosti Zadávací dokumentace stavby a Smluvních podmínek přistupuje k úpravě Zadávací dokumentace stavby a tímto ruší bez náhrady poslední větu formuláře 4.4.6 zadávací dokumentace ve znění „Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.“ Zadavatel zároveň ruší bez náhrady text prvního bodu formuláře 4.4.6 ve znění: „vycházej při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu“. Formulář 4.4.6 se zapracováním uvedených změn zároveň zadavatel uveřejňuje jako přílohu této dodatečné informace (v rámci upravené zadávací dokumentace). Zadavatel tímto současně ruší bez náhrady čl. 2 přílohy č. 4 ZTKP. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.
4.	<i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče</i>
	Dodatečná informace
	Díl 1, Článek 27.2, zadávací dokumentace týkající se bankovní záruky za provedení díla není v souladu s Pod-článkem 4.2 Smluvních podmínek (viz např. lhůty pro předložení bankovní záruky). Dále tento článek zadávací dokumentace odkazuje na neexistující smluvní pokutu. Zadavatel s ohledem na výše uvedené tímto ruší článek 27.2 dílu 1 části 1 zadávací dokumentace a nahrazuje ho textem: „Vybraný uchazeč je povinen v souladu s podmínkami uvedenými v pod-článku 4.2 Smluvních podmínek zajistit Zajištění splnění smlouvy formou bankovní záruky ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“ (viz upravená zadávací dokumentace). Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.
5.	<i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče</i>
	Dodatečná informace
	Příloha č. 7 ZTKP, čl. 3.2 uvádí: „RDS (i zpracování následných změn RDS z důvodů nutných úprav v průběhu prací) je součástí dodávky zhotovitele a její vyhotovení je podle zadávacích podkladů zahrnuto v ceně prací nabídky (viz čl. 1.10.4 ZTKP). RDS slouží zhotoviteli jako podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily podle potřeby výstavby a v souladu s TKP a ZTKP. Členění RDS bude v souladu s TKP-1 čl. 1.10.5.“

	<p>Zadavatel z důvodu zvýšení jednoznačnosti Zadávací dokumentace stavby a Smluvních podmínek přistupuje k úpravě Zadávací dokumentace stavby a ruší tímto text čl. 3.2 přílohy č. 7 ZTKP a nahrazuje ho textem: „RDS (i zpracování následných změn RDS z důvodů nutných úprav v průběhu prací) je součástí dodávky zhotovitele a její vyhotovení je podle zadávacích podkladů zahrnuto v ceně prací nabídky a ceně prací, které jsou předmětem Variace (viz čl. 1.10.4 ZTKP). RDS slouží zhotoviteli jako podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily podle potřeby výstavby a v souladu s TKP a ZTKP. Čítení RDS bude v souladu s TKP-1 čl. 1.10.5.“</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
6.	<p><i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel z důvodu zvýšení jednoznačnosti Zadávací dokumentace stavby a Smluvních podmínek přistupuje k úpravě Zadávací dokumentace stavby a tímto ruší text čl. 4.1.1 přílohy č. 7 ZTKP a nahrazuje ho textem: „Zhotovitel musí předložit správci stavby podrobný harmonogram podle pod-článku 8.3 Smluvních podmínek.“ Zadavatel zároveň ruší bez náhrady přílohu „H“ přílohy č. 7 ZTKP.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
7.	<p><i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Příloha č. 7 ZTKP odkazuje na obchodní podmínky odlišné od Smluvních podmínek, jež nejsou součástí zadávací dokumentace.</p> <p>Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným tímto v příloze č. 7 ZTKP nahrazuje termín „Obchodní podmínky“ a „Zvláštní obchodní podmínky“ termínem „Smluvní podmínky“ a „Zvláštní podmínky“.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
8.	<p><i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel z důvodu zvýšení jednoznačnosti Zadávací dokumentace stavby a Smluvních podmínek přistupuje k úpravě Zadávací dokumentace stavby a ruší tímto odkaz na Směrnici GR č. 18/2015 v č. 5.2. přílohy č. 7 ZTKP a nahrazuje ho textem „směrnice zadavatele pro změnové procesy“.</p> <p>Odkaz na směrnici zadavatele pro změnové procesy je pro Zhotovitele informativní, vždy se bude řídit pokyny Správce stavby v souladu se Smluvními podmínkami.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
9.	<p><i>Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče</i></p> <p>Dodatečná informace</p>

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 Zákona o VZ a s využitím odst. 2 a 3 mění zadávací dokumentaci následovně:

- a) Čl. 6.1. zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

“Nabídky lze podat nejpozději do 4. 8. 2016, 10:00 hodin. Nabídky musí být podány v listinné podobě.”

- b) Čl. 6.2 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

“Nabídky lze doručit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zadavateli na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 nebo doručit osobně do sídla zadavatele na shora uvedené adrese v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod. v poslední den lhůty pro podání nabídek pak do 10:00 hod.”

- c) Čl. 8.1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

“Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 8. 2016 v 10:00 hod. na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.”

- d) Poslední odstavec čl. 11.1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

“Útvar zadavatele zajišťující administrativu zadávacího řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR – GŘ
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
tel:

- e) Čl. 12 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

“Dodavatel je povinen podávat veškeré své písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na následující kontaktní adresy:

Poštovní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR - GŘ, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
K rukám:

Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče.”

10. *Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče*

Dodatečná informace

Zadavatel sděluje, že jako součást těchto dodatečných informací přikládá konsolidované znění zadávací dokumentace, jež obsahuje převážně terminologické změny provedené zadavatelem, které reflektují Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel (obecné a zvláštní podmínky).

Konsolidované znění je přiloženo v čistopisu a současně ve vezi se zobrazením změn.

Vydáním přiloženého konsolidovaného znění zadávací dokumentace se ruší a zcela nahrazuje dosavadní znění zadávací dokumentace.
--

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty,
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>) a ve Věstníku veřejných zakázek.

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 8. 2016.

V Praze dne: 9. 6. 2016

Přílohy:

- upravená zadávací dokumentace (konsolidované znění) v režimu sledování změn;
- upravená zadávací dokumentace (konsolidované znění) v čistopise;
- ZTKP příloha č. 12 Závazný vzor dohody o předčasném užívání stavby.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 13203/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečná informace číslo č. 11 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 11.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/zádoti dodavatele
11.	<p><i>V bodu 14.3. Zadávací dokumentace je uvedeno, že „Dodavatel je povinen doložit k návrhu Smlouvy o dílo všechny požadované přílohy, jenž tvoří Smlouvu.“</i></p> <p><i>Přílohu a) Dopis o přijetí nabídky však nemůže mít v okamžiku podání nabídky uchazeč k dispozici a přílohy b) – Dodatečné informace, c), d), e) a f) jsou velmi obsáhlé. Které přílohy má uchazeč doložit do nabídky ke Smlouvě o dílo? Může uchazeč v případě příloh b) – Dodatečné informace, c), d), e) a f) doložit tyto dokumenty na CD?</i></p>
	<p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel umožňuje předložit dokumenty tvořící přílohu Smlouvy pod body d) až g) (tj. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem Obecné podmínky (díl 2 část 2 zadávací dokumentace), Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Zvláštní podmínky (díl 2 část 3 zadávací dokumentaci), Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace), Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) na elektronickém datovém nosiči. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) předkládá až vybraný uchazeč z povahy tohoto dokumentu.</p>

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V Praze dne: 22. 6. 2016



Naše zn.: 13209/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail :

Věc: Dodatečné informace číslo č. 12-13 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 12-13.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
12.	<p><i>V objektu SO 10-10.1. Dálnice D1 km 75,920 - 82,417</i></p> <p><i>Položka</i></p> <p><i>93530-01.b ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ 7328,66 m³</i></p> <p><i>Množství položky se zdá být nadhodnoceno, možná došlo k posunu desetinné čárky.</i></p> <p><i>Prosíme o objasnění postupu výpočtu výkazu výměr.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek položky č. 93530-01.b ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ stavebního objektu SO 10-10.1. Dálnice D1 km 75,920 - 82,417 na 1361,46 m³</p> <p>Tato dodatečná informace představuje zněnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části I zadávací dokumentace.</p>
13.	<p><i>Tuto dodatečnou informaci uveřejňuje zadavatel bez předchozí žádosti uchazeče o zakázku.</i></p> <p>Dodatečná informace</p>

Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek položky č. 12393-01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III stavebního objektu SO 10-101.1. Dálnice D1 km 75,920 - 82,417 na 4328,40 m³

Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek položky č. 93530-01 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ stavebního objektu SO 10-172.2 Provizorní stavební úpravy na 166,90 m³

Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek položky č. 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO stavebního objektu SO SO 10-203.1 Most ev.č. D1-077 – pravý most na 67,68 m³

Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty,
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 8. 2016.

V Praze dne: 30. 6. 2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 16283/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečné informace číslo č. 14-18 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 14-18.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
14.	<p><i>V zadávací dokumentaci jsou požadovány nátěrové systémy, které neodpovídají požadavkům a doporučením TKP 19B. Viz str. 8 – vnější povrchy a str. 10- vnitřní povrchy uvedeného dokumentu.</i></p> <p><i>Trvá investor na použití těchto nedoporučených (dle TKP 19B) nátěrových systémů?</i></p> <p><i>Pozn.: V případě, že ano, je nutné takovýto systém navrhnout a nechat udělat průkazní zkoušky (podle metodiky TKP 19B. Samotné zkoušky budou trvat ½ roku + příprava zkušebních věš. Není žádná záruka, že zkoušky těchto systémů budou vyhovující (časově se tedy nedá 100% naplánovat)</i></p>
	<p>Dodatečná informace</p> <p>Navržené nátěrové systémy odpovídají požadavkům a doporučením TKP 19B (viz alternativa II v řádce 1a 19B.P5 tabulky I), a to předepsanými požadavky na splnění (výsledky) průkazních zkoušek podle článku 19.B.3 (viz příloha B2.01-1.33 - Projektová specifikace PKO).</p> <p>Z hlediska časové náročnosti přípravy a vlastního provádění navrženého systému PKO byl v harmonogramu výstavby (viz ZOV stavby) vytvořen maximální časový prostor tak, aby byla zajištěna realizovatelnost modernizace mostu.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele

15.	<p><i>V případě, že investor schválí použití některého z již schválených systémů dle TKP 19B na vnější a vnitřní povrch, žádáme investora o specifikaci jeho typu. Na některé jiné mostní konstrukce již ale byly použity systémy do komor, které sice nemají příkazní zkoušky dle TKP19B, ale jsou vyhovující pro dané prostředí. Jaké jsou reálné možnosti akceptovat takovýto systém pro vnitřní prostory?</i></p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Požadavky na použitý systém PKO jsou součástí přílohy B2.01-1.33 - Projektová specifikace PKO. Pokud budou tyto požadavky splněny některým z již schválených systémů PKO, bude jeho použití správcem stavby schváleno.</p>
Číslo dodatečné informace	<p>Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele</p>
16.	<p><i>V tomto dokumentu je uvedený požadavek na broušení hran R2mm. (viz. Str. 9). Požadujeme upřesnit rozsah broušených hran. Tmelení štěrbin, spár, mezer u přeplátování (viz str. 9). Rovněž není uvedeno, jaký rozsah (velikost mezer, množství).</i></p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Zabroušeny budou všechny hrany ocelové konstrukce, které nespĺňují požadavek R=2mm a které jsou současně opatřovány novým systémem PKO. Tento požadavek je zásadní z hlediska trvanlivosti systému PKO a v PD je součástí položky provádění PKO. Dle odborného odhadu zadavatele se na celém mostním objektu jedná o cca 35 km hran (hrany hlavních nosníků, podélníků a příčníků, vč. hran podélných a svislých výztuh).</p> <p>Tmelení štěrbin ocelové konstrukce se s ohledem na provedení ocelové konstrukce (svařovaná konstrukce s minimem šroubovaných spojů na vnějším povrchu) předpokládá v minimálním rozsahu, a to v místech upevnění ložisek na nosnou konstrukci, případně v místech vad ve svarech. Dle odborného odhadu zadavatele se předpokládá celková délka tmelených spár cca 500 m.</p> <p>Tmelení spár mezi ocelovou a betonovou částí nosné konstrukce se předpokládá ve styčných spárách mezi hlavními nosníky a betonovou deskou a v místech dobetonávek u mostních závěrů. Zadavatel předpokládá, že půjde o cca 1100 m spár.</p>
Číslo dodatečné informace	<p>Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele</p>
17.	<p><i>Na str. 8 je požadavek na životnost nátěrového systému nejméně 15 let, ale na str. 13 je v tabulce již 20-40 let? Který požadavek je platný?</i></p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Požadavek na str. 8 (15 let) se týká referencí zhotovitele, resp. průkazu, že jím nabízený systém je spolehlivý a funkční na ocelových konstrukcích mostů PK v prostředí C4 po dobu minimálně 15 let. Tento požadavek se pokládá za splněný, jsou-li splněny požadavky uvedené na straně 13, které odkazují na požadovanou životnost systému PKO (VV) v souladu s platným zněním TKP 19B – viz odstavec 19.B.4.3 (7). Tento požadavek je dále rozveden požadovanými minimálními výsledky zkoušek systému definovanými v kapitole 6 projektové specifikace PKO v souladu s požadavky TKP19B.</p>

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
18.	<i>Na str. 8 a 10 je tryskání vodním paprskem víceméně vyloučeno ale na str. 13 je požadováno omytí vodou u vnitřních i vnějších ploch. Který požadavek je platný?</i>
	Dodatečná informace
	<p>Tryskání vodou je vyloučeno ve smyslu tryskání stávajícího povrchu ocelové konstrukce za účelem odstranění stávajícího systému PKO, a to z důvodu možné kontaminace vodního zdroje otryskanými částmi a částicemi stávajícího systému PKO.</p> <p>Z důvodu odmaštění a odstranění nečistot z ovzduší je navrženo omytí ocelové konstrukce před samotným tryskáním PKO, a to vodou s ekologicky odbouratelným detergentem, která bude zachycována nepropustnou vanou na pracovní plošině pod stávající konstrukcí mostu a odvážena k likvidaci. Při omývání konstrukce primárně nedochází k poškození stávajícího systému PKO a tím ani k uvolnění částic stávajícího nátěrového systému, které by mohly při úniku zásadně kontaminovat vodní zdroj.</p> <p>Tyto požadavky nejsou v rozporu.</p>

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIRSD>).

V Praze dne: 11. 7. 2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 16292/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečné informace č. 19 - 27 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 19 - 27.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
19.	<p><i>Ve formuláři 4.4.5. závazek odkoupení vytěženého materiálu. může zadavatel u bodu ocelová svodidla přesně specifikovat váhu jednostranných a oboustranných svodidel? Nebo je možné určit, zda se jedná o cenu odkupu jednostranných nebo oboustranných svodidel?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel při stanovení předpokládané hmotnosti ocelových jednostranných i oboustranných svodidel vycházel ze skutečné jednotkové hmotnosti stávajících svodidel na daném úseku dálnice D1.</p> <p>Zadavatel tímto ruší řádek „ocelová svodidla“ ve formuláři 4.4.5 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace a předpokládanou hmotnost ocelových svodidel určených k odkupu zhotovitelem přesouvá do řádku „ostatní ocel“ (změna množství položky z 145 tun na 779 tun).</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
20.	<p><i>Ve výkazu výměr u objektu SO 10-101.1 položka č. 11346-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL je požadován odkup</i></p>

	<p><i>odstraněných panelů zhotovitelem. Ve formuláři 4.4.5. závazek odkoupení vytěženého materiálu nejsou panely uvedeny, prosíme o objasnění odkupu panelů.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto napravné chybu v psaní a v popisu položky 11346-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL SO 10-101.1 ruší text „odkup zhotovitelem“.</p> <p>Uchazeč uvažuje správně, k odkupu zhotovitelem jsou obecně určeny pouze materiály uvedené ve formuláři 4.4.5 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/zádoti dodavatele
21.	<p><i>Ve výkazu výměr u objektu SO 10-101.1 položka č. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH je požadován odkup odstraněných betonových obrubníků zhotovitelem. Ve formuláři 4.4.5. závazek odkoupení vytěženého materiálu nejsou betonové obrubníky uvedeny, prosíme o objasnění odkupu betonových obrub.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto napravné chybu v psaní a v popisu položky 11352-01 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH SO 10-101.1 1 ruší text „odkup zhotovitelem“.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/zádoti dodavatele
22.	<p><i>Objekty SO 10-201.2.2 Most ev. č. D1 - 075.1 - přeložka a ochrana kabelů CETIN, SO 10-451.1 1. etapa provizorní překládka – CETIN a SO 10-451.2 2. etapa definitivní překládka – CETIN jsou uvedeny ceny. Chápe uchazeč správně, že se jedná o preliminář a za tuto cenu budou zmíněné SO provedeny podzhotovitelem spol. O2 Czech republic a.s. firmou Cetin?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>V soupisech prací pro stavební objekty SO 10-201.2.2 Most ev. č. D1 - 075.1 - přeložka a ochrana kabelů CETIN, SO 10-451.1 1. etapa provizorní překládka – CETIN a SO 10-451.2 2. etapa definitivní překládka – CETIN, jsou položky včetně jednotkových cen, za které jmenovaný podzhotovitel dané práce zrealizuje.</p> <p>Dané položky soupisu prací nemají charakter prelimináře, ale jde o „položky základních cen“ ve smyslu II. části Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.</p> <p>Zadavatel dále sděluje, že při stanovení nabídkové ceny je uchazeč povinen postupovat mimo jiné podle čl. 15.1 dílu 1 části 1 – Pokyny pro uchazeče Zadávací dokumentace.</p>

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
23.	<p><i>V technické zprávě objektu SO 10-101.1 je uvedeno, že po odfrézování stávající vrstvy SC na výškovou úroveň 120 mm pod spodní úroveň nové navrženého cementobetonového krytu se provede vizuální prohlídka stávající SC za účasti objednatel, TDS, AD a zhotovitele se zaměřením na stav vrstvy SC, rovněž budou posouzena místa s předpokládanou sníženou únosností určená podrobným vyhodnocením únosnosti. Jak a jakou metodikou bude provedeno vyhodnocení? Bude toto vyhodnocení bráno jako vícepráce (jakým způsobem se určí jednotková cena měření?) nebo má být součástí nabídkové ceny? Pokud má být součástí nabídkové ceny, prosíme o určení předpokládaného množství měření.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Místa s rizikem poruch budou stanovena vizuální prohlídkou. V případě zjištění skutečností, které nejsou předpokládány v ZDS, bude postupováno v souladu se Smlouvou o dílo.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
24.	<p><i>Objekt SO 10-101.1 obsahuje položky č. 34215, 342173, 342182, 386112, 386115 a 386365 týkající se výustního objektu s osaditelnou normou stěnou v KM 77,140. Zadávací dokumentace SO 10-100.1 neobsahuje podrobný popis výustního objektu, kromě umístění na kordinační situaci A2.2 a příčných řezů (skupiny 03) B1.01-1.5.3, ze kterých lze určit pouze umístění. Může zadavatel doplnit projektovou dokumentaci o tento objekt.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto, jako přílohu této dodatečné informace, doplňuje do SO 10-101.1 přílohu B1_01-1_65_objekt_s_normou_stenou.pdf.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
25.	<p><i>V objektu SO 10-101.1 položky 574K3-01 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT TL. 70MM a 574K4 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT TL. 80MM je rozpor mezi technickou zprávou a popisem položky ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr je uvedeno, že VMT 22 30/45. má obsahovat posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 u skladby vozovky 3 a 4. V technické zprávě posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 uveden není. Dle TP 151 je uvedeno: V případě nebezpečí hrnutí hutněné směsi po povrchu vrstev VMT je přípustné podrcení povrchu vrstvy VMT HDK frakce 4/8 (nejlépe předobalené) v množství 2-4 kg/m2. HDK musí být včas zaválcováno do ještě horkého povrchu vrstvy VMT. Přitom se nesmí zhoršit spojení s následně pokládanou vrstvou.</i></p> <p><i>Žádáme zadavatele o upřesnění, zda předobalené kamenivo bude součástí položky (pokud ano v jaké frakci a množství na 1 m2).</i></p>

	<p>Dodatečná informace</p> <p>Mezi technickou zprávou a popisem položky ve výkazu výměr rozpor není. Primárně se předpokládá technické řešení, které je uvedeno v technické zprávě – tedy bez podrcení povrchu vrstvy VMT. V soupisu prací je podrcení povrchu vrstvy VMT uvedeno pro případ, že by zhotovitel při realizaci a zvoleném technickém řešení prováděl pokládku vrstvy VMT včetně podrcení jejího povrchu. V takovém případě bude podrcení povrchu součástí této položky.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
26.	<p><i>Dle bodu 7.5 Zadávací dokumentace požaduje zadavatel mimo jiné, aby v případě, že je realizační dokumentace stavby (RDS) zpracovávána přímo dodavatelem, může výstupní kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) provádět úsek či útvar kontroly dodavatele, který je v rámci vnitřní struktury zhotovitele nezávislý na řídicích mechanismech dodavatele. Dodavatel v takovém případě ve formuláři č. 4.4.7 uvede příslušný nezávislý úsek či útvar kontroly, popř. v příslušném formuláři uvede konkrétní fyzické osoby s autorizací v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb (dle toho, co příslušné osoby provádí za kontrolu), které budou výstupní kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) provádět.</i></p> <p><i>Dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů je v §18 uvedeno, že autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat vybrané a další odborné činnosti, kde je uvedeno v bodě d) – provádět statické a dynamické výpočty staveb. Vzhledem k charakteru stavby nepovažuje uchazeč za nezbytné využití ještě osoby s autorizací v oboru statika a dynamika staveb ke kontrole RDS.</i></p> <p><i>Dotaz: Může uchazeč předpokládat, že při provádění kontroly RDS autorizovaným inženýrem v oboru mostní stavby a inženýrské konstrukce či autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby není ještě nutné dokládat autorizaci v oboru statika a dynamika staveb?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Ano, uchazeč uvažuje správně.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
27.	<p><i>Domnívá se uchazeč správně, že není třeba do nabídky doložit originály ani prosté kopie smluv o smlouvách budoucích s těmi subdodavateli, kteří nedokládají kvalifikaci pro uchazeče? Je dostačující uvést takové subdodavatele do tabulky ve formuláři 4.4.6?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Ano, uchazeč uvažuje správně. Subdodavatele, jejichž prostřednictvím neprokazuje uchazeč kvalifikaci, uvede uchazeč pouze do tabulky ve formuláři 4.4.6. Ve vztahu k těmto subdodavatelům není potřeba v nabídce uchazeče předkládat žádné doklady.</p>

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

S ohledem na charakter a obsah dodatečných informací zadavatel přiměřeně posouvá dle § 40 odst. 3 Zákona o VZ lhůtu pro podání nabídek, a to do 10. 8. 2016 do 10:00 hodin.

V Praze dne: 19. 7. 2016

Přílohy:

- B1_01-1_65_objekt_s_nomou_stenou.pdf



Naše zn.: 16293/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail

Věc: Dodatečné informace č. 28 – 30 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 28 – 30.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
28.	<i>V rozpočtu SO 201.1 a SO 201.2.1 dle nás chybí položka zahrnující náklady na montáž, nájem a demontáž lešení. Náklady na tyto pomocné práce svým významem a výší zcela zkršlují cenu zhotovovacích prací, do kterých by se měly rozpustit. V takovém případě tředník OTSKP doporučuje oddělené ocenění těchto prací od pracích zhotovovacích. Doplníte soupis prací do souladu s metodikou OTSKP?</i>
	Dodatečná informace
	SO 201.1 - Položka lešení je součástí konstrukcí, pro které slouží (sanace, obetonání pilřtřů). SO 201.2 - Položka lešení je součástí konstrukcí, pro které slouží (sanace, betonování). Položky soupisu prací jsou sestaveny v souladu s OTSKP-SPK. Zadavatel neuvažuje o doplnění položek pro montáž, nájem a demontáž lešení do soupisu prací.
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
29.	<i>V rozpočtu SO 201.2.1 je položka č. 42840-01 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (CELOLITINY) - repase původních válečkových ložisek, výměna horní ocel. desky. Dle nás v soupisu prací chybí položka zahrnující náklady na přizvednutí konstrukce pro výměnu horní ocel. desky. Náklady na tyto pomocné práce svým významem a výší zcela zkršlují cenu zhotovovacích prací, do kterých by se měly</i>

	<p><i>rozpustit. V takovém případě třídník OTSKP doporučuje oddělené ocenění těchto prací od pracích zhotovovacích. Doplníte soupis prací do souladu s metodikou OTSKP?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Část stávající NK (vložená pole) se v místě původních ložisek celá demoluje a bude nově zhotovena. Pro vyjmutí a repasi ložisek se tedy neuvažuje samostatné přizvednutí stávající NK.</p>
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
30.	<p><i>V rozpočtu SO 101.1, pol. Č.57 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE je špatně vypočtena výměra, započítala se pouze poslední dílčí hodnota ve výkazu výměr. Správně místo 91,628 m3 je zřejmě 4945,507m3. Můžete opravit hodnotu ve výkazu výměr?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Viz dodatečná informace č 1.</p>

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V Praze dne: 20. 7. 2016



Naše zn.: 18727/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečné informace č. 31 a 32 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytujete dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 31 a 32.


Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/zádoti dodavatele
31.	<p><i>Pro správnou pokládku cementobetonového krytu a dosažení jeho výsledné kvality, je nezbytná dostatečně výkonná betonárna v dostatečné blízkosti, toto může být dosaženo pouze dočasnou mobilní betonárnou vyhrazenou pouze pro předmětnou Zakázku. Z důvodu platných omezení na přilehlých pozemcích úseku, zejména existenci ochranného pásma vodní nádrže Švihov, dále z důvodu limitující dojezdové vzdálenosti s čerstvým silničním betonem, a dále, dle vyjádření Zemědělského Obchodního Družstva Hořice, že nejsou schopni poskytnout plochu pro takovouto betonárnu plochu ani přípojky, se uchazeč ptá, zda-li je Zadavatel schopen uvést vhodný pozemek pro takovouto mobilní betonárnu o minimálním skutečném výkonu 150 m³/h s dojezdovou vzdáleností do 15 km.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Výběr lokality pro umístění zařízení staveniště, dočasné mobilní betonárky, apod. je plně v kompetenci každého z uchazečů. Zadavatel obecně poskytne zhotoviteli pouze ty pozemky, které potřebuje pro vlastní realizaci stavby.</p>
32.	<p><i>Uchazeč se ptá, zda-li je Zadavatel ochoten poskytnout pozemek s parcelním číslem 300/2, katastrální území Loket u Dolních Kralovic [686492], LV 77, společně s pozemkem 2620, katastrální území Brzotice [613495], LV 108, popřípadě pozemek s parcelním číslem 1195, katastrální území Loket u Dolních Kralovic [686492], LV 77, pro umístění a provozování dočasné mobilní betonárny pro dodávky silničního betonu pro předmětnou Zakázku po</i></p>

	<i>dobu výstavby této Zakázky. Ke všem výše zmíněným pozemkům má Zadavatel právo hospodaření s majetkem státu.</i>
	Dodatečná informace
	Zadavatel obecně poskytne zhotoviteli pouze ty pozemky, které potřebuje pro vlastní realizaci stavby. Pokud se uchazeč rozhodne využívat další pozemky v majetkové správě ŘSD ČR, musí podmínky pro jejich užívání dohodnout s jejich majetkovým správcem (v tomto případě vladimir.santrucek@rsd.cz).

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V Praze dne: 26. 7. 2016



Naše zn.: 18728/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: **Dodatečné informace č. 33 - 35 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 33 - 35.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/základní informace dodavatele				
33.	<i>Soupis prací SO 10-173.3 obsahuje dodávku a montáž proměnných dopravních značek a zařízení. Tyto dodávky a montáže jsou obsaženy v položkách 2 – 4. Co obsahuje položka 1?</i>				
Dodatečná informace					
Zadavatel tímto zpřesňuje popis položky č. 951401 SO 10-173.3:					
3	951401		PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3.000
			PDZ Meteo A 24 + dodatková tabulka dle VL ŘSD R20 v km 75,925, 76,850, 80,750 /položka neobsahuje značení ZPI/ 3 ks=3,000 [A]		
Zadavatel tímto v soupisu prací SO 10-173.3 Proměnné dopravní značení ruší bez náhrady položku č. 914200 DOPRAVNÍ ZNAČKY METEO.					
Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.					

34.

SO 10-301 Kanalizace D1 v km 75,920 - 82,417

89	969234-01	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vybourání stáv. přípojek uličních vpustí z kameniny DN 200, vč. podkladní bet. desky, podkl. pražců a obetonování, vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)	M	766,830
----	-----------	--	---	---------

90	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ vybourání stáv. kanalizačních stok (1415,45 m) a přípojek HV (364,81m) z žel. bet. trub DN 300, PVC potrubí DN 300 (2m), vč. podkladní bet.desky, podkl. pražců bet. sedla a obetonování, vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii)	M	1 782,260
----	--------	--	---	-----------

91	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ vybourání stáv. kanalizačních stok z žel. bet. trub DN 400 (4344,13 m), kameninových trub DN 400 (24 m) vč. podkladní bet. desky, podkl. pražců bet. sedla a obetonování (žel.bet.60,5 m, kamenina 24m) vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii)	M	4 368,130
----	--------	---	---	-----------

U jednotlivých položek je výměra položky uvedena v metrech běžných vč. obetonování. Jaký objem vybouraného betonu použitého na obetonování má uchazeč ocenit na jeden metr běžný, aby byla zaručena porovnatelnost nabídek?

Dodatečná informace

Na základě žádosti uchazeče tímto zadavatel poskytuje příčný řez uložením stávající kanalizace, který byl použit jako výchozí podklad při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (viz příloha „stavajici_prvky_uloz_kanalizace.pdf“ této dodatečné informace).

Rozsah bourání tak lze určit na základě grafické přílohy.

35.	<i>Předpokládá uchazeč správně, že v souvislosti se změnami výměr u většího počtu položek dle předchozích dodatečných informací č. 1 - 30, zveřejní zadavatel aktuální verzi soupisu prací a s ohledem na výše zmíněné množství provedených změn adekvátně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.?</i>
	Dodatečná informace
	Uchazeč uvažuje správně, zadavatel v dostatečném časovém předstihu před termínem podání nabídek zveřejní aktualizovaný soupis prací se zapracováním všech dodatečných informací, které představují změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 8. 2016.

V Praze dne: 28. 7. 2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 18731/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: **Dodatečné informace č. 36 - 46 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 36 - 46.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele									
36.	<p><i>SO 201.1, položka 41; 421465 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 217,050. máme za to, že součástí této položky je i provedení vrtů a vlepování spřahujících trnů výztuže přibetonované desky. Žádáme o potvrzení a doplnění do popisu položky nebo případně vytvoření položky nové. Tyto trny jsou v příloze 21 (výztuž NK) uvedeny průměru 10 mm a v příloze 32 (výkazy výztuže) o průměru 12 mm. Které platí? 45 tisíc kusů?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto doplňuje do soupisu prací SO 201.1 položku:</p> <table border="1"><tr><td>285391</td><td>DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ</td><td>Ks</td><td>45550</td></tr></table> <p>Zadavatel tímto mění počtu měrných jednotek u položky č. 421365 SO 201.1:</p> <table border="1"><tr><td>41</td><td>421365</td><td>VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505</td><td>T</td><td>206,94</td></tr></table> <p>Platí průměr trnu, který je uveden v příloze 21, tedy 10mm. Zadavatel tímto opravuje průměr trnu uvedený příloze č. 32 SO 201.1.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	Ks	45550	41	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	206,94
285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	Ks	45550							
41	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	206,94						

37. Pro SO 201.1. je navrženo synchronizované zvedání pro výměnu ložisek, TZ bod 4.1.7. je navržena postupná výměna ložisek postupně od O1 po O4, vždy na polovině mostu s vyloučeným provozem, se sníženou rychlostí na provozované polovině mostu. Před zahájením výroby ložisek (a teoreticky před zpracováním a schválením VTD ložisek) je navrženo nadzvednutí ložisek pro oměření rozměrů a roztečí kotevnic přípravků a zarážek. Zvedání pro výměnu ložisek je navrženo max. 20 mm. Žádáme o specifikaci jednotlivých reakcí pro výměnu ložisek (vzhledem k podélné i příčné deformaci NK nelze vycházet z návrhových reakcí ložisek). Dále žádáme o specifikaci způsobu zachycení podélné reakce (brzdných sil) ložiska na pilíři P2 během zvedání pro oměření a doplnění položky na provizorní zachycení podélné reakce. V soupise prací je uvedeno: položka č. 46, 425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 3,000. nerozumíme množství 3,000 ks, žádáme o vysvětlení nebo úpravu.

Dodatečná informace

Velikost reakcí při zvedání je ovlivněna přesným pracovním postupem zhotovitele, který není projektantovi v současnosti znám. Z tohoto důvodu se v projektu předpokládá zvedání nosné konstrukce po odstranění vozovky a betonové desky mostovky nad příslušným trámem nosné konstrukce, což s dostatečnou rezervou opodstatňuje využití charakteristických reakcí od plného stálého zatížení a 30% proměnného zatížení pro odhad nutné zvedací síly. Tuhost konstrukce v podélném a příčném směru nemá na velikost reakcí při zdvihu 20 mm podstatný vliv a je pokryta výše uvedenou rezervou.

V průběhu zvedání konstrukce (vlevo ve směru staničení) musí být zajištěna poloha nosné konstrukce tak, aby bylo možno nosnou konstrukci na ložisko osadit ve správné poloze. Za tímto účelem je nutno do položky zahrnout příslušné práce (zhotovení ocelového přípravku a jeho kotvení do spodní stavby) tak, aby byla zajištěna poloha nosné konstrukce během manipulace s ní. Tento přípravek bude následně využit i při výměně ložisek konstrukce. Konkrétní způsob provedení montážního přípravku je nutno zvolit v závislosti na skutečně zastížených rozměrech a vlastnostech materiálů v místě uložení nosné konstrukce.

Množstvím 3,0 ks se myslí každé pole mostu. Zvedání jednoho pole zahrnuje postupné zvednutí nosné konstrukce pro každé ložisko zvlášť pro oměření a osazení ložisek (viz technická zpráva).

Zadavatel tímto zpřesňuje popis položky č. 425461 SO 201.1:

46	42546	SYNCHR ZVED MOST POLE PŘES 180M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	M2	1680,00
	1	zvedání mostu za provozu - zdvih 20 mm zvedání každého mostního pole zahrnuje postupné zvednutí nosné konstrukce pro každé ložisko zvlášť pro oměření a osazení ložisek (viz TZ).		

Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.

38. SO 201.1, položka č. 70; 52612, reprofilace podhledů, svislých ploch sanační maltou jednovrst. tl. 20 mm; ve výpočtu množství je počítáno mimo jiné s 20% plochy pilířů. Obdobně položky 71 a 72. máme za to, že tyto plochy jsou chráněny přibetonávkou. Žádáme o vysvětlení a případně úpravu množství v soupisu prací.

Dodatečná informace					
U pilířů bude sanováno pouze vnitřní čelo a zhlaví, viz příl.č. 11 a 12 SO 201.1.					
Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek u položky 626112					
70	626112	REPROFILACE PODHLED, SVISLÝCH PLOCHA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1281,151	
- Upraven výpočet pilířů – P2 – $0,2 \cdot (10,72 \cdot 2,73 + 10,95 \cdot 2,80)$ – P3 – $0,2 \cdot (9,95 \cdot 2,81 + 10,35 \cdot 2,795)$					
Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek u položky 62641 SO 201.1:					
71	626112	SJEDNOCUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	6354,752	
- Upraven výpočet pilířů – P2 – $10,72 \cdot 2,73 + 10,95 \cdot 2,80$ – P3 – $9,95 \cdot 2,81 + 10,35 \cdot 2,795$					
Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.					
39.	<i>SO 201.2 položka 128; 93660-01 LAMELOVÝ USAZOVÁK - MONT, DEMONT, NÁJEM KUS 2,000. popis v bodě 5.7 TZ je velmi stručný. Žádáme o bližší specifikaci usazováku (kapacita apod.).</i>				
Dodatečná informace					
S ohledem na neznámý postup zhotovitele a předpokládané množství odpadní vody z čištění nosné konstrukce je uvažováno s celkovou kapacitou lamelových usazováků 8 m ³ .					
40.	<i>Povinný odkup; žádáme o specifikaci povinného odkupu materiálu „ostatní ocel, 145 tun, 2000 Kč/t“. Kterých SO a konkrétně kterých položek a v jakém množství se povinný odkup týká? Týká se položka i betonářské a předpínací výztuže z demolic? V případě že ano, jakým způsobem bude prokazováno skutečné množství betonářské a předpínací výztuže v případě, že tato nebude separována a vybouraný železobeton bude uložen na skládku?</i>				
Dodatečná informace					
Položky soupisu prací, kterých se povinný odkup týká, mají tuto skutečnost uvedenou v poznámce. Zadavatel předpokládá, že zhotovitel bude postupovat šetrně k životnímu prostředí, tzn. že nebude ukládat železobeton na skládku, ale provede jeho separaci tak, aby mohl být využit jako druhotná surovina. Množství materiálu určeného k odkupu zhotovitelem podle formuláře 4.4.5 zadávací dokumentace je stanoveno na základě v současné době dostupných informací. Zhotovitel je povinen provést odkup skutečně vytěženého množství materiálu.					
41.	<i>SO 201.1 pol. Č. 122; 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 459, ochranná síť proti pádu pevných částic do vody při rekonstrukci pilířů - viz TZ. Nastíněný výpočet je $27,7 \cdot 3,0 \cdot 4,0 + 21,2 \cdot 3,0 \cdot 2,0 = 459,600$. výpočet je pro nás nesrozumitelný a v nesouladu s celkovou plochou povrchu pilířů. Žádáme o vysvětlení výpočtu a o specifikaci rozsahu ochranné konstrukce.</i>				
Dodatečná informace					
Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek a upřesňuje popis položky č. 94490 SO 201.1:					
122	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	1680,00	

		Ochranná síť proti pádu pevných částic do vody při rekonstrukci pilířů – viz TZ, vč. konstrukce			
		- Výpočet ... pilíř P2 – 2*22,05*20 pilíř P3 – 2*19,95*20			
		Vysvětlení výpočtu – pilíř P2=2ks (2ks sloupy) * 22,05m (výška sloupy od těsnící jímký) * 20,0m (délka plachty kolem slupu s manipulačním prostorem).			
		Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.			
42.		SO 201.2, položka 98, 892122 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 20L/SEC, KUS 2,000; v příloze 36 zakreslen pouze 1 ks, není zřejmé, zda se jedná o odlučovače trvalé nebo dočasné. Bude upřesněno?			
		Dodatečná informace			
		Na mostě jsou použity celkem dva kusy ORL – viz příloha č. 4 SO 201.2 – Púdorys (vpravo před mostem a vlevo za mostem).			
43.		SO 201.2, příloha 36, chybí fáze výměny vloženého pole PM u OP7. v soupisu prací, položka č. 47, je ve výpočtu toto pole uvedeno. Bude opraveno?			
		Dodatečná informace			
		Vpravo u opěry O7 bude vložené pole rovněž vyměněno (v rámci fáze 5) - správně uvedeno v soupisu prací, postup zhotovení je shodný s levým mostem u opěry O7, proto není v příloze 36 dále rozkreslováno.			
44.		SO 201.1. do hlavních nosníků mostu mají být vyřiznuty vstupní/revizní otvory. Není zřejmé, zda budou opatřeny proti vniknutí/vlétnutí ptáků, v případě, že ano, žádáme o doplnění položky do soupisu prací.			
		Dodatečná informace			
		Otvory zřízené v nosné konstrukci budou vhodným způsobem zakryty proti vniknutí ptactva a neoprávněnému přístupu osob, je uvedeno v položce soupisu prací č. 111 – 93650 – DROBNĚ DOPLŇKOVĚ KONSTR KOVOVĚ.			
45.		SO 204.1, položka 69, 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 2 410,850; zdrsnění horního povrchu nosníků brokováním. Toto je celkový povrch NK mostu, v TZ je uvedeno v odstavci 4.2.7.1 brokování v místech nové sprážené desky, toto brokování se logicky provádí i pod vyrovnávací vrstvy dle přílohy 6 (příčný řez nový stav). Je tento výklad správný?			
		Dodatečná informace			
		Zadavatel tímto zpřesňuje popis položky č. 69 (938554) SO 204.1:			
	69	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	M2	410,850
			zdrsnění horního povrchu nosníků brokováním, vč. zdrsnění povrchu stávající ochranná vrstvě pro lepší přilnavost vyrovnávací vrstvy		
		Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.			

46.

V objektu SO 10-101.5 Oplocení uvažoval zadávatel s demontováním a zpětným osazením oplocení, které zasahuje do profilu provizorních prací? Pokud ne, bude to bráně jako vícepráce?

Dodatečná informace

V části úseku je stávající oplocení (vpravo směr Brno), v kolizi s vlastní modernizací dálnice. Je uvažováno s odstraněním a následně zpětnou výstavbou oplocení v délce 147 m. V zadávací dokumentaci je proto uvažováno s demontáží a následnou zpětnou montáží stávajícího oplocení (viz SO 10-101.5 položka č. 966842-01 a položka č. 76791a).

Zadávatel tímto opravuje jednotky položky č. 76791a z „m² na „m“.

1	76791a	<p>OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO</p> <p>Osazení stávajícího oplocení včetně všech souvisejících prací</p> <p>Kompletní provedení dle PPK-PLO a PD,</p> <p>vč. sloupků a vzpěr</p> <p>vč. základů z prostého betonu C 16/20 - XF0 pro sloupky a vzpěry, nebo zavrtání sloupků a vzpěr ,</p> <p>vč. pásu proti prorůstání plevele (textilie proti prorůstání plevele + drcené kamenivo),</p> <p>vč. zemních prací pro zabetonování sloupků a vzpěr, pro pás proti prorůstání plevele a zemních úprav pro možnost otevření branek (v případě zpětného použití odvoz a uložení zeminy na mezideponii, odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku).</p> <p>- vč. vrtání nebo vybourání kapes pro zabetonování sloupků a vzpěr v bet. nebo kamen. podkladu (vč. odvozu a uložení suti na skládku, vč. poplatku, nebo předrcení a zpětné využití na stavbě, včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii),</p> <p>vč. povrchové úpravy.</p>	M	147.000
---	--------	--	---	---------

Zadávatel zároveň tímto opravuje původně uvedené délky oplocení u položky č. 966842-01 SO 10-101.5

4	966842-01	<p>ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA</p> <p>S odvozem a uložení na skládku s poplatkem.</p>	M	2 417.000
---	-----------	---	---	-----------

Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9

	dílů 1, části 1 zadávací dokumentace.
--	---------------------------------------

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 8. 2016.

V Praze dne: 29. 7. 2016



Naše zn.: 18737/2016-19520/VV
 Číslo zakázky: 02PT-004111
 Vyřizuje:
 E-mail:

Věc: Dodatečné informace č. 47 - 50 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 47-50.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
47.	Žádáme zadavatele o upřesnění položky (pořadové číslo 1-914200) ze SO 173.3. uvedené zakázky.

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ostatní konstrukce a práce				
1	914200		DOPRAVNÍ ZNAČKY, METEOR. Město A341 dodatečné tabulky str. VI. ŘAD P20, nový před. V SO 10-481, SO 16-485, do tab. E 311 901700, m2=9,690 [A]	m2	9,690		
2	914691		SLOUPKY A STĚLKY DZ Z PŘÍPAD KONSTR. DOB. A MONTÁŽ. Sloupy a upevňovací systémy včetně jejich osazení (příloha, techn. specifikace), plynové stojky včetně zemních prvků a betonového základu. 3/2 ks=5,000 [A] do pol. 6. 651401	KUS	5,000		
3	951401		PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ. PDZ křivo v km 76,925, 76,850, 62,750 3 ks=3,000 [A]	KUS	3,000		
4	951408		PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ NA PORTÁLU	KUS	2,000		
Znění dotazu:							
<ul style="list-style-type: none"> - Z příloženého popisu a dostupné dokumentace včetně příloh k dané veřejné zakázce není zcela zřejmé, zda má zadavatel na mysli obyčejné plechové dopravní značení nebo se jedná o proměnné dopravní značení (viz jednotka a počet jednotek 9,690 m2)? - Domnívá se uchazeč správně, že proměnné dopravní značení se pro daný SO 173.3 nachází v položce 3-951401? 							
Dodatečná informace							
Zadavatel ve věci žádosti uchazeče odkazuje na dříve uveřejněnou dodatečnou informaci č. 33.							
48.	Tuto dodatečnou informaci uveřejňuje zadavatel bez předchozí žádosti uchazeče o zakázku.						
Dodatečná informace							
SO 101.1							
V níže uvedených položkách dochází ke změnám:							
11318-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC							
Nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii)							

<p>11328-02 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z DLAŽDIC Nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii)</p> <p>12673-01 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I Doplňn popis položky: - v případě zpětného použití, odvoz a uložení na mezideponii, odvoz přebytku na skládku vč. uložení a poplatku - označen indexem -01</p> <p>13383-01 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II Doplňn popis položky: - v případě zpětného použití, odvoz a uložení na mezideponii, odvoz přebytku na skládku vč. uložení a poplatku - označen indexem -01</p> <p>11329 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - kompletní odstranění - odkup zhotovitelem.</p> <p>11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - povinný odkup zhotovitelem.</p> <p>11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky.</p> <p>11346-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace</p>

3

<p>a dočasného uložení na mezideponii)</p> <p>11352-01 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii).</p> <p>457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky.</p> <p>11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky.</p> <p>171102Par nahrazena položkou 17110Par a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>171103Par nahrazena položkou 17110Par b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>17210 nahrazena položkou 17210Par ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>SO 101.3 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>11318-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii)</p> <p>96615-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a</p>
--

4

dočasného uložení na mezideponii)	
<p>SO 101.5 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - odkup zhotovitelem.</p>	
<p>SO 121 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky.</p>	
<p>SO 172.2 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>11328-01 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z DLAŽDIC nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii)</p> <p>9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - Odstranění stávajícího zábradlí. Odkup zhotovitelem.</p>	

<p>96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - Vyřiznutí mostního závěru. Odkup zhotovitelem.</p>	
<p>SO 173.1 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>13383-01 HLoubENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II Doplňn popis položky: - v případě zpětného použití, odvoz a uložení na mezideponii, odvoz přebytku na skládku vč. uložení a poplatku - označen indexem -01</p>	
<p>SO 201.1 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - Stávající dilat. Závěry. Povinný odkup zhotovitelem.</p>	
<p>SO 201.2.1 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - pravý most, povinný odkup zhotovitelem.</p> <p>96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky.</p>	

<p>Nový popis položky: - Stávající dilat. Závěry. Povinný odkup zhotovitelem.</p> <p>969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH</p> <p>U této položky byl zrušen index -01 za kódem položky. Nový popis položky: - Stávající chráničky pro kabel O2. Povinný odkup zhotovitelem.</p> <p>91411.1.2 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 301</p> <p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>12110 nahrazena položkou 11130 SEJMUTÍ DRNU</p> <p>11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM</p> <p>Nový popis položky: - odstranění stáv.krytu v místech překopu stávající komunikace (mimo dálnice) v tl. 10 cm, šířce 2 m - stoka B u stáv.DUN č.2, mezi šachtami B/S52-B/S53, mezi šachtami B/S76-B/S77, stoky F a F1 - zpev.plocha u stáv. DUN. Odstranění stáv.živ.krytu vozovky v tl.10 cm, odkup zhotovitelem.</p>
<p>SO 311</p>

7

<p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM</p> <p>Nový popis položky: - odstranění zpevněné plochy u stáv.DUN-odstranění stáv.živ.krytu vozovky v tl.10 cm odkup zhotovitelem</p> <p>014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Nový popis položky: - vybourání a demontáž ocelových a litinových konstrukcí</p> <ul style="list-style-type: none"> - šoupě DN 300 s ruč.kolem vč.kotevní desky, stojanu, vřet.tyče (cca 150 kg), - zábradlí z ocel.trubek - 65 m (585 kg) - ocel.norná stěna vč.svomíků - 2 ks (107+198 kg) - stupadla cca 20 ks (30kg) - odkup zhotovitelem
<p>SO 313</p> <p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Nový popis položky: - vybourání a demontáž ocelových a litinových konstrukcí</p> <ul style="list-style-type: none"> - šoupě DN 200 s ruč.kolem (cca 50 kg), - zábradlí z ocel.trubek - 219+67=286 m (741 kg) - plechové norné stěny - 2 ks (165 kg) - vírový ventil DN 150 - 1 ks (cca 20 kg) - předat na SSÚD - žebříky 3+1=4ks délky 18 m (576kg) - odkup zhotovitelem

8

<p>SO 490 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 491 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02910a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 491.1 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>

9

<p>SO 491.2 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 492 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 492.1 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p>

10

<p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 492.2</p> <p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 493</p> <p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>966118-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>nový popis položky: - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii) - označen indexem -01</p>
<p>SO 494</p>

<p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 495</p> <p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>029604 OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 496</p> <p>V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>

<p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>029511R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 497 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p> <p>029604 OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>
<p>SO 499 V níže uvedených položkách dochází ke změnám:</p> <p>02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Položka odstraněna bez náhrady za jinou položku.</p>

13

	Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.										
49.	<p><i>Tuto dodatečnou informaci uveřejňuje zadavatel bez předchozí žádosti uchazeče o zakázku.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto opravuje chybu v psaní u dříve uveřejněné dodatečné informace č. 37. Zadavatel uvedl nesprávné číslo položky soupisu prací, měrnou jednotku a počet jednotek.</p> <p>Položka č. 425431 SO 201.1 je upřesněna takto:</p> <table border="1"> <tr> <td>46</td> <td>425431</td> <td>SYNCHR ZVED MOST POLE PŘES 180M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M</td> <td>KS</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>zvedání mostu za provozu - zdvih 20 mm zvedání každého mostního pole zahrnuje postupně zvednutí nosné konstrukce pro každé ložisko zvlášť pro oměření a osazení ložisek (viz TZ).</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>	46	425431	SYNCHR ZVED MOST POLE PŘES 180M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KS	3,000			zvedání mostu za provozu - zdvih 20 mm zvedání každého mostního pole zahrnuje postupně zvednutí nosné konstrukce pro každé ložisko zvlášť pro oměření a osazení ložisek (viz TZ).		
46	425431	SYNCHR ZVED MOST POLE PŘES 180M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KS	3,000							
		zvedání mostu za provozu - zdvih 20 mm zvedání každého mostního pole zahrnuje postupně zvednutí nosné konstrukce pro každé ložisko zvlášť pro oměření a osazení ložisek (viz TZ).									
50.	<p><i>Tuto dodatečnou informaci uveřejňuje zadavatel bez předchozí žádosti uchazeče o zakázku.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel přílohou k této dodatečné informaci uveřejňuje konsolidované znění soupisu prací, do kterého jsou zapracovány všechny dosud uveřejněné dodatečné informace představující změnu zadávací dokumentace.</p>										

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 18734/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečné informace číslo č. 51-53 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1
MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto
zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto
poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 51-53.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
51.	<i>FORMULÁŘ 4.4.5 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU</i> <i>Žádáme zadavatele o bližší specifikaci materiálu předposlední položky: Ostatní ocel,</i> <i>145 t.</i>
	Dodatečná informace
	Zadavatel tímto odkazuje na dodatečnou informaci č. 40.
Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
52.	<i>V případě, že bude po odkrytí cementobetonového krytu zjištěna jiná únosnost</i> <i>stávajícího podkladu, než se kterou počítá zadávací dokumentace, budou zhotoviteli</i> <i>uhrazeny vícepráce s tím související?</i>
	Dodatečná informace
	Zadavatel na základě provedených průzkumných prací nepředpokládá, že po odbourání cementobetonového krytu bude zjištěn jiný technický stav stávajícího podkladu (tzn. cementové stabilizace), než předpokládá zadávací dokumentace.
	Zadavatel dále sděluje, že pokud bude na stavbě zastiženo poškození stávající cementové stabilizace ve větším rozsahu, než předpokládá zadávací dokumentace,

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIRSD>).

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 8. 2016.

V Praze dne: 3. 8. 2016

	buďe objednatel postupovat podle pod-článku 13.1 Smluvních podmínek pro výstavbu ve znění Zvláštních podmínek.
Císlo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
53.	<p><i>Dle Vzorových řezů – skladba 2 má být stávající aktivní zóna přehutněna, v případě nedodržení Edef,2=45 MPa doplněna cementem recyklací na místě. V soupisu prací jsme nenašli položku pro recyklaci stávající aktivní zóny. Vycházíme z předpokladu, že pol.č. 567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM se týká pouze vrstvy RS 0/32 C_{3/4} 120mm která má být provedena po položení vrstvy ze šterkodrti ŠD_A0/32 G_E v tl. min. 250mm.</i></p> <p><i>Doplní zadavatel potřebnou položku pro recyklaci stávající aktivní zóny do soupisu prací?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti (na povrchu aktivní zóny) je B def.2 = 45 MPa při poměru B def.2 / B def.1 ≤ 2,3.</p> <p>Způsob a použití technologie pro zajištění této minimální hodnoty závisí na zhotoviteli.</p> <p>Po odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň horní úrovně AZ, bude zemní pláň očištěna případně doplněna do předepsaného sklonu. Dále bude provedena kontrolní statická zkouška na požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa a průkazní zkouška na hodnotu poměru únosnosti CBR_{sat}, min. 15% (po nasycení ve vodě po dobu 96 hodin) typ podloží PIII.</p> <p>V případě nedostatku zemin z výkopu do aktivní zóny je možno použít vybourané hmoty (SC směsi stmelené cementem) za podmínky dodržení hladké rovinnosti povrchu aktivní zóny.</p> <p>Výše uvedené podmínky budování aktivní zóny musí splnit hodnotu modulu přetvárnosti E def.2 = 45 MPa při poměru E def.2 / E def.1 ≤ 2,3.</p> <p>Požadavky na dosažení požadovaných parametrů zemní pláně a AZ musí být zhotovitelem zahrnuty v rámci ocenění stávajících položek zemních prací SO 10-101.1 , SO 10-121, SO 10-151 v rozsahu všech vozovkových konstrukcí – viz popis jednotlivých položek zemních prací.</p> <p>Na základě výše uvedeného zadavatel neuvažuje o doplnění soupisu prací o položku „pro recyklaci stávající aktivní zóny“.</p>

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty,
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V Praze dne: 8. 8. 2016



Naše zn.: 18739/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečné informace č. 54 - 64 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 54 - 64.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
54.	<i>SO 000 – pol. poř. č. 1 – 02110a – PROSTORY PRO OBJEDNATELE – V této položce zadavatel požaduje dvě kanceláře pro dva koordinátory BOZP. Skutečně budou na stavbě přítomni dva zadavateli koordinátoři BOZP?</i>
	Dodatečná informace
	Zadavatel tímto zhojuje chybu v psaní a z popisu položky č 02110a odstraňuje 1x text „1x koordinátor BOZP kancelář o rozměru 20 m ² “. Zadavatel požaduje zajištění pouze jedné kanceláře pro koordinátora BOZP.
55.	<i>SO 000 – pol. poř. č. 1 – 02110a – PROSTORY PRO OBJEDNATELE – V jaké lokalitě (vzdálenosti od stavby) požaduje zadavatel vyhradení těchto prostor?</i>
	Dodatečná informace
	Výběr lokality pro umístění prostorů pro objednatel ve smyslu položky č. 02110a SO 000 je plně v kompetenci uchazeče o zakázku/zhotovitele. Zadavatel obecně žádá, aby byly tyto prostory ve vzdálenosti do 20 km od stavby.
56.	<i>SO 101.1 – pol. poř. č. 11 – 11346-01 – ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) VČETNĚ PODKLADU – Ve výpočtu této položky je početní chyba. Správná výměra je dle našeho názoru 112m³. Je v tomto množství skutečně zahrnuto odstranění podkladu? Jaká je tloušťka odstraňovaných panelů? Z čeho je podklad těchto panelů?</i>
	Dodatečná informace

	<p>Zadavatel tímto upřesňuje způsob výpočtu a mění počet měrných jednotek položky č. 11346-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Včetně naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předčení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii).</p> <p>u DUN č.4 - odměřeno digitálně 110,00 m²*0,35 m=38,50 m³ [A] u mostu MŮK Koberovice (190,00 + 135,00) m²*0,20 m=65,00 m³[B] Celkem: A+B=103,50 m³ [C]</p> <p>Předpokládaná tloušťka betonových desek včetně lože pod mostním objektem je uvažována 200 mm. Předpokládaná tloušťka panelů u DUN č.4 je uvažována 150 mm a šterkopískové lože 200 mm. Skutečný stav panelů / betonových desek a jejich lože může být upřesněn až při jejich plošném odstraňování.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
57.	<p>Tuto dodatečnou informaci uveřejňuje zadavatel bez předchozí žádosti uchazeče o zakázku</p> <p>Zadavatel tímto upřesňuje způsob výpočtu a mění počet měrných jednotek 2 položek SO 10-101.1, které souvisejí s dodatečnou informací č. 53</p> <p>Upravené položky jsou: Pol. č. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Popis: Dlažba tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4 u mostu MŮK Koberovice Výpočet: (160,00+100,00) m²*0,20 m=52,00 m³</p> <p>Pol. č. 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Popis: beton C25/30 XF3 Výpočet: u mostu MŮK Koberovice podklad pod dlažbu (160,00+100,00) m²*0,10 m=26,00 m³</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
58.	<p><i>SO 101.1 – pol. poř. č. 140 – Pokud demontujeme toto svodidlo pro následné použití v trase, předpokládáme, že v rozpočtu chybí položka 911AC2, popřípadě položka 911AC1 obsahuje nákup tohoto svodidla, které bude v této době již na mezideponii. Žádáme zadavatele o prověření postupu výpočtu u lehce rozebiratelných svodidel.</i></p>

	<p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto do soupisu prací doplňuje položku pro zpětné osazení svodidla v místě provizorního přejezdu v rámci SO 101.1 - č. 911AC2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Popis položky: zpětné osazení svodidla z mezideponie. Výměra: úsek 11 120,00 m</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
59.	<p><i>SO 101.3 – pol. poř. č. 1 – 11318-01 – ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU Z DLAŽDIC – Po odstranění dlaždic bude vzniklý výtluk vyplněn asfaltem. Úvaha ve výpočtu počítá s odstraněním 40% těchto dlaždic. Do výpočtu však vstupují pouze délka, šířka a tloušťka odstraňovaného žlabu. Prosíme zadavatele o kontrolu správnosti výpočtu (včetně navazující položky č. 7).</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel tímto upřesňuje způsob výpočtu a mění počet měrných jednotek položky č. 11318-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU Z DLAŽDIC je upraven výpočet dle situace, vč. započtení odstranění dlaždic 40 %, na $(570 \text{ m} * 1 \text{ m} * 0,1 \text{ m}) * 0,40 = 22,80 \text{ m}^3$.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
60.	<p><i>SO 151 – pol. poř. č. 22 – 56360 – VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU – ve skladbě vozovky 15 se nevyskytují recyklované vrstvy. Prosíme zadavatele o kontrolu.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Úchazeč uvažuje správně, skladba vozovky 15 neobsahuje recyklované vrstvy. V soupisu prací je u objektu SO 151 v popisu zaměněna skladba 14 „VOZOVKA S ASFALTOVÝM KRYTEM – /piná kce – účelová komunikace (SO 10-151)“ za skladbu 15 „VOZOVKA S ASFALTOVÝM KRYTEM – /oprava krytu – účelová komunikace (SO 10-151)“.</p> <p>Tato záměna popisu skladeb je obsažena u více položek SO 10-151 – jejich popis zadavatel opravuje následovně:</p> <p>Poř.č. položka text</p> <p>11 18110Par <u>ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM</u></p> <p><u>rušený popis:</u></p> <p>„nová konstrukce vozovky - skladba 15“ „oprava asfaltové vozovky“</p> <p><u>opravený popis:</u></p> <p>„nová konstrukce vozovky - skladba 14“ „oprava asfaltové vozovky - skladba 15“</p>

21	56330	<u>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</u>
		<u>rušený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - prům. 190 mm - skladba 15“
		<u>opravený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - prům. 190 mm - skladba 14“
22	56360	<u>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</u>
		<u>rušený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 15“
		<u>opravený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 14“
24	572123-01	<u>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</u>
		<u>rušený popis:</u> „nová konstrukce vozovky na R-MAT- 2 vrstvy - skladba 15“
		<u>opravený popis:</u> „nová konstrukce vozovky na R-MAT- 2 vrstvy - skladba 14“
25	572213	<u>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</u>
		<u>rušený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 15“ „oprava asfaltové vozovky“
		<u>opravený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 14“ „oprava asfaltové vozovky - skladba 15“
26	574A33	<u>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM</u>
		<u>rušený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 15“ „oprava asfaltové vozovky“
		<u>opravený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 14“ „oprava asfaltové vozovky - skladba 15“
27	574E66	<u>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM</u>
		<u>rušený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 15“ „oprava asfaltové vozovky“
		<u>opravený popis:</u> „nová konstrukce vozovky - skladba 14“

	<p>„oprava asfaltové vozovky - skladba 15“</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
61.	<p><i>SO 151 – pol. poř. č. 32 – 918358 – PROPUSTY Z TRUB DN 600MM – ve výkazu výměr u této položky je uveden výpočet 12,6m, v situaci tohoto objektu je uvedena délka 12,85m a množství v rozpočtu 12,0m. Prosíme o kontrolu této položky a o sdělení, jaké je správné množství.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>V situaci je uvedena správná délka propustku 12,85m.</p> <p>Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek položky č. 32 – 918358-01 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Výpočet: 12,85 m</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
62.	<p><i>SO 151 – Ve které položce jsou uvedeny zemní práce pro zřízení nového propustku?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zemní práce pro zřízení propustku nejsou uvedeny. Propustek se buduje v rámci nově tvořeného násypu zemního tělesa. Zemní práce spojené s budováním propustku jsou pouze zemní práce spojené s budováním základů pro vtokovou a výtokovou část propustku, které jsou uvedeny v položce SO 10-151 – pol. poř. č. 6 – 13283 – HLOUBENÍ RÝH ŠÍRKY DO 2M PAŽENÉ I NEPAŽENÉ TŘ. II.</p>
63.	<p><i>SO 172.2 – pol. poř. č. 16 – 31717-01 – KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY – dle výpočtu má mít jedná římsová kotva 15kg. Prosíme zadavatele o bližší specifikaci kotvy (jelikož se neobjevuje na žádném výkrese).</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Kotvením římsy je myšleno provizorní kotvení stávající pravé římsy na pravém mostě 10-204. Schéma kotvení je uvedeno v příloze 2 technické zprávy objektu 10-172.2. Podrobně se jedná o provizorní kotvení římsy svorníkem průměru 25 s kotevními ocelovými deskami. Odhadovaná hmotnost 15 kg odpovídá navrženému technickému řešení.</p>
64.	<p><i>SO 172.2 – pol. poř. č. 17 – 31734a – ŘÍMSY ZE ŽELEZOVÉHO BETONU VYZTUŽENÉHO VLÁKNY – Prosíme zadavatele o bližší specifikaci položky (jelikož se neobjevuje na žádném výkrese). Jaké je předpokládané vyztužení a množství syntetických vláken?</i></p> <p>Dodatečná informace</p>

Jedná se o dobetonávku upravované stávající pravé římsy pravého mostu objektu 10-204. Vyztužení římsy vlákny je navrženo z důvodu velmi stísněných poměrů v rozšíření vozovky na stávajícím mostě v místě římsy, které nedovolují standardní vyztužení římsy mostu. Schéma římsy je, stejně jako kotvení římsy zmiňované v dodatečné informaci č. 59, uvedeno v příloze 2 technické zprávy objektu 10-172.2. S ohledem na neznámého zhotovitele a použitou technologii není možné přesně stanovit množství vláken v betonovém kompozitu, které je závislé na typu použitých vláken a jejich konkrétním materiálu. Na základě zkušenosti a předpokladu dostatečného zlepšení mechanických betonů lze předpokládat množství 6 až 9 kg vláken na metr kubický betonu.
--

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty,
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 8. 2016.

V Praze dne: 9. 8. 2016



Naše zn.: 20958/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečné informace č. 65 - 76 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 65 – 76.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žálosti dodavatele								
65.	<p><i>Mostní dilatační závěry SO 204.1 a 204.2; nesoulad mezi soupisem prací (pro SO 204.1, položka č. 62; 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 28,300; 14.15*2=28,300) a technickou zprávou, bodem 4.2.7.3. (Na obou operách č. 1 a č. 4 budou osazeny nové lamelové mostní závěry s typickým rozsahem dilatačního pohybu 2x80 mm (tj. s jednou středovou lamelou)), obdobně u SO 204.2. Žádáme o uvedení do souladu, tj. úpravu soupisu prací.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Byla provedena změna zařídění položky na objektech SO 204.1 a SO204.2 z 93152 na 93153. Počet měrných jednotek zůstává bez úprav.</p> <table border="1"><tr><td>93153</td><td>MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM</td><td>M</td><td>28.300</td></tr><tr><td></td><td>14.15*2=28,300 [A]</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>	93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	28.300		14.15*2=28,300 [A]		
93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	28.300						
	14.15*2=28,300 [A]								
66.	<p><i>SO 201.1, položka č. 100; 912153, svodnice samostatná – demontáž a odvoz. Je uvedena mj. „ks“. Dle nastíněného výpočtu je správně jednotka „bm“. Žádáme o opravu soupisu prací.</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Správná měrná jednotka je „ks“, v soupisu prací bylo množství jednotek v položce 912153, upraveno následovně (svodnice dl. 3,0 m):</p>								

912153	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ stávající ocel. svodnice na monol. svodidlové zídce - dl. 3,0 m povinný odkup zhotovitelem vlevo: dl. 253,84:3,0; 85=85,000 [A] vpravo: dl. 259,58:3,0; 87=87,000 [B] Celkem: A+B=172,000 [C]	Ks	172,000
--------	---	----	---------

Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.

67. SO 201.1 položka č. 20 285392-03 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ; KUS 1040,000 spřahující kotvící trny D16mm, dl. vrtu 600mm, dl. prutu 900mm, viz příl. č. 32 - pilíře - pol. 01: 1040=1 040,000; (příloha č. 32, výkaz pro pilíře, položka č. 1 výztuž 16 dl. 900, ve výkazu je počet ks pro jeden konstrukční díl 1040, konstrukční díly jsou 2), domníváme se, že správné množství do soupisu prací by mělo být 1040 x 2=2080 ks. Obdobně položka č. 21 soupisu prací, správné množství 202 x 2 = 404 ks.

Dodatečná informace

Zadavatel tímto potvrzuje, že platí počet kusů spřahujících kotvících trnů, který je uveden v příloze č. 32 SO 201.1, tedy 2x1040 ks.

Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek takto:

285392-03	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	Ks	2080,000
-----------	---	----	----------

Zadavatel tímto potvrzuje, že platí počet kusů, který je uveden v příloze č. 32 SO 201.1, tedy 2x202 ks

Změna počtu měrných jednotek takto:

285392-04	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	Ks	404,000
-----------	---	----	---------

Zadavatel současně mění počet měrných jednotek u položky 285392-01 SO 201.1. takto:

285392-01	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ spřahující kotvící trny D12mm, dl. vrtu 250mm, dl. prutu 450mm viz příl. č. 32 - pilíře - pol. 02: 2360*2=4720,000 [A]	Ks	720,000
-----------	--	----	---------

Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.

68. 201.1: položky č. 30 a 34 mají identický popis a množství, nejedná se o duplicitu?

Dodatečná informace

Zadavatel sděluje, že položky nemají identický popis (jedná se o opěru a pilíř) a nemají ani identické množství.

69.	SO 201.1, položka 82, 76799-01 ostatní kovové doplňkové konstrukce, nový revizní vozík, kus 1,000, dle našeho názoru je správně 2 kusy (2 kusy se demontují, viz položka 127)										
Dodatečná informace											
Zadavatel potvrzuje počet měrných jednotek uvedený v soupisu prací, tedy jeden kus. Nový revizní vozík bude realizován pouze na jedné straně mostu, a to vlevo ve směru staničení.											
70.	SO 201.2, sanace vrubového kloubu je v položce č. 50; 42838-01 (jednotka bm, ve výpočtu množství chybí polovina vrubových kloubů nad P3 a P4) a zároveň v položkách reprofilace č. 80, 81, 82, 83 a 84. nejedná se o duplicitu?										
Dodatečná informace											
U položky č. 42838-01 SO 201.2 zadavatel tímto mění počet měrných jednotek:											
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 512 284 536">50</td> <td data-bbox="284 512 814 536">42838-01</td> <td data-bbox="814 512 867 536">SANACE VRUBOVÉHO KLOUBU</td> <td data-bbox="867 512 888 536">M</td> <td data-bbox="888 512 970 536">493,450</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="404 536 805 627"> kyvné stojky na oblouci: $2*4*10,0*3,3=264,000$ $P3, P4: (9,5+10,0)*4+21,125*2=120,25$ $P2, P5, P6: 3*2*2*9,1=109,20$ </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		50	42838-01	SANACE VRUBOVÉHO KLOUBU	M	493,450			kyvné stojky na oblouci: $2*4*10,0*3,3=264,000$ $P3, P4: (9,5+10,0)*4+21,125*2=120,25$ $P2, P5, P6: 3*2*2*9,1=109,20$		
50	42838-01	SANACE VRUBOVÉHO KLOUBU	M	493,450							
		kyvné stojky na oblouci: $2*4*10,0*3,3=264,000$ $P3, P4: (9,5+10,0)*4+21,125*2=120,25$ $P2, P5, P6: 3*2*2*9,1=109,20$									
<p>V položkách č. 80,81,82,83 a 84 se nejedná o duplicitu. Zmíněnými položkami je řešena oprava povrchu betonových konstrukcí v oblastech vrubových kloubů viz schéma ve výkresech 2.11 a 2.12.</p> <p>Položka č. 50 zahrnuje pouze vyspravení samotného vrubového kloubu, tak jak je uvedeno v technických specifikacích.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>											
71.	SO 204.1, položka č. 5; 11372, ve výpočtu uvažováno s odfrézováním 4 cm, dle příčného řezu stávajícího stavu je vozovka třívrstvá v tloušťce cca 12 cm. Bude množství opraveno? Obdobně SO 204.2.										
Dodatečná informace											
Zadavatel tímto mění počet měrných jednotek položky 11372 na objektech SO204.1 a SO204.2.											
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 1018 358 1042">11372</td> <td data-bbox="358 1018 826 1241"> FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uložení na mezideponii, povinný odkup zhotovitelem levá římsa: $0,05*0,8*188,52=7,541$ [A] pravá římsa: $0,05*1,5*188,52=14,139$ [B] vozovka na mostě: $(0,09+0,155)/2*11,15*188,52=257,495$ [C] podél křidel: $0,09*1,0*(14,05+2,726)=1,510$ [D] Celkem: $A+B+C+D=280,685$ [E] </td> <td data-bbox="826 1018 847 1042">M3</td> <td data-bbox="847 1018 927 1042">280.685</td> </tr> </table>		11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uložení na mezideponii, povinný odkup zhotovitelem levá římsa: $0,05*0,8*188,52=7,541$ [A] pravá římsa: $0,05*1,5*188,52=14,139$ [B] vozovka na mostě: $(0,09+0,155)/2*11,15*188,52=257,495$ [C] podél křidel: $0,09*1,0*(14,05+2,726)=1,510$ [D] Celkem: $A+B+C+D=280,685$ [E]	M3	280.685						
11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uložení na mezideponii, povinný odkup zhotovitelem levá římsa: $0,05*0,8*188,52=7,541$ [A] pravá římsa: $0,05*1,5*188,52=14,139$ [B] vozovka na mostě: $(0,09+0,155)/2*11,15*188,52=257,495$ [C] podél křidel: $0,09*1,0*(14,05+2,726)=1,510$ [D] Celkem: $A+B+C+D=280,685$ [E]	M3	280.685								
Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.											
72.	SO 204.1, dle přílohy 06 je uvedena vyrovnávací vrstva betonu na NK v tloušťce 0-65 mm. Dle našeho názoru chybí v soupisu prací. Budou doplněny? Obdobně SO 204.2.										
Dodatečná informace											

Do soupisu prací objektů SO204.1 a SO204.2 zadavatel tímto doplňuje následující položky (předpokládá se oprava původního povrchu desky mostovky pod izolací mezi ochranou předpínacích kabelů opravovanou v rámci sanace mostu a zesílení předpětí v roce 1999):

626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MÁLTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	557,250
	Vyrovňávka sanační hmotou – 60% plochy. 185.75*5.0*0.60=557.250		

626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MÁLTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	278,625
	Vyrovňávka sanační hmotou – 30% plochy. 185.75*5.0*0.30=278.625		

626231	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MÁLTOU TŘÍVRST TL DO 70MM	M2	92,875
	Vyrovňávka sanační hmotou – 10% plochy. 185.75*5.0*0.10=92.875		

62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	984,680
	měřeno v ACAD: stávající schodiště - 100% plochy: 55.93=55,930 [A] ponechávaná část nosné konstr. – 100% plochy: 185.75*5.0=928,750 [B] Celkem: A+B=984,680 [C]		

Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.

73. *Ve výkazů výměr SO 10-101.I. položka č. 11346-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL je uvedena výměra 90,2m3. Při výpočtu DUN č.4 došlo pravděpodobně k posunu desetinné čárky. Žádáme zadavatele o sdělení skutečného množství.*

Dodatečná informace

Zadavatel se tímto odkazuje na dříve uveřejněnou dodatečnou informaci č. 56.

74. *V rámci SO 202.1 (pravý most) Jsou navrženy zápor v ose SDP, plocha výdřevy (tj. plocha zeminy držené proti sesutí) spočtená z výkresu č. B2.02-1.9, výkopový plán, podélný řez v ose mostu je 14,5 m2, výpočet: 2,5*2,5/2 + 1,4*2,25 + 2,8*2,8/2 + 1,4*2,8 = 14,5m2. v soupisu prací je položka č. 10, 22694a-02 „záporové pažení dočasné“ množství 62,320 m2, výpočet je uveden měřeno v ACAD, PM: (4,0+4,2)*7,6=62,320. domníváme se, že se předpokládají zápor např. Heb 200 délky 7,6 metru, a že tedy jednotkou (a budoucí fakturovaným množstvím) je plocha mezi záporami a nikoli plocha výdřevy. Je tato naše domněnka správná? Dále v SO 202.2 je v soupise prací ve výpočtu množství položky č. 11, 22694a-02 „záporové pažení dočasné“, ve výpočtu celkového množství 241,514 m2 opět uvedeno mimo jiné i toto množství ((4,0+4,2)*7,6), toto pažení v SDP bude ovšem provedeno pouze jednou v rámci SO 202.1, využito z jedné a následně z druhé strany). Domníváme se,*

dle pol. č. 572123-01
2379,43 m2=2 379,430

Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty,
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIRSD>).

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 8. 2016.

V Praze dne: 15. 8. 2016



Naše zn.: 20965/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje: .

E-mail:

Věc: **Dodatečné informace č. 77-79 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 77-79.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
77.	<p><i>V zasláném soupisu prací v dod. inf. č. 50 je pro SO 10-201.2.2 popisem položky č.1 - 02940 POŽADAVKY OBJEDNATELE - pevná cena objektu - stanovena pevná cena za objekt bez DPH dle CETIN 469 940,59 Kč. Zadavatel však tuto novou položku ocenil částkou 1 Kč a tím celý objekt vychází 469 941,59 Kč. Jak máme objekt ocenit správně?</i></p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel nestanovuje „pevnou cenu“ pro překládku sítí elektronických komunikací spol. CETIN. V této věci se zadavatel odkazuje na dodatečnou informaci č. 22.</p> <p>Zadavatel tímto v soupisu prací SO 10-201.2.2 ruší bez náhrady položku č. 02940 POŽADAVKY OBJEDNATELE - pevná cena objektu.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.</p>
78.	<p><i>Uchozeč tímto ve smyslu § 49 odst. 1 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a kap. 9 Zadávací dokumentace – díl 0 – základní podmínky řízení - žádá zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve formě odpovědi na níže uvedený dotaz:</i></p> <p><u>DOTAZ:</u></p> <p><i>Může uchozeč předpokládat, že v souvislosti s větším počtem změn v soupisu prací (výměry položek, popisy položek, přidání nových položek)</i></p>

	v <i>dodatečných informacích č. 56-76, zveřejní zadavatel aktuální verzi soupisu prací?</i>				
	Dodatečná informace				
	Zadavatel přílohou k této dodatečné informaci uveřejňuje konsolidované znění soupisu prací, do kterého jsou zapracovány všechny dosud uveřejněné dodatečné informace představující změnu zadávací dokumentace.				
79.	Tuto <i>dodatečnou informaci uveřejňuje zadavatel bez předchozí žádosti uchazeče o zakázku.</i>				
	Dodatečná informace				
	Zadavatel tímto opravuje chyby v psaní v dříve uveřejněných dodatečných informacích. Tyto nepřesnosti jsou současně zapracovány v konsolidovaném znění soupisu prací (viz dodatečná informace č. 78).				
	Text dodatečné informace č. 38 zpřesňuje zadavatel takto:				
	71	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	6354,75
	Text dodatečné informace č. 45 zpřesňuje zadavatel takto:				
	69	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ zdrsnění horního povrchu nosníků brokováním, vč. zdrsnění povrchu stávající ochranná vrstvě pro lepší přilnavost vyrovnávací vrstvy	M2	2410,85
	Text dodatečné informace č. 67 zpřesňuje zadavatel takto:				
	285392-01	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ spřahující kotvící trny D12mm, dl. vrtu 250mm, dl. prutu 450mm viz příl. č. 32 - pilíře - pol. 02: 2360*2=4 720,000 [A]		Ks	4720
	Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace.				

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty,
- těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené v návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 9. 2016.

V Praze dne: 19. 8. 2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 20970/2016-19520/VV

Číslo zakázky: 02PT-004111

Vyřizuje:

E-mail

Věc: Dodatečná informace č. 80 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „Zakázka“) v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky č. 80.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
80.	<i>Tuto dodatečnou informaci uveřejňuje zadavatel bez předchozí žádosti uchazeče o zakázku.</i>
	Dodatečná informace
	Zadavatel tímto poskytuje uchazečům úplný číselný výčet dodatečných informací, které představují změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace stavby: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 33, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 76, 77, 79.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty,
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Čestné prohlášení

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(jménem či v zastoupení za Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Česká republika)

Jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 tímto prohlašujeme, že jsme obdrželi dodatečné informace č. 1 až 80.

V souladu s dodatečnou informací č. 80 je dále uveden výčet dodatečných informací, které představují změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 9 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace stavby: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 33, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 76, 77, 79.

V Hradci Králové dne 31.8.2016

Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

je oprávněn řádně podepsat nabídku jménem či v zastoupení Společnosti „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

A. Všeobecná ustanovení

1. Obecně platná ustanovení

- 1) Soupis prací stavby je nutno chápat a vykládat ve vztahu ke Všeobecným obchodním podmínkám staveb pozemních komunikací, nebo Všeobecným obchodním podmínkám staveb pozemních komunikací malého rozsahu. Zvláštním obchodním podmínkám stavby, Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací, zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby, Oborovému třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (www.tridniky.cz), Zadávacím výkresům stavby a případně dalším dokumentům zadávací dokumentace
- 2) V soupisu prací stavby jsou zahrnuty všechny práce, dodávky a služby, které jsou požadovány na zhotoviteli, aby je zajistil nebo provedl.
- 3) Ceny v soupisu prací zahrnují veškeré práce a služby, které jsou nutné ke zdárnému a úplnému zhotovení všech objektů, částí stavby a stavby jako celku ve shodě se zadávací dokumentací.
- 4) Uchazeč musí zahrnout do cen, jednotkových cen a sazeb v soupisu prací stavby všechny v úvahu přicházející náklady spojené se splněním závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Žádné další platby ve vztahu ku uvedeným závazkům nebudou zhotoviteli poskytnuty.
- 5) Zhotovitel nemá právo uplatňovat nárok na ušlý zisk, jestliže kterákoliv práce v položkách uvedená se neprovede, nebo se provede v menším rozsahu, než je uvedena v soupisu prací stavby
- 6) Pokud bude mít uchazeč nějakou pochybnost nebo nejasnost ve vztahu ke kterékoliv položce soupisu prací stavby, požádá zadavatele o vysvětlení před podáním nabídky. Žádné požadavky uchazeče zdůvodněné jeho pochybností nebo nejasnostmi nebudou uznány po předložení nabídky
- 7) Všechny položky soupisu prací musí být oceněny, žádná položka, nesmí být oceněna nulou (0,-Kč)
- 8) Ceny, jednotkové a celkové ceny, základní ceny, ceny provizorních a alternativních položek a prelimináře se doplní do položek soupisu prací stavby číslicemi a případně slovy, pokud se to předepisuje

31. 08. 2016

2. Zvláštní ustanovení

- 1) Podkladní vrstvy z vybouraných konstrukcí vozovek, budou dle požadavku investora v maximální možné míře využity zpět ve stavbě (zejména zásypy, vyrovnávky apod.), přebytky odvezeny na skládku.
- 2) Vybourané betonové a železobetonové konstrukce uvedené v tabulce budou dle požadavku investora, po separování výztuže a předrcení, v maximální možné míře využity zpět ve stavbě, přebytky odvezeny na skládku.
- 3) Zemina vhodná pro zpětné použití bude odvezena na mezideponii, nevhodná nebo přebytečná zemina bude odvezena na skládku.
- 4) Humózní materiál ve specifikaci podle ZTKP- bude nakoupen a dovezen na místo upotřebení.
- 5) Balené asfaltové směsi, podkladní vrstvy s asfaltovým pojívem a suť z vybourané betonové vozovky budou odkoupeny zhotovitelem.
- 6) Kamenné obruby, zámková dlažba, lomový kámen, betonová svodidla, ocelová svodidla a ostatní ocel budou odkoupeny zhotovitelem.
- 7) Stromy určené ke kácení budou odvezeny na deponii a následně odprodány. Větve a pařezy stromů budou podrceny a štěpky budou použity v rámci vegetačních úprav.
- 8) Odstraněné dopravní značky se předají správci komunikace (popř. s nimi bude nakládáno dle jeho pokynů).
- 9) Demontované sloupy, dráty a kabely el. vedení budou dány k dispozici správcům jednotlivých vedení.
- 10) Náklady zhotovitele na dočasné sklady, skládky a odvozové trasy budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek.
- 11) Pro možnost ocenění skládkovného nebo odprodeje jednotlivých vybouraných materiálů bylo stanoveno vyjádření objemu takto:
zemina (i nevhodná) bude uvedena v m³
ostatní materiály budou uvedeny v tunách (t) dle průměrné hmotnosti :

prostý beton	1 m ³	2,380 t
železový beton	1 m ³	2,500 t
kámen	1 m ³	2,490 t
asfaltové vrstvy	1 m ³	2,560 t
ocelová svodidla	1 m	0,042 t
ocelové konstrukce	tuny	

- 12) Náklad stavby a jednotlivé kalkulace musí být zpracovány s ohledem na články zadávací dokumentace a v souladu s uzavřenými smlouvami o realizaci položek (viz ZTKP příloha). Případné „vícepráce“ z tohoto důvodu nebudou připuštěny.
- 13) V případě vzniku oceňování nových položek prací se postupuje v souladu s obchodními podmínkami.
- 14) Projekt Základní vytyčovací sítě stavby (ZVS) je zpracován ve stupni DSP a není součástí PDPS a tudíž vybudování ZVS nebude ze strany zhotovitele oceňováno. ZVS bude v souladu s TKP 1 čl. 1.6.3.1 vybudována s předstihem Objednatelem a předána zhotoviteli při předání staveniště

31. 08. 2016

B. Soubory položek prací stavebních objektů

Nabídková cena

	Cena stavby bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Celkem za stavbu	841 799 561,72 Kč	176 777 907,96 Kč	1 018 577 469,68 Kč
Nabídková cena	841 799 561,72 Kč	176 777 907,96 Kč	1 018 577 469,68 Kč

Podpis statutárního zástupce uchazeče:
(datum, podpis) ...

31. 08. 2016

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Hradci Králové dne 30. 08. 2016

EUROVIA CS, a.s.

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: COLAS CZ, a. s. IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na

jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 30. 08. 2016

ABSCHNITT 1, TEIL 4
FORMULAR 4.4.2
INTEGRITÄTSVERPFLICHTUNG

Für: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Von: EUROVIA Beton GmbH, Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlin, Deutschland, ID-Nr.:
DE 813 033 213

In Übereinstimmung mit den Anforderungen im § 68 Abs. 3 Buchst. c) des Gesetzes Nr. 137/2006 Sb., über die öffentlichen Aufträge, in der Fassung späterer Vorschriften, erklären wir und verpflichten wir uns hiermit, die durch das Gesetz Nr. 143/2001 Sb., über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs, und über die Änderung einiger Gesetze, in der Fassung späterer Vorschriften, vorgesehenen Grundsätze des Schutzes des wirtschaftlichen Wettbewerbs zu beachten, insbesondere dass wir keine verbotene Vereinbarung gemäß Gesetz über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs im Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftrag über die Bauarbeiten D1 Modernisierung - Abschnitt 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, Erf. Nr. gemäß Anzeigeblatt der öffentlichen Aufträge **516 879** (nachstehend „Öffentlicher Auftrag“ genannt) nicht abgeschlossen haben und nicht abschließen werden.

Wir erklären und verpflichten uns auch, dass wir sowie ein anderer, inklusive unserer Führungskräfte, Mitarbeiter oder vertretungsbefugten Gesellschaftsorgane oder anderen Organe, ggfs. Mitglieder dieser Organe, die mit entsprechender Beauftragung oder mit unserer Kenntnis oder Zustimmung oder unserer Hilfe in unserem Namen handeln, an keinen verbotenen Praktiken (die unten definiert sind) im Zusammenhang mit dem Verdingungsverfahren oder mit Ausführung oder Lieferung von Leistungen, Waren oder Dienste wie auch immer im Zusammenhang mit dem Verdingungsverfahren zum Öffentlichen Auftrag teilgenommen haben und teilnehmen werden, und wir verpflichten uns, Sie zu benachrichtigen, falls wir von einem Fall der verbotenen Praktiken einer Person in unserer Organisation wie auch immer, die für die Einhaltung dieser Verpflichtung verantwortlich ist, Kenntnis bekommen.

Während des Verdingungsverfahrens, und soweit Ihr Angebot erfolgreich sein wird, auch während der Vertragsdauer bestimmen wir und haben wir in der Funktion eine Ihnen entsprechend passende Person, zu der Sie den vollen und sofortigen Zugang haben, die verpflichtet sein wird und auch die erforderlichen Befugnisse haben wird, um die Einhaltung dieser Verpflichtung sicherzustellen.

Sollten (i) wir oder eine unserer Führungskräfte, ein unserer Mitarbeiter oder vertretungsbefugten Gesellschaftsorgane oder anderen Organe, ggfs. Mitglieder dieser Organe, die wie oben beschrieben handeln, rechtskräftig von einem Gericht wie auch immer wegen einer Straftat, die verbotene Praktiken im Zusammenhang mit einem Verdingungsverfahren oder einer Lieferung von Leistungen, Waren oder Dienste während fünf dem Datum dieser Verpflichtung unmittelbar vorangehenden Jahren darstellt, verurteilt werden, oder (ii) eine unserer Führungskräfte, ein unserer Mitarbeiter oder vertretungsbefugten Gesellschaftsorgane

oder anderen Organe, ggfs. Mitglieder dieser Organe wegen Teilnahme an verbotenen Praktiken wie auch immer entlassen werden oder von einer Beschäftigung oder Funktion zurücktreten, geben wir unten Näheres zu solchem Fall der Entlassung oder des Zurücktretens gemeinsam mit den Maßnahmen an, die wir unternommen haben oder unternehmen werden, um sicherzustellen, dass diese Gesellschaft sowie eine unserer Führungskräfte, Mitarbeiter oder vertretungsbefugten Gesellschaftsorgane oder anderen Organe, ggfs. Mitglieder dieser Organe keine verbotenen Praktiken im Zusammenhang mit dem Vertrag geltend machen können.

Wir bestätigen, dass für die Zwecke dieser Verpflichtung einzelne Begriffe folgende Bedeutung haben:

- **Korruption** (Corrupt practice) heißt Anbieten, Gewährung oder Versprechen eines nicht gehörigen Vorteils wie auch immer, um die Tätigkeit eines Amtsträgers zu beeinflussen oder Androhung eines Nachteils an seiner Person, Beschäftigung, Vermögen, Rechten oder gutem Ruf im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe oder Abwicklung eines Vertrags wie auch immer, damit wer immer den Auftrag auf nicht gehörige Weise gewinnt oder hält oder einen anderen nicht gehörigen Vorteil in seiner Unternehmung erwirbt.
- **Betrügerische Handlung** (Fraudulent practice) heißt rechtswidrige oder ehrlose Erklärung oder Abdeckung der Tatsachen mit dem Ziel oder der Absicht, die Vertragsvergabe oder die Vertragsabwicklung zum Nachteil des Auftraggebers zu beeinflussen oder Angebotspreise auf Nichtwettbewerbsniveau festzulegen und somit den Auftraggeber um Vorteile des gerechten freien Wettbewerbs zu bringen, und sie umfasst Kollusionspraktiken (geheime Absprachen vor oder nach der Angebotsabgabe) unter den Bewerbern oder unter dem Bewerber und einem Berater oder Vertreter des Auftraggebers.
- **Auftraggeber** (Employer) ist eine Person, die in der Anlage zum Angebot so gekennzeichnet ist.
- **Amtsträger** (Public official) ist eine Person, die Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Führungs-, politische oder Gerichtsfunktion in einem Land wie auch immer ausübt, oder ein öffentliches Amt ausübt, oder eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter der öffentlichen Behörde, einer öffentlichen juristischen Person oder einer anderen öffentlichen Institution in einem Land wie auch immer oder eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter der internationalen Organisation.
- **Verbotene Praktiken** (Prohibited practice) heißt eine Handlung, die Korruption oder betrügerische Handlungen darstellt.

Berlin Datum 26.07.2016

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

Od: EUROVIA Beton GmbH, Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlin, Německo, IČ: DE
813 033 213

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **516 879** (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

Berlín dne 26.07.2016

Tlumočnická doložka
Dolmetscherklausel

Jako tlumočnice jazyka českého a německého jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 22.5.1998 č.j. Spr. 4010/98 stvrzuji, že mnou provedený překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Als die durch den Bescheid des Bezirksgerichtes in Prag vom 22.5.1998 Az. Spr.4010/98 bestellte Dolmetscherin der tschechischen und deutschen Sprache bestätige ich, dass die Übersetzung dem Text der beigefügten Urkunde entspricht.

Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod pořadovým číslem

Der Dolmetscherakt ist im Dolmetscherjournal unter fortlaufender Nummer eingetragen.

4672/146/16

Vysoká u Příbramě dne/den 3.8.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupení za Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Česká republika)

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané	
Suť z vybourané cementobetonové vozovky	
Kamenné obrubníky	
Betonová dlažba zámková	
Lomový kámen	
Ocelová svodidla	
Ostatní ocel	
Betonová svodidla	

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
Stavební práce v otevřeném řízení

V Hradci Králové dne 7.11.2016

Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

*je oprávněn řádně podepsat nabídku jménem či v zastoupení Společnosti „EUROVIA-COLAS-
EUROVIA Beton D1-10“*

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupení za Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Česká republika)

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz příloha,
2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: Pokládka CB krytu a provedení pokládky vrstvy recyklace a provedení pokládky vrstvy cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle dílu 5 zadávací dokumentace - Výkresy).

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.

V Hradci Králové dne

30. 08. 2016

Společnost „**EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10**“

je oprávněn řádně podepsat nabídku jménem či v zastoupení Společnosti „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

D1 úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

Harmonogram předání RDS

SO	Název úniku	Dobu úniku	Věk	2017		2018		2019	
				Průběh úniku	Průběh úniku	Průběh úniku	Průběh úniku	Průběh úniku	Průběh úniku
94	10-492	Dávkovní systém SCS - říšeřky	20 dny	1.6.18	20.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
95	10-492.1	EZS mostu ŠO 10-201	8 dny	4.6.18	2.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
96	10-492.2	EZS mostu ŠO 10-304	284 dny	18.5.17	28.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
97		levý most	10 dny	18.8.17	27.9.17	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
98		pravý most	10 dny	19.6.18	28.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
99	10-493	Dávkovní systém SCS - šlechty a prostupy	30 dny	7.7.17	29.5.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
100	10-494	Dávkovní systém SCS - trubky pro opěvka kabele	68 dny	7.7.17	12.9.17	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
101	10-495	Dávkovní systém SCS - mezosamice	304 dny	24.8.17	20.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
102		LP	20 dny	21.8.17	5.9.17	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
103		PIP	20 dny	1.6.18	20.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
104	10-496	Dávkovní systém SCS - automatický sřítat dopravná304 dny	20 dny	21.8.17	20.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
105		LP	20 dny	1.6.18	20.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
106		PIP	20 dny	1.6.18	20.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
107	10-497	Dávkovní systém SCS - kameryový doříd	284 dny	21.8.17	10.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
108		LP	10 dny	21.8.17	30.8.17	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
109		PIP	10 dny	1.6.18	10.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
110	10-498	Dávkovní systém SCS - optický kabel DIS	67 dny	27.7.17	2.6.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
111	10-499	Dávkovní systém SCS - řpravy na dšprážku, SCSřD 233 dny	233 dny	23.8.17	30.7.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
112	10-501	Vegelacní řpravy	102 dny	2.10.17	28.7.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18	17.06.18
113									
114			14 dny	20.10.16	21.1.16				
115			1 den	18.3.17	18.3.17				
116			42 dny	2.3.17	14.4.17				
117			21 dny	12.4.17	2.5.17				
118			59 dny	3.5.17	6.6.17				
119			58 dny	7.6.17	12.9.17				
120			112 dny	4.3.18	20.6.18				
121			28 dny	21.6.18	18.7.18				
122			13 dny	19.7.18	31.7.18				

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupení za Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Česká republika)

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
EUROVIA CS, a.s./	452 74 924/	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1/

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Hradci Králové dne 30. 08. 2016

Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

je oprávněn řádně podepsat nabídku jménem či v zastoupení Společnosti „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

Příloha formuláře 4.4.7 - Systém výstupní kontroly realizační dokumentace zhotovitele

Hlavní povinnosti pracovníků podlejších se na výstupní kontrole RDS:

1. Provádět kontrolu a připomínkování předložených konceptů RDS od zhotovitele po stránce obsahové, technické a věcné správnosti, především souladu s účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílu (včetně zejména technických podmínek).
2. Sledovat a kontrolovat zapracování změn a dodatků do realizační dokumentace, vzešlých v průběhu projednávání RDS z objektivních příčin, vyplývajících z vlastností materiálů použitých do stavby, z neočekávaných rozdílů geologické stavby podloží případně z jiných důvodů.
3. Upozornit na případnou změnu v RDS, pokud je v rozporu se zábořem pozemků, DSP, stavebním povolením či jiným rozhodnutím, které vyžaduje změnu stavby před dokončením.
4. Kontrolovat koordinaci jednotlivých SO a inž. sítí včetně jejich změn a dodatků.
5. Účastnit se výrobních výborů při zpracování RDS (vstupního, pracovních a závěrečného), kontrolních činností stavby, případně i změnových řízení (dle potřeby)
6. V rámci odsouhlasovacího procesu odsouhlasovat čístopis RDS.
7. Spolupracovat s dozory stavby, projektantem, investorem a geodetem investora, spolupodílet se na návrhu případných změn a dodatků.
8. Podílet se svou činností na dodržení harmonogramu odevzdávání jednotlivých částí RDS.

Součástí kontrolní činnosti je kromě účasti na jednáních, výrobních výborech a KD stavby i poskytování odborných konzultací podle aktuálních potřeb a požadavků objednatele.

V Hradci Králové dne

30. 08. 2016

EUROVIA CS, a.s.

dle plné moci

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: EUROVIA CS, a.s.

IČ 452 74 924 DIČ CZ45274924

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

Telefon / Fax 495 859 111 / ---.

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: EUROVIA CS, a.s., Piletická 498,
503 41, Česká republika (sídlo společnosti Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Česká republika)

Telefon / Fax 495 859 111 / ---.

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) COLAS CZ, a.s.se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika,
IČ: 261 77 005

ii) EUROVIA Beton GmbH se sídlem Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlín,
Spolková republika Německo, daňové IČ: DE 813 033 212.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „EUROVIA-COLAS-
EUROVIA Beton D1-10“.

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

i) Datum uzavření: 1.8.2016

ii) Místo: Praha, Česká republika

iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

EUROVIA CS, a.s. 47% (stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace), COLAS CZ, a.s. 50 % (stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace), EUROVIA Beton GmbH 3 % (stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace).

V Hradci Králové dne 30. 08. 2016

Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“

je oprávněn řádně podepsat nabídku jménem či v zastoupení Společnosti „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“



306

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle § 2716 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy EUROVIA CS, a.s.: 42/ECSČV/2016

Smluvní strany:

1) **EUROVIA CS, a. s.**, IČ: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, zastoupená

(dále jen „EUROVIA“ nebo „Správce“)

a

2) **COLAS CZ, a.s.**, IČ: 261 77 005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

(dále jen „CCZ“ nebo „Společník“)

a

3) **EUROVIA Beton GmbH**, daňové IČ: DE 813 033 213, se sídlem Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlín, Spolková republika Německo, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u obvodního soudu / Amtsgericht Charlottenburg Berlín pod číslem (pod registrační značkou): 116322 B, zastoupená

VZHLEDEM K TOMU, ŽE zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) vyhlásil v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev.č. 516 879 veřejnou zakázku „D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice“ (dále jen „Zakázka“ nebo „Stavba“),

VERTRAG ÜBER DIE GESELLSCHAFT

abgeschlossen gemäß § 2716 ff des
Gesetzes Nr. 89/2012 Sb., des Bürgerlichen
Gesetzbuches

Vertrag Nr. EUROVIA CS, a.s.: 42/ECSČV/2016

Vertragsparteien:

1) **EUROVIA CS, a. s.**, ID-Nr.: 45274924, geschäftsansässig in Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PLZ 110 00, Tschechische Republik, eingetragen in das vom Stadtgericht in Prag geführte Handelsregister, Abteilung B, Einlage 1561, vertreten

nachstehend kurz „EUROVIA“ oder „Verwalter“ genannt)

und

2) **COLAS CZ, a.s.**, ID-Nr.: 261 77 005, geschäftsansässig in Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Tschechische Republik, eingetragen in das vom Stadtgericht in Prag geführte Handelsregister,

(nachstehend kurz „CCZ“ oder „Gesellschafter“ genannt)

und

3) **EUROVIA Beton GmbH**, USt.-ID-Nr.: DE 813 033 213, geschäftsansässig in Frank-Zappa-Straße 11, 12681 Berlin, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen in das beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin geführten Handelsregister unter der Nummer (dem Registerzeichen): 116322 B, vertreten durch

IN BEZUG DARAUF, DASS Ředitelství silnic a dálnic ČR als Auftraggeber (nachstehend kurz „Auftraggeber“ oder „Besteller“ genannt) im Informationssystem über die öffentlichen Aufträge unter der Erf. Nr. 516 879 den öffentlichen Auftrag „D1 Modernisierung - Abschnitt 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice“ (nachstehend kurz „Auftrag“ oder „Bau“ genannt) veröffentlicht hat,



VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany mají zájem spolupracovat na Zakázce a mají zájem vytvořit společnost (dále jen „Společnost“) za účelem spojení svých odborných dovedností, prostředků za účelem přípravy a předložení společné nabídky Zadavateli (dále jen „Nabídka“) a v případě přijetí Nabídky Zadavatelem též na realizaci Zakázky podle smlouvy uzavřené se Zadavatelem (dále jen „Smlouva o dílo“) a

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany mají zájem touto Smlouvou upravit pravidla jejich spolupráce a vzájemná práva a povinnosti ve Společnosti při přípravě a realizaci Zakázky,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO:

ČLÁNEK 1 – ÚČEL SMLOUVY

1.1 Smluvní strany vytvářejí touto Smlouvou Společnost tak, aby mimo jiné:

- a) připravily a předložily Nabídku Zadavateli na realizaci Zakázky a dokončení prací ve výši a za podmínek vzájemně sjednaných před předložením Nabídky;
- b) v případě přijetí Nabídky sjednaly a podepsaly Smlouvu o dílo ve výši a za podmínek dle příslušné zadávací dokumentace Zakázky a dle Nabídky, uskutečňovaly a dokončily předmět Smlouvy o dílo způsobem, který bude koordinovaný a hospodárný.

1.2 Smluvní strany touto Smlouvou určují svá vzájemná práva a povinnosti a pravidla fungování Společnosti i ve vztahu k Zadavateli a zavazují se ke vzájemné spolupráci na základě exkluzivity, vzájemné důvěry, dobré víry a poctivého jednání a s vynaložením svého nejlepšího úsilí, včetně přidělení dostatečných prostředků potřebných pro splnění příslušné úrovně kvalifikace a odbornosti v souvislosti se Stavbou a souvisejícími dokumenty.

IN BEZUG DARAUF, DASS die Vertragsparteien interessiert sind, auf dem Auftrag zusammenzuarbeiten und eine Gesellschaft (nachstehend kurz „Gesellschaft“ genannt) zu errichten, um ihre fachlichen Fertigkeiten, Mittel zum Zweck der Vorbereitung und Einreichung eines gemeinsamen Angebotes an den Auftraggeber (nachstehend kurz „Angebot“ genannt) und im Falle der Angebotsannahme durch den Auftraggeber auch zur Ausführung des Auftrags nach dem mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Vertrag (nachstehend kurz „Werkvertrag“ genannt) zusammenzufügen und

IN BEZUG DARAUF, DASS die Vertragsparteien interessiert sind, die Regeln ihrer Zusammenarbeit und gegenseitige Rechte und Pflichten innerhalb der Gesellschaft bei der Vorbereitung und Abwicklung des Auftrags durch diesen Vertrag zu regeln,

HABEN DIE VERTRAGSPARTEIEN WIE FOLGT VEREINBART:

ARTIKEL 1 – VERTRAGSZWECK

1.1 Die Vertragsparteien errichten durch diesen Vertrag die Gesellschaft so, dass sie unter anderem:

- a) das Angebot über die Ausführung des Auftrags und Fertigstellung der Arbeiten in Höhe und unter den Bedingungen vorbereiten und einreichen, die vor der Angebotseinreichung gegenseitig vereinbart wurden;

- b) im Falle der Angebotsannahme den Werkvertrag in Höhe und unter den Bedingungen nach der jeweiligen Verdingungsdokumentation des Auftrags und dem Angebot vereinbaren und unterzeichnen, den Gegenstand des Werkvertrags auf abgestimmte und wirtschaftliche Weise ausführen und fertigstellen.

1.2 Die Vertragsparteien bestimmen durch diesen Vertrag ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten und Regeln für den Gang der Gesellschaft auch im Verhältnis zum Auftraggeber und sie verpflichten sich zur gegenseitigen Zusammenarbeit auf Basis von Exklusivität, gegenseitigem Vertrauen, gutem Glauben und redlicher Handlung und unter Aufgebot ihrer besten Bemühungen, einschließlich Zuweisung von Mitteln in ausreichender Höhe, die zur Erfüllung der jeweiligen Qualifikations- und Fachkompetenzstufe im Zusammenhang mit dem Bau und den zusammenhängenden Dokumenten erforderlich sind.

**ČLÁNEK 2 – NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI**

- 2.1 Název Společnosti je: „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“
- 2.2 Adresa Společnosti je: EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové.

ČLÁNEK 3 – PRÁVNÍ POVAHA SPOLEČNOSTI

- 3.1 Společnost není právnickou osobou, nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo do jiné evidence právnických osob.
- 3.2 Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a plátcem je každý ze společníků sám.
- 3.3 Kde se v této Smlouvě hovoří o „Společnosti“ míní se tím společníci při výkonu společné činnosti podle Smlouvy.

ČLÁNEK 4 – SPRÁVCE

- 4.1 Správcem Společnosti je EUROVIA CS, a.s.
- 4.2 Správce zastupuje Společnost vůči Zadavateli a je oprávněn jednat s ním v ústním i písemném styku, přijímat pokyny Zadavatele ve vztahu k Zakázce a uplatňovat vůči Zadavateli nároky v souvislosti se zadávacím řízením a vyplývající ze Smlouvy o dílo. Je rovněž oprávněn podepsat všechny dokumenty týkající se Nabídky Společnosti.
- 4.3 Správce je tímto neodvolatelně zmocněn společníky k předložení společně odsouhlasené Nabídky a k podpisu návrhu Smlouvy o dílo ve shodě s podmínkami Nabídky, jakož i ke všem ostatním jednáním se Zadavatelem a úkonům s tím souvisejícím. Smlouvu o dílo se Zadavatelem podepíše všichni společníci.

ARTIKEL 2 – NAME UND SITZ DER GESELLSCHAFT

- 2.3 Name der Gesellschaft lautet: „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“
- 2.4 Adresse der Gesellschaft ist: EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové.

ARTIKEL 3 – RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

- 3.1 Die Gesellschaft ist keine juristische Person, hat keine Rechtsfähigkeit und wird ins Handelsregister nicht eingetragen sowie in kein anderes Register der juristischen Personen.
- 3.2 Die Gesellschaft ist keine selbstständige Rechnungseinheit, sie ist auch nicht körperschaftsteuerpflichtig. Jeder der Gesellschafter ist eine selbstständige steuerpflichtige Rechnungseinheit.
- 3.3 Wo in diesem Vertrag über die „Gesellschaft“ gesprochen wird, sind die Gesellschafter bei der Ausübung ihrer gemeinsamen Tätigkeit nach dem Vertrag gemeint.

ARTIKEL 4 – VERWALTER

- 4.1 Verwalter der Gesellschaft ist EUROVIA CS, a.s.
- 4.2 Der Verwalter vertritt die Gesellschaft dem Auftraggeber gegenüber und ist berechtigt mit ihm mündlich und schriftlich zu verhandeln, Weisungen des Auftraggebers zum Auftrag anzunehmen und Ansprüche im Zusammenhang mit dem Verdingungsverfahren und aus dem Werkvertrag gegen den Auftraggeber geltend zu machen. Er ist auch berechtigt, alle Dokumente betreffend das Angebot der Gesellschaft zu unterzeichnen.
- 4.3 Der Verwalter ist hiermit von den Gesellschaftern unwiderruflich ermächtigt, das gemeinsam abgestimmte Angebot einzureichen und den Entwurf des Werkvertrags in Übereinstimmung mit den Angebotsbedingungen zu unterzeichnen, sowie alle anderen Verhandlungen mit dem Auftraggeber zu führen und die damit zusammenhängenden Geschäfte vorzunehmen. Den Werkvertrag mit dem Auftraggeber unterzeichnen alle Gesellschafter.



- 4.4 K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet („Účet společnosti“). Správce bude mít postavení majitele účtu. Další společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti. Podpisové právo k Účtu společnosti budou mít určení zástupci jednotlivých společníků. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi společníky. Správce se zavazuje, že po dobu trvání Společnosti nezmění podpisová práva k Účtu společnosti bez souhlasu všech společníků. Každý společník se zavazuje neodmítnout podepsání příkazu k úhradě předloženého Správcem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.
- 4.4 Zur Sicherstellung der Finanzierung der Ausgaben für die gemeinsame Tätigkeit, Annahme der Zahlungen und Zahlungen für Leistungen, Unterlieferungen, Material und Abwicklung anderer Finanzvorgänge im Rahmen der gemeinsamen Tätigkeit eröffnet der Verwalter getrennt von seinen anderen Konten ein gesondertes laufendes Konto („Konto der Gesellschaft“). Der Verwalter hat die Stellung des Kontoinhabers. Die anderen Gesellschafter sind berechtigt, sich mit den Bewegungen auf dem Konto der Gesellschaft vertraut zu machen. Die Zeichnungsberechtigung zum Konto der Gesellschaft haben bestimmte Vertreter der einzelnen Gesellschafter. Zahlungsaufträge sowie alle anderen Verfügungen über die Mittel auf dem Konto müssen von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Der Verwalter verpflichtet sich, die Zeichnungsberechtigungen zum Konto der Gesellschaft während der Dauer der Gesellschaft ohne Zustimmung aller Gesellschafter nicht zu ändern. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, die Unterzeichnung eines vom Verwalter vorgelegten Zahlungsauftrags nicht abzulehnen, mit Ausnahme der Fälle, wann er begründete Einwendungen zu dessen Richtigkeit schriftlich geltend macht.

ČLÁNEK 5 – POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

- 5.1 Vedle obecných práv a povinností Společností ze Smlouvy o dílo budou povinnosti a závazky Společnosti na realizaci Zakázky rozděleny mezi Smluvní strany podle rozsahu prací požadovaných od Zadavatele v poměru:

EUROVIA CS, a.s. :	47 %
EUROVIA Beton GmbH :	3%
COLAS CZ, a. s. :	50%.

Detailní rozdělení prací mezi společníky bude uvedeno v příloze č. 1 Stanov.

- 5.2 Každá ze Smluvních stran bude technicky i finančně odpovědná za část jí svěřených prací podle přílohy č. 1 Stanov (dále jen „Rozsah práce“) stejně jako za všechny povinnosti, které z Rozsahu prací mohou vyplývat dle Smlouvy o dílo. Má se za to, že jakýkoliv Rozsah práce obsahuje všechny práce a služby, které nejsou výslovně popsány ve Smlouvě o dílo nebo v Příloze 1 Stanov, ale o kterých se dá opodstatněně usoudit, patří do rámce takového Rozsahu práce nebo se ukáží být nezbytné pro jeho

ARTIKEL 5 – PFLICHTEN DER GESELLSCHAFTER

- 5.1 Neben den allgemeinen Rechten und Pflichten der Gesellschaft aus dem Werkvertrag werden die Rechte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft bei der Auftragsabwicklung zwischen die Vertragsparteien nach dem vom Auftraggeber verlangten Leistungsumfang im folgenden Verhältnis geteilt:

EUROVIA CS, a.s. :	47 %
EUROVIA Beton GmbH :	3%
COLAS CZ, a. s. :	50%.

Detaillierte Arbeitsteilung zwischen den Gesellschaftern wird in der Anlage Nr. 1 der Satzung aufgeführt.

- 5.2 Jede der Vertragsparteien wird technisch sowie finanziell für den Teil der Leistungen verantwortlich sein, mit dem sie gemäß Anlage Nr. 1 der Satzung beauftragt wird (nachstehend kurz „Leistungsumfang“ genannt) sowie für alle Pflichten, die sich aus dem Leistungsumfang nach dem Werkvertrag ergeben können. Es gilt, dass jeder Leistungsumfang alle Arbeiten und Dienstleistungen umfasst, die im Werkvertrag oder in der Anlage 1 der Satzung nicht ausdrücklich beschrieben sind, über die jedoch

V důsledku výše uvedeného:

- (a) Každá Smluvní strana bude výlučně odpovědná za provedení svého Rozsahu práce;
- (b) Každá Smluvní strana bude výlučně odpovědná za své zásobování, dodavatele a subdodavatele, i když budou takoví dodavatelé nebo subdodavatelé schválení Objednatelém a odsouhlasení Smluvními stranami;
- (c) Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, žádná ze Smluvních stran nebude mít pravomoc převzít nebo sama vytvořit jakýkoliv závazek Společnosti vůči třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Smluvních stran.
- (d) Povinnosti Smluvních stran zahrnují nejen provedení prací, ale také včasné plnění všech podmínek, které jsou požadovány pro převzetí prací obsažených v jejím Rozsahu práce.
- (e) Poruší-li z tohoto důvodu jakákoliv ze Smluvních stran uvedené podmínky, potom taková Smluvní strana nejen provede bez prodlení všechna příslušná opatření pro nápravu takové situace, ale také bude nést všechny následky (zejména mimořádné náklady), které taková situace může způsobit Smluvním stranám.
- (f) Každá Smluvní strana ponese náhradu škody, vzniklou v důsledku skutečnosti, že jí realizované práce nejsou schopny vyhovět garantovanému provedení. Bude-li taková neschopnost přisatelná na vrub skutečnosti, že práce Strany nejsou v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, potom taková Strana ponese následky z toho vyplývající za předpokladu, že Strana, jejíž práce nevyhovují garantované provedení, je schopná dokázat, že tato neschopnost je důsledkem nesouladu prací Strany s ustanoveními Smlouvy o dílo.

5.3 Smluvní strany jsou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Každá ze Smluvních stran musí splnit požadavky kladené na její způsobilost. Společnou a nerozdílnou odpovědnost společníků vůči třetím osobám však není dotčeno právo na regresní náhradu mezi

begründet geschlossen werden kann, dass sie in den Rahmen solches Leistungsumfangs gehören oder sich als notwendig für die Ausführung zeigen.

In Folge des oben Genannten:

- (a) Jede Vertragspartei ist für die Ausführung ihres Leistungsumfangs ausschließlich verantwortlich;
- (b) Jede Vertragspartei ist ausschließlich verantwortlich für ihre Versorgung, Auftragnehmer und Subunternehmer, auch wenn diese Auftragnehmer und Subunternehmer vom Auftraggeber genehmigt und von den Vertragsparteien abgestimmt sind;
- (c) Sofern sich die Vertragsparteien nicht anderweitig einigen, ist keine der Vertragsparteien befugt, eine Verbindlichkeit der Gesellschaft Dritten gegenüber ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Vertragsparteien zu übernehmen oder selbst zu bilden.
- (d) Die Pflichten der Vertragsparteien umfassen nicht nur die Ausführung von Arbeiten, sondern auch rechtzeitige Erfüllung aller Bedingungen, die für die Abnahme der Arbeiten nach ihrem Leistungsumfang verlangt werden.
- (e) Verletzt eine der Vertragsparteien aus diesem Grund die genannten Bedingungen, dann hat diese Vertragspartei nicht nur unverzüglich alle entsprechenden Abhilfemaßnahmen zu treffen, sondern sie wird auch alle Folgen (insbesondere außerordentliche Kosten) tragen, die solche Situation den Vertragsparteien verursachen kann.
- (f) Jede Vertragspartei trägt den Ersatz des Schadens, der infolge der Tatsache angefallen ist, dass die von ihr ausgeführten Leistungen nicht tauglich sind, der garantierten Ausführung zu entsprechen. Soweit solche Untauglichkeit zu Lasten der Tatsache geschrieben werden kann, dass die Leistungen der Partei mit den Werkvertragsbestimmungen nicht übereinstimmen, trägt solche Partei die daraus sich ergebenden Folgen unter der Voraussetzung, dass die Partei, deren Leistungen der garantierten Ausführung nicht entsprechen, beweisen kann, dass diese Untauglichkeit Folge der Unstimmigkeit der Leistungen der Vertragspartei mit den Werkvertragsbestimmungen ist.

5.3 Die Vertragsparteien sind dem Auftraggeber und Dritten gegenüber aus den im Zusammenhang mit dem Auftrag entstehenden Rechtsbeziehungen gesamtschuldnerisch verpflichtet, und zwar während der gesamten



společníky pro případ, že škodu způsobil nebo povinnost poruší pouze některý z nich.

Dauer der Auftragserfüllung sowie der anderen aus dem Auftrag sich ergebenden Verpflichtungen. Jede der Vertragsparteien muss die an ihre Qualifikation gestellten Anforderungen erfüllen. Von der gesamtschuldnerischen Haftung der Gesellschafter Dritten gegenüber bleibt allerdings das Rückgriffrecht unter den Gesellschaftern für den Fall unberührt, dass nur ein von ihnen den Schaden verursacht oder die Pflicht verletzt hat.

ČLÁNEK 6 – VYPRACOVÁNÍ A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

- 6.1 Společníci budou při přípravě Nabídky postupovat společně, přičemž koordinátorem bude EUROVIA CS, a.s., jako Správce. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději 5 dní před podáním Nabídky odsouhlasí její konečnou podobu a obsah.
- 6.2. V souladu s čl. 4.3. ke k podpisu a předložení nabídky oprávněn Správce EUROVIA CS, a.s.
- 6.3. Každý ze společníků je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý ze společníků je rovněž povinen mít k dispozici podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.
- 6.4. V případě, že některý společník zajišťuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 ZVZ prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit a prověřit, že informace a podklady předložené příslušným subdodavatelem odpovídají skutečnosti. Každý společník je rovněž povinen zajistit od svého subdodavatele, případně získat od třetích osob, podklady prokazující správnost a pravdivost subdodavatelem předložených informací a podkladů.
- 6.5. Na výzvu kteréhokoli společníka je každý společník bez zbytečného odkladu povinen:
 - a) předložit uvedenému společníkovi podklady a informace, ze kterých plyne, že informace a podklady předložené samotným společníkem, stejně jako prostřednictvím jejího

ARTIKEL 6 – ANGEBOTSERSTELLUNG UND – EINREICHUNG

- 6.1 Die Gesellschafter gehen bei der Vorbereitung des Angebotes gemeinsam vor, wobei EUROVIA CS, a.s., als Verwalter, es koordiniert. Die Vertragsparteien verpflichten sich, spätestens 5 Tage vor der Einreichung des Angebotes die endgültige Form und Inhalt des Angebotes abzustimmen.
- 6.2 Gemäß Art. 4.3. ist der Verwalter EUROVIA CS, a.s. berechtigt, das Angebot zu unterzeichnen und einzureichen.
- 6.3 Jeder der Gesellschafter ist verpflichtet, zum Nachweis der erfüllten Qualifikation gemäß § 50 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 137/2006 Sb., über die öffentlichen Aufträge, in geltender Fassung (nachstehend kurz „ZVZ“ genannt) nur solche Angaben und Unterlagen vorzulegen, die der Realität entsprechen. Jeder der Gesellschafter ist auch verpflichtet, die Unterlagen zur Verfügung zu haben, welche die Richtigkeit und Wahrheit der Angaben und Unterlagen nachweisen, die er zum Nachweis der Qualifikation gemäß § 50 Abs. 1 ZVZ vorlegt.
- 6.4 Im Falle, dass ein der Gesellschafter den Nachweis der Qualifikationsvorbereitungen gemäß § 50 Abs. 1 ZVZ durch einen Subunternehmer sicherstellt, ist er verpflichtet zu sichern und zu prüfen, dass die vom jeweiligen Subunternehmer vorgelegten Angaben und Unterlagen der Realität entsprechen. Jeder Gesellschafter ist auch verpflichtet, von seinem Subunternehmer eventuell von Dritten Unterlagen einzuholen, die nachweisen, dass die vom Subunternehmer vorgelegten Angaben und Unterlagen richtig und wahr sind.
- 6.5 Auf Aufforderung eines Gesellschafters ist jeder Gesellschafter verpflichtet, ohne unnötigen Verzug:
 - a) dem genannten Gesellschafter Unterlagen und Angaben vorzulegen, aus denen sich ergibt, dass die vom Gesellschafter selbst sowie von seinem Subunternehmer zum Qualifikationsnachweis gemäß § 50 Abs. 1



Colas CZ



- subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ odpovídají skutečnosti;
- b) poskytnout uvedenému společníkovi veškerou součinnost nezbytnou k ověření správnosti a pravdivosti podkladů a informací předkládaných samotnou smluvní Stranou, stejně jako prostřednictvím jejího subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.
- 6.6. Porušení povinností dle odst. 6.3., 6.4. a 6.5. tohoto článku Smlouvy smluvní Stranou je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být společník ze Společnosti vyloučen.

ZVZ vorgelegten Angaben und Unterlagen der Realität entsprechen;

- b) die zur Prüfung der von der Vertragspartei selbst oder durch ihren Subunternehmer zum Qualifikationsnachweis gemäß § 50 Abs. 1 ZVZ vorgelegten Unterlagen und Angaben auf Richtigkeit und Wahrheit erforderliche Mitwirkung dem genannten Gesellschafter zu leisten.
- 6.6 Verletzung der Pflichten gemäß Abs. 6.3., 6.4. und 6.5. dieses Vertragsartikels durch die Vertragspartei gilt als wesentliche Verletzung der Pflichten aus diesem Vertrag gemäß § 2740 des Bürgerlichen Gesetzbuches, aufgrund welcher ein Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden kann.

ČLÁNEK 7 – JISTOTY A ZÁRUKY VŮČI ZADAVATELI A NÁKLADY NA PŘÍPRAVU A PODÁNÍ NABÍDKY

- 7.1 Jistotu za Nabídku poskytne zadavateli Správce, přičemž náklady na zajištění jistoty ponese Společníci v závislosti na poměru podílů dle této smlouvy. Veškeré ostatní jistoty, záruky či jiné formy zajištění, které jsou požadované Zadavatelem v souvislosti s Nabídkou nebo podmínkami Smlouvy o dílo, budou Zadavateli poskytnuty formou sdílené záruky společníků. Nebude-li sdílená záruka společníků Zadavatelem akceptována nebo nebude možné ji z jiných důvodů poskytnout, poskytne příslušné zajištění zadavateli správce, přičemž náklady na zajištění těchto jistot, záruk či jiných forem zajištění nesou Společníci v závislosti na poměru podílů jejich účasti na Zakázce.
- 7.2 Není-li jinak dohodnuto, každý ze společníků nese náklady na přípravu dokumentů, za které je v rámci přípravy Nabídky odpovědná.
- 7.3 Úhrada ostatních nákladů bude provedena na základě předchozí dohody společníků v poměru odpovídajícímu poměru jejich účasti na Zakázce.

ARTIKEL 7 – SICHERHEITEN UND GARANTIEEN DEM AUFTRAGGEBER GEGENÜBER UND KOSTEN DER ANGEBOTSVORBEREITUNG UND – EINREICHUNG

- 7.1 Die Sicherheit für das Angebot wird dem Auftraggeber vom Verwalter eingeräumt, wobei die Kosten der Sicherheit die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile nach diesem Vertrag tragen. Alle anderen Sicherheiten, Garantien oder andere Sicherungsformen, die vom Auftraggeber im Zusammenhang mit dem Angebot oder den Bedingungen des Werkvertrags verlangt werden, werden dem Auftraggeber in Form von geteilter Garantie der Gesellschafter gewährt. Soweit der Auftraggeber die geteilte Garantie der Gesellschafter nicht annimmt oder diese aus anderen Gründen nicht gewährt werden kann, wird der Verwalter die entsprechende Sicherheit dem Auftraggeber leisten, wobei die Kosten dieser Sicherheiten, Garantien oder anderen Sicherungsformen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile nach diesem Vertrag tragen.
- 7.2 Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, trägt jeder der Gesellschafter Kosten für die Vorbereitung der Unterlagen, für die er im Rahmen der Angebotsvorbereitung zuständig ist.
- 7.3 Andere Kosten werden aufgrund einer vorherigen Vereinbarung der Gesellschafter im Verhältnis ihrer Auftragsbeteiligungen getragen.

ČLÁNEK 8 – POJIŠTĚNÍ

- 8.1 Zakázka bude pojištěna v souladu s požadavky Zadavatele. Stavebně montážní pojištění díla zajistí Správce. Na nákladech se

ARTIKEL 8 – VERSICHERUNG

- 8.1 Der Auftrag wird laut Anforderungen des Auftraggebers versichert. Bau-Montage-Versicherung wird vom Verwalter sichergestellt. Die Vertragsparteien tragen die Kosten im Verhältnis ihrer



Colas CZ



smluvní strany budou podílet v poměru odpovídajícímu poměru jejich účasti na Zakázce. Pojištění odpovědnosti řeší každý společník sám na své náklady.

Beteiligungen am Auftrag. Die Haftpflichtversicherung schließt jeder Gesellschafter auf eigene Kosten ab.

313

ČLÁNEK 9 – STANOVY SPOLEČNOSTI A ROZHODOVÁNÍ

- 9.1 Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě, jímž schválí stanovy Společnosti, které budou založeny na zásadách stanovených v této Smlouvě a které podrobně určí podmínky spolupráce a smluvní poměry řídicí spolupráci Smluvních stran (dále jen „Stanovy“). Učiní tak s maximálním úsilím a dobrými úmysly.
- 9.2. Tyto Stanovy budou založeny na následujících zásadách a struktuře:
- a) Správce, kterým je EUROVIA CS, a.s.
 - b) vrcholným orgánem Společnosti bude Rada Společnosti složená ze dvou členů, přičemž každá Smluvní strana nominuje jednoho člena;
 - c) středním výkonným orgánem Společnosti bude Řídicí štáb složený ze dvou členů, přičemž každá Smluvní strana nominuje jednoho člena;
 - d) nižším výkonným orgánem Společnosti bude Vedoucí výstavby.
- 9.3. Společníci jsou si rovni, o společných věcech rozhodují společně a jednomyslně. Nedojde-li ke shodě mezi společníky, a to ani na úrovni Rady Společnosti, bude věc postoupena k rozhodnutí statutárních orgánů společníků. Nebude-li dosaženo shody ani na úrovni statutárních orgánů účastníků a hrozí-li nebezpečí prodlení či vzniku škody, je rozhodnutí oprávněn učinit Správce při zachování zásad v čl. 5 odst. 5.2.. Rozhodnutí o změně této Smlouvy nebo Stanov však musí být vždy přijato jednomyslně a změna musí být ve formě písemného dodatku.

ARTIKEL 9 – SATZUNG UND BESCHLÜSSE DER GESELLSCHAFT

- 9.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Nachtrag zu diesem Vertrag abzuschließen, durch den sie die Satzung der Gesellschaft genehmigen, welche auf den in diesem Vertrag festgelegten Grundsätzen basiert und die Bedingungen der Zusammenarbeit und die Vertragsverhältnisse ausführlich bestimmen wird, nach denen sich die Zusammenarbeit der Vertragsparteien richten wird (nachstehend kurz „Satzung“ genannt). Sie tun es mit maximalen Bemühungen und mit guten Absichten.
- 9.2. Diese Satzung basiert auf folgenden Prinzipien und Struktur:
- a) der Verwalter, das ist EUROVIA CS, a.s.
 - b) das höchste Organ der Gesellschaft ist der Gesellschaftsrat, der aus zwei Mitgliedern besteht, wobei jede der Vertragsparteien je ein Mitglied zu nominieren hat;
 - c) das mittlere Ausführungsorgan der Gesellschaft ist der Leitungsstab, der aus zwei Mitgliedern besteht, wobei jede der Vertragsparteien je ein Mitglied zu nominieren hat;
 - d) das niedrigere Ausführungsorgan der Gesellschaft ist der Bauleiter.
- 9.3 Die Gesellschafter sind gleichgestellt, gemeinsame Sachen sind gemeinsam und einstimmig zu beschließen. Einigen sich die Gesellschafter auch auf der Ebene des Gesellschaftsrates nicht, wird die Sache an die vertretungsbefugten Gesellschaftsorgane zur Entscheidung weitergeleitet. Soweit auch auf der Ebene der vertretungsbefugten Gesellschaftsorgane keine Einigung erreicht wird und Verzugsgefahr besteht oder ein Schaden droht, ist der Verwalter berechtigt, bei Wahrung der Grundsätze im Art. 5 Abs. 5.2 zu entscheiden. Der Beschluss über die Änderung dieses Vertrags oder der Satzung muss jeweils einstimmig angenommen werden und die Änderung bedarf der Form eines schriftlichen Nachtrags.



**ČLÁNEK 10 – TRVÁNÍ SMLOUVY,
VYSTOUPENÍ ZE SPOLEČNOSTI**

- 10.1 Společnost vzniká okamžikem účinnosti této Smlouvy.
- 10.2 Společnost zaniká:
- a) v případě realizace Zakázky ke dni následujícímu po uplynutí veškerých lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla a vypořádání veškerých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a Smlouvy o dílo;
 - b) jestliže Zadavatel uzavře smlouvu na zhotovení Zakázky s jiným zhotovitelem nebo pokud bylo od Zakázky upuštěno (Zakázka byla zrušena), ve všech případech však k datu, ke kterému zanikla veškerá práva a závazky Smluvních stran v souvislosti s Nabídkou.
- 10.3 Vystoupení společníka ze Společnosti se vždy považuje za právní jednání učiněné v nevhodné době a k újmě ostatních společníků. Vystoupivší společník je povinen ostatním společníkům nahradit škodu, jakož i veškeré výdaje a sankční plnění, které ostatní společníci museli vynaložit či uhradit zadavateli či třetím osobám v důsledku vystoupení společníka.

ČLÁNEK 11 – EXKLUZIVITA

- 11.1 Smluvní strany spolupracují na základě exkluzivity, tj. zavazují se nepodávat nabídky, ať jednotlivě nebo s jinými společnostmi, přímo nebo nepřímo Zadavateli nebo třetím osobám na celou Zakázku nebo její část. Žádná ze Smluvních stran nespolupracuje ani nepomáhá žádné třetí osobě ve vztahu k této Zakázce. Smluvní strany si navzájem zaručují, že tyto závazky exkluzivity se rovněž vztahují na všechny osoby, které jsou pod jejich kontrolou, ať už přímou nebo nepřímou, či na všechny osoby, kterými jsou přímo nebo nepřímou ovládaný. Tyto závazky exkluzivity trvají i po ukončení platnosti této Smlouvy, s výjimkou případu ukončení platnosti této Smlouvy uvedeného v článku 10 písm. c) této Smlouvy.

**ARTIKEL 10 – VERTRAGSDAUER,
AUSSCHIEDEN AUS DER GESELLSCHAFT**

- 10.1 Die Gesellschaft entsteht mit der Wirkung dieses Vertrags.
- 10.2 Die Gesellschaft erlischt:
- a) im Falle der Ausführung des Auftrags zum nächsten Tag nach Ablauf aller Fristen für die Geltendmachung der Rechte aus Haftung für Werksmängel und Auseinandersetzung aller Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag und Werkvertrag;
 - b) wenn der Auftraggeber den Vertrag über die Auftragsausführung mit einem anderen Auftragnehmer abschließt oder wenn vom Auftrag Abstand genommen wurde (der Auftrag aufgehoben wurde), in allen Fällen aber zum Tag, an dem alle Rechte und Verpflichtungen der Vertragsparteien im Zusammenhang mit dem Angebot erloschen sind.
- 10.3 Ausscheidung eines Gesellschafters aus der Gesellschaft wird immer als eine zum ungünstigen Zeitpunkt und zum Nachteil der anderen Gesellschafter vorgenommene Rechtsbehandlung betrachtet. Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, den anderen Gesellschaftern den Schaden sowie sämtliche Kosten und Sanktionsleistungen zu ersetzen, welche die anderen Gesellschafter aufwenden oder dem Auftraggeber oder Dritten infolge der Ausscheidung des Gesellschafters erstatten mussten.

ARTIKEL 11 – EXKLUSIVITÄT

- 11.1 Die Vertragsparteien arbeiten aufgrund der Exklusivität, d.h. sie verpflichten sich, keine Angebote über den ganzen Auftrag oder einen Teil davon einzeln oder gemeinsam mit anderen Gesellschaften, mittelbar oder unmittelbar an den Auftraggeber oder an Dritte einzureichen. Keine der Vertragsparteien unterstützt und arbeitet hinsichtlich dieses Auftrags mit einem Dritten zusammen. Die Vertragsparteien garantieren sich einander, dass diese Exklusivitätsverpflichtungen sich auch auf alle Personen beziehen, die unter ihrer Kontrolle sind, sei es mittelbar oder unmittelbar, oder auf alle Personen durch die sie mittelbar oder unmittelbar beherrscht werden. Diese Exklusivitätsverpflichtungen dauern auch nach Ablauf dieses Vertrags an, mit Ausnahme der Beendigung der Vertragsgültigkeit gemäß Artikel 10 Buchst. c) dieses Vertrags.



ČLÁNEK 12 – DŮVĚRNOST

12.1. Jakákoliv informace vztahující se k Zakázce, společně získaná Stranami od úředních orgánů nebo od třetí strany, označená za důvěrnou nebo sdělená jednou ze Stran ostatním, bude považována za přísně důvěrnou a nebude bez přechodího písemného souhlasu ostatních Stran poskytnuta třetím stranám ani použita k jinému účelu než v souvislosti se Zakázkou, avšak za předpokladu, že takové poskytnutí se nebude vztahovat na jakoukoliv informaci, která:

- (i) je nebo se stane veřejně dostupnou (jinak než následkem porušení tohoto článku); nebo
- (ii) je od Strany vyžadována v souladu s platným právem nebo, která je poskytnuta na žádost kompetentních orgánů veřejné správy; nebo
- (iii) již byla v souladu se zákonem příslušnou Stranou vlastněna před datem uzavření této Smlouvy; nebo
- (iv) již byla v souladu se zákonem získána od třetí strany, která měla plná práva ji poskytnout jakožto nedůvěrnou; nebo

Strana může poskytnout takovou informaci pouze svým členům představenstva, ředitelům, zaměstnancům, poradcům a konzultantům podle potřeby pro provádění prací nebo učinění rozhodnutí v souvislosti se Zakázkou a v okamžiku poskytnutí takové informace Strana bude informovat každého takového člena představenstva, ředitele, zaměstnance, poradce nebo konzultanta o jeho povinnosti zachovat přísnou důvěrnost této informace.

Toto ustanovení bude platné po dobu 3 let po ukončení této Smlouvy.

ČLÁNEK 13 – ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 13.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou se smluvní strany zavazují řešit především smírně. Nebude-li dosaženo smírného řešení sporu, bude věc postoupena věcně a místně příslušnému soudu.

ARTIKEL 12 – VERTRAULICHKEIT

12.1. Jede als vertraulich bezeichnete Information zum Auftrag, welche die Vertragsparteien gemeinsam von den Behörden oder einem Dritten bekommen haben, oder die von einer Vertragspartei den anderen mitgeteilt wird, gilt als streng vertraulich und wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragsparteien keinen Dritten zur Verfügung gestellt und zu keinem anderen Zweck als im Zusammenhang mit dem Auftrag verwendet, dies allerdings unter der Voraussetzung, dass solche Zurverfügungstellung sich auf eine Information nicht bezieht, die:

- (i) öffentlich zugänglich geworden ist (auf einem anderem Weg, als durch Verletzung dieses Artikels); oder
- (ii) von der Vertragspartei im Einklang mit dem gültigen Recht verlangt wird oder die auf Antrag der zuständigen Organe der öffentlichen Verwaltung gewährt wird; oder
- (iii) in Übereinstimmung mit dem Gesetz bereits vor dem Abschluss dieses Vertrags im Besitz der jeweiligen Vertragspartei war; oder
- (iv) in Übereinstimmung mit dem Gesetz bereits von einem Dritten gewonnen wurde, der völlig berechtigt war, diese als nicht vertraulich zu gewähren; oder

die Partei kann solche Information nur ihren Vorstandsmitgliedern, Direktoren, Mitarbeitern, Beratern je nach Bedarf zur Ausführung der Arbeiten oder Vornahme einer Entscheidung im Zusammenhang mit dem Auftrag gewähren und zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung solcher Information informiert die Vertragspartei jedes Vorstandsmitglied, jeden Direktor, Mitarbeiter, Berater über seine Verpflichtung, strenge Vertraulichkeit dieser Information zu wahren.

Diese Bestimmung bleibt 3 Jahre nach dem Vertragsablauf gültig.

ARTIKEL 13 – ANZUWENDENDEN RECHT UND BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN

- 13.1 Dieser Vertrag richtet sich nach dem Recht der Tschechischen Republik.
- 13.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien im Zusammenhang mit diesem Vertrag vor allem auf gültlichem Wege beizulegen. Sofern keine gütliche Beilegung eines Rechtsstreits erreicht wird, wird die Sache an das sachlich und örtlich zuständige Gericht weitergeleitet.

**ČLÁNEK 14 – JAZYK**

14.1 Tato Smlouva je vyhotovena v českém a německém jazyce, přičemž se smluvní strany dohodly, že v případě rozporu mezi zněním textu ustanovení této smlouvy v českém jazyce a německém jazyce smluvní strany uznávají přednostní platnost znění textu ustanovení smlouvy v českém jazyce.

ČLÁNEK 15 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami a je ohledně jejího předmětu nadřazena veškerým předchozím ústním nebo písemným dohodám Smluvních stran.
- 15.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a Zadavatel obdrží jedno vyhotovení jako součást Nabídky.
- 15.3. Jakékoli změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze ve formě číslovaných písemných dodatků.
- 15.4. Tato Smlouva jakož i vztahy výslovně v ní neupravené se řídí § 2716 a násl. Občanského zákoníku. Veškeré vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
- 15.5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a uzavírají tuto Smlouvu na základě svobodné a vážné vůle a nikoli v omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují podpisy svých odpovědných zástupců.

ARTIKEL 14 – SPRACHE

14.1 Dieser Vertrag ist in der tschechischen und der deutschen Sprache gefasst, wobei die Vertragsparteien vereinbart haben, dass im Falle eines Widerspruchs im Wortlaut einer Vertragsbestimmung in der tschechischen und der deutschen Sprache die tschechische Fassung vorrangig ist.

ARTIKEL 15 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- 15.1. Dieser Vertrag tritt mit dem Tag der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft und Wirkung und ist, was seinen Inhalt anbelangt, allen vorherigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen der Vertragsparteien übergeordnet.
- 15.2. Dieser Vertrag ist in vier Gleichschriften mit Gültigkeit eines Originals ausgefertigt, wobei jede der Vertragsparteien je eine Ausfertigung erhält und der Auftraggeber eine Ausfertigung als Bestandteil des Angebotes erhält.
- 15.3. Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Form von nummerierten schriftlichen Vertragsnachträgen.
- 15.4. Dieser Vertrag sowie die darin nicht ausdrücklich geregelten Verhältnisse richten sich nach § 2716 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches. Sämtliche aus diesem Vertrag sich ergebenden Verhältnisse richten sich nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik.
- 15.5. Dieser Vertrag stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien dar und die Vertragsparteien erklären, sie haben den Vertrag gelesen, inhaltlich verstanden und sie schließen diesen Vertrag aufgrund ihres freien und ernstesten Willens, nicht in Irrtum oder unter auffällig ungünstigen Bedingungen ab, zum Beweis dessen fügen die Vertragsparteien die Unterschriften ihrer verantwortlichen Vertreter bei.

01.08.2016

V Praze dne / In Prag den

EUROVIA CS. a.s.

01.08.2016

V Praze dne / In Prag den



Colas CZ



317

V Praze dne / In Prag den ...01-08-2016

COLAS CZ, a.s.

V Berlíně dne/ In Berlin den 26.07.2016

EUROVIA Beton GmbH

V Berlíně dne/ In Berlin den 26.07.2016



Colas CZ



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI

uzavřený podle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

č. smlouvy EUROVIA CS, a.s.: 42/ECSČV/2016

Název veřejné zakázky/stavby: „D1 modernizace -
úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice“

Název společnosti: „EUROVIA-COLAS-EUROVIA
Beton D1-10“.

I. Smluvní strany dodatku:

1) **EUROVIA CS, a. s.**, IČ: 45274924 se sídlem
Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00,
Česká republika, zapsaná do Obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561, zastoupená

(dále jen „EUROVIA“ nebo „Společník 1“
nebo „Správce“)

a

2) **COLAS CZ, a.s.**, IČ: 261 77 005, se sídlem
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 6556, zastoupená

(dále jen „CCZ“ nebo „Společník 2“)

a

3) **EUROVIA Beton GmbH**, daňové IČ: DE 813 033 213
se sídlem Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlín,
Spolková republika Německo, zapsaná do obchodního
rejstříku vedeného u obvodního soudu / Amtsgericht
Charlottenburg Berlín pod číslem (pod registrační
značkou): 116322 B, zastoupená

(dále jen „EB“

nebo „Společník 3“)

NACHTRAG NR. 1 ZUM VERTRAG ÜBER DIE GESELLSCHAFT

abgeschlossen gemäß § 2716 ff des Gesetzes Nr.
89/2012 Sb., BGB

Vertrag Nr. EUROVIA CS, a.s.: 42/ECSČV/2016

Bezeichnung des öffentlichen Auftrags/Baus: „D1
Modernisierung - Abschnitt 10, EXIT 75 Hořice - EXIT
81 Koberovice“

Name der Gesellschaft: „EUROVIA-COLAS-EUROVIA
Beton D1-10“.

I. Vertragsnachtragsparteien:

1) **EUROVIA CS, a. s.**, ID-Nr.: 45274924,
geschäftsansässig in Národní 138/10, Nové Město, Praha
1, PLZ 110 00, Tschechische Republik, eingetragen in
das vom Stadtgericht in Prag geführte Handelsregister,
Abteilung B, Einlage 1561, vertreten durch

(nachstehend kurz
„EUROVIA“ oder „Gesellschafter 1“ oder „Verwalter“
genannt)

und

2) **COLAS CZ, a.s.**, ID-Nr.: 261 77 005,
geschäftsansässig in Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
Tschechische Republik, eingetragen in das vom
Stadtgericht in Prag geführte Handelsregister, Abteilung
B, Einlage 6556, vertreten durch

(nachstehend kurz „CCZ“ oder „Gesellschafter 2“
genannt)

und

3) **EUROVIA Beton GmbH**, USt.-ID-Nr.: DE 813 033 213,
geschäftsansässig in Frank-Zappa-Straße 11, 126 81
Berlin, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen in das
beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin geführten
Handelsregister unter der Nummer (dem
Registerzeichen): 116322 B, vertreten durch

(nachstehend kurz „EB“ oder „Gesellschafter 3“ genannt)

II. Předmět dodatku:

- 1) Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně znění čl. 4, bodu 4.3. Z uvedeného důvodu se zcela text uvedeného bodu vypouští a nově nahrazuje následujícím textem:

4.3 Správce je tímto neodvolatelně zmocněn společníky k předložení společně odsouhlasené Nabídky a k podpisu návrhu Smlouvy o dílo ve shodě s podmínkami Nabídky, jakož i ke všem ostatním jednáním se Zadavatelem a úkonům s tím souvisejícím. Smlouvu o dílo, včetně všech dodatků se Zadavatelem podepíše Společník 1 a Společník 2, **kdy Společník 3 neodvolatelně zmocňuje Správce k podpisu Smlouvy o dílo, včetně všech dodatků.**

- 2) Na základě dohody smluvních stran dochází také ke změně čl. 7, bodu 7.1. Z uvedeného důvodu se zcela text uvedeného bodu vypouští a nově nahrazuje následujícím textem:

7.1 Jistotu za Nabídku poskytne zadavateli Správce, přičemž náklady na zajištění jistoty ponесou Společníci v závislosti na poměru podílů dle této smlouvy. Veškeré ostatní jistoty, záruky či jiné formy zajištění, které jsou požadované Zadavatelem v souvislosti s Nabídkou nebo podmínkami Smlouvy o dílo, budou Zadavatelem poskytnuty formou sdílené záruky společníků, **kdy Správce zajistí za Společníka 3 uvedenou záruku na své náklady.** Nebude-li sdílená záruka společníků Zadavatelem akceptována nebo nebude možné ji z jiných důvodů poskytnout, poskytne příslušné zajištění zadavateli správce, přičemž náklady na zajištění těchto jistot, záruk či jiných forem zajištění nesou Společníci v závislosti na poměru podílů jejich účasti na Zakázce, **kdy náklady na zajištění těchto jistot, záruk či jiných forem zajištění Správce uhradí za Společníka 3.**

- 3) Na základě dohody smluvních stran dochází rovněž ke změně čl. 8, bodu 8.1. Z uvedeného důvodu se zcela text uvedeného bodu vypouští a nově nahrazuje následujícím textem:

II. Gegenstand des Nachtrags:

- 1) Aufgrund der Vereinbarung der Vertragsparteien wird der Wortlaut des Art. 4, Punkt 4.3. geändert. Aus dem genannten Grund wird der Text des genannten Punktes völlig weggelassen und mit folgendem Text neu ersetzt:

4.3 Der Verwalter ist hiermit von den Gesellschaftern unwiderruflich ermächtigt, das gemeinsame abgestimmte Angebot einzureichen und den Entwurf des Werkvertrags in Übereinstimmung mit den Angebotsbedingungen zu unterzeichnen, sowie alle anderen Verhandlungen mit dem Auftraggeber zu führen und die damit zusammenhängenden Geschäfte vorzunehmen. Der Werkvertrag **inklusive aller Nachträge** wird von dem Gesellschafter 1 und dem Gesellschafter 2 mit dem Auftraggeber unterzeichnet, **mit der Maßgabe, dass der Gesellschafter 3 zur Unterzeichnung des Werkvertrags inklusive aller Nachträge den Verwalter unwiderruflich ermächtigt.**

- 2) Aufgrund der Vereinbarung der Vertragsparteien wird auch Art. 7, Punkt 7.1. geändert. Aus dem genannten Grund wird der Text des genannten Punktes völlig weggelassen und mit folgendem Text neu ersetzt:

7.1 Die Sicherheit für das Angebot wird dem Auftraggeber vom Verwalter eingeräumt, wobei die Kosten der Sicherheit die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile nach diesem Vertrag tragen. Alle anderen Sicherheiten, Garantien oder andere Sicherungsformen, die vom Auftraggeber im Zusammenhang mit dem Angebot oder den Bedingungen des Werkvertrags verlangt werden, werden dem Auftraggeber in Form von geteilter Garantie der Gesellschafter gewährt, **mit der Maßgabe, dass der Verwalter die genannte Sicherheit auf eigene Kosten für den Gesellschafter 3 sicherstellt.** Soweit der Auftraggeber die geteilte Garantie der Gesellschafter nicht annimmt oder diese aus anderen Gründen nicht gewährt werden kann, wird der Verwalter die entsprechende Sicherheit dem Auftraggeber leisten, wobei die Kosten dieser Sicherheiten, Garantien oder anderen Sicherungsformen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile nach diesem Vertrag tragen, **mit der Maßgabe, dass der Verwalter die Kosten dieser Sicherheiten, Garantien oder anderen Sicherungsformen für den Gesellschafter 3 vergütet.**

- 3) Aufgrund der Vereinbarung der Vertragsparteien wird auch Art. 8, Punkt 8.1. geändert. Aus dem genannten Grund wird der Text des genannten Punktes völlig weggelassen und mit folgendem Text neu ersetzt:

8.1 Zakázka bude pojištěna v souladu s požadavky Zadavatele. Stavebně montážní pojištění díla zajistí Správce. Na nákladech se smluvní strany budou podílet v poměru odpovídajícím poměru jejich účastí na Zakázce, **kdy náklady na zajištění tohoto pojištění uhradí Správce za Společníka 3.** Pojištění odpovědnosti řeší každý společník sám na své náklady, **kdy zajištění tohoto pojištění zajistí bezplatně Správce za Společníka 3.**

III. Závěrečná ustanovení dodatku:

- 1) Tento Dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami a je ohledně jejího předmětu nadřazen veškerým předchozím ústním nebo písemným dohodám Smluvních stran.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3) Jakékoli změny a doplňky základní Smlouvy a tohoto Dodatku mohou být činěny pouze ve formě číslovaných písemných dodatků.
- 4) Tento Dodatek, jakož i vztahy výslovně v něm neupravené se řídí § 2716 a násl. Občanského zákoníku. Veškeré vztahy vyplývající z tohoto Dodatku se řídí právním řádem České republiky.
- 5) Tento Dodatek je vyhotoven v českém a německém jazyce, přičemž se smluvní strany dohodly, že v případě rozporu mezi zněním textu ustanovení tohoto Dodatku v českém jazyce a německém jazyce smluvní strany uznávají přednostní platnost znění textu ustanovení Dodatku v českém jazyce.
- 6) Tento Dodatek představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a uzavírají tento Dodatek na základě svobodné a vážné vůle a nikoli v omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují podpisy svých odpovědných zástupců.

8.1 Der Auftrag wird laut Anforderungen des Auftraggebers versichert. Bau-Montage-Versicherung des Werks wird vom Verwalter sichergestellt. Die Vertragsparteien tragen die Kosten im Verhältnis ihrer Beteiligungen am Auftrag, **mit der Maßgabe, dass der Verwalter die Kosten dieser Versicherung für den Gesellschafter 3 vergütet.** Die Haftpflichtversicherung schließt jeder Gesellschafter auf eigene Kosten ab, **mit der Maßgabe, dass die Sicherung dieser Versicherung vom Verwalter für den Gesellschafter 3 unentgeltlich übernommen wird.**

III. Schlussbestimmungen des Nachtrags:

- 1) Dieser Nachtrag tritt mit dem Tag der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft und Wirkung und ist, was seinen Inhalt anbelangt, allen vorherigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen der Vertragsparteien übergeordnet.
- 2) Dieser Nachtrag ist in vier Gleichschriften mit Gültigkeit eines Originals ausgefertigt, wobei jede der Vertragsparteien je eine Ausfertigung erhält. Der Auftraggeber erhält eine Ausfertigung.
- 3) Alle Änderungen und Ergänzungen des Grundvertrags und dieses Nachtrags bedürfen der Form von nummerierten schriftlichen Vertragsnachträgen.
- 4) Dieser Nachtrag sowie die darin ausdrücklich nicht geregelten Verhältnisse richten sich nach § 2716 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches. Sämtliche aus diesem Nachtrag sich ergebenden Verhältnisse richten sich nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik.
- 5) Dieser Nachtrag wird in der tschechischen und der deutschen Sprache gefasst, wobei die Vertragsparteien vereinbart haben, dass im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Wortlaut der Bestimmungen dieses Nachtrags in der tschechischen und in der deutschen Sprache, für die Gültigkeit der Bestimmungen vorrangig der tschechische Text als maßgebend anerkannt wird.
- 6) Dieser Nachtrag stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien dar und die Vertragsparteien erklären, sie haben den Nachtrag gelesen, inhaltlich verstanden und sie schließen diesen Nachtrag aufgrund ihres freien und ernststen Willens, nicht in Irrtum oder unter auffällig ungünstigen Bedingungen ab, zum Beweis dessen die Vertragsparteien die Unterschriften ihrer verantwortlichen Vertreter beifügen.



V Praze dne / In Prag den 20.10.2016

V Praze dne / In Prag den 20.10.2016

EUROVIA CS, a.s.

V Praze dne / In Prag den 20.10.2016

COLAS CZ, a.s.

V Berlíně dne / In Berlin den 11.10.16

V Berlíně dne / In Berlin den 11.10.16

EUROVIA Beton GmbH

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních ráďů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Kombinovaný prefabrikovaný tramvajový svršek, zejména pro křížení tramvajové tratě s komunikací 21.2.05, č. 15370	V nosné desce je integrováno vyjímatelné montážní oko	zaměstnanci + projektanti	21.2.2015
2.	Napínačí zařízení, zejména pro napínání nosných lan, táhel a tyčí	Každá z plochých kleštin je opatřena dvojicí opěrných loží kleštin, které jsou	zaměstnanec	27.2.2017

	26.2.07, č. 17498	protilehle umístěny spolu s aretační kotvou a maticemi		
3.	Stavební díl nástupiště kolejové trati 18.9.09, č. 20247	Nosná deska spolu s opěrnou deskou tvoří jeden kus	zaměstnanec	18.9.2016
4.	Transparentní protihluk. tubus 3.2.12, č.23494,303972	Je opatřen výplň. panely z bezpečn. nevrstveného skla, jsou upevněny k tubusu pomocí přítl. lišt s těsn. pásy	zaměstnanci	3.2.2016
5.	Bezpečn. prvek únikového východu 6.4.12, č. 304102	Je tvořen výplň. panelem z bezp. nevrstv. skla a opatřený upevňovacím rámem	zaměstnanci	6.4.2016
6.	Podpěrná konstrukce pro údržbu a opravy kolej. vozidel 24.5.12, č. 24067	Nosník je spojen se stojkou spojovacím rektif. prvkem, který tvoří svorník s maticemi a podložkami	zaměstnanci	24.5.2016
7.	Silniční portál 24.8.12, č. 24756	s jednou nebo více ocel. stojkami, vnitřní průřez stojky je od místa ukotvení vyplněn betonem	zaměstnanci	24.8.2016

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Grafický znak 5.6.08, č. 34209	Slouží k identifikaci vyráběných	zaměstnanec	5.3.2018

		kovových, nekov. a betonových výrobků		
--	--	--	--	--

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Hradci Králové dne 30. 08. 2016

EUROVIA CS, a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost COLAS CZ, a.s.,
se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 190 00,
IČ: 26177005,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **516879** (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentů či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	netýká se			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	netýká se			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 30. 08. 2016

ABSCHNITT 1, TEIL 4
FORMULAR 4.4.11
AUFSTELLUNG DER PATENTE, GEBRAUCHSMUSTER
UND INDUSTRIEMUSTER

Gesellschaft: EUROVIA Beton GmbH,
geschäftsansässig in: Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlin, Deutschland
ID-Nr.: DE 813 033 213,
eingetragen in dem vom Amtsgericht Charlottenburg Berlin geführten Handelsregister,
Abteilung B, Einlage HRB 116 322,

als Bewerber im Verdingungsverfahren zum öffentlichen Auftrag über die Bauarbeiten „D1
Modernisierung - Abschnitt 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“, Erf. Nr. gemäß
Anzeigebblatt der öffentlichen Aufträge **516 879** (nachstehend kurz „Bewerber“ genannt)

erklärt hiermit verbindlich, dass

technologische Prozesse, Anlagen oder deren Teile, die für die Baurealisierung erforderlich
sind,

1. folgende Erfindungen, die durch ein Patent gemäß Gesetz Nr. 527/1990 Sb., über die
Erfindungen und Verbesserungsvorschläge, in der Fassung späterer Vorschriften, oder ein
Gebrauchsmuster gemäß Gesetz Nr. 478/1992 Sb., über die Gebrauchsmuster, in der Fassung
späterer Vorschriften, geschützt werden, bzw. Äquivalente oder Analogie der Erfindungen nach
den entsprechenden ausländischen Rechtsordnungen nutzen, die in der Tschechischen Republik
einen ähnlichen Rechtsschutz genießen wie Patente oder Gebrauchsmuster:

Nr.	Bezeichnung und Identifikation des Patents oder Gebrauchsmusters (insb. Nummer, Datum der Erteilung bzw. Eintragung ins entsprechende Register)	Beschreibung der Anlage oder des technologischen Verfahrens, das geschützt wird	Rechtstitel des Bewerbers zur Behandlung der Patent- oder Gebrauchsmusterrechte im vertraglich vorgesehenen Umfang	Ablauf des Rechtsschutzes für Patent oder Gebrauchsmuster in der Tschechischen Republik
1.	<i>gilt nicht für</i>			
2.				

2. folgende Sachen, Erzeugnisse oder Anlagen, die durch Industriemuster im Sinne des
Gesetzes Nr. 207/2000 Sb., über den Schutz der Industriemuster, in der Fassung späterer
Vorschriften, geschützt werden, bzw. Sachen, Erzeugnisse oder Anlagen nutzen, die nach den
jeweiligen ausländischen Rechtsordnungen einen äquivalenten oder ähnlichen Status wie

Industriemuster haben und die in der Tschechischen Republik einen ähnlichen Rechtsschutz genießen:

Nr.	Bezeichnung und Identifikation des Industriemusters (insb. Nummer, Datum der Erteilung bzw. Eintragung ins entsprechende Register)	Beschreibung der Sache, des Erzeugnisses oder der Anlage, die geschützt werden	Rechtstitel des Bewerbers zur Behandlung der Industriemusterrechte im vertraglich vorgesehenen Umfang	Ablauf des Rechtsschutzes für Patent oder Industriemuster in der Tschechischen Republik
1.	<i>gilt nicht für</i>			
2.				

3. Erwerb keiner anderen Rechte (Lizenzen) zu Patenten, Gebrauchsmustern, Industriemustern oder äquivalenten oder ähnlichen Schutzgegenständen nach ausländischen Rechtsordnungen, die in der Tschechischen Republik einen ähnlichen Rechtsschutz wie Patente, bzw. Gebrauchsmuster, bzw. Industriemuster genießen, erfordern.

Der Bewerber erklärt auch, er gewährt durch den Vertragsabschluss dem Auftraggeber sämtliche Rechte (Lizenzen) zu den oben in Punkten 1 und 2 genannten Gegenständen des Rechtsschutzes, und zwar in dem im Unterartikel 17.5 der Vertragsbedingungen festgelegten Umfang.

Durch die Unterzeichnung dieses Dokumentes bestätigen wir, dass die oben genannten Angaben wahr sind.

Berlin Datum 26.07.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost EUROVIA Beton GmbH,
se sídlem: Frank-Zappa-Straße 11, 126 81 Berlin, Německo,
IČ: DE 813 033 213,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem (Amtsgericht) Charlottenburg,
oddíl B, vložka HRB 116 322,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516 879 (dále jen „uchazeč“), tímto

závazně prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	<i>netýká se</i>			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	<i>netýká se</i>			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

Berlín dne 26.07.2016

Tlumočnická doložka
Dolmetscherklausel

Jako tlumočnice jazyka českého a německého jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 22.5.1998 č.j. Spr. 4010/98 stvrzuji, že mnou provedený překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Als die durch den Bescheid des Bezirksgerichtes in Prag vom 22.5.1998 Az. Spr.4010/98 bestellte Dolmetscherin der tschechischen und deutschen Sprache bestätige ich, dass die Übersetzung dem Text der beigefügten Urkunde entspricht.

Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod pořadovým číslem

Der Dolmetscherakt ist im Dolmetscherjournal unter fortlaufender Nummer eingetragen.

4679/183/16

Vysoká u Příbramě dne/den 11. 8. 2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ
NETÝKÁ SE

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupení za Společnost „EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Česká republika)

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 516879 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z částí ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Hradci Králové dne

30. 08. 2016

Společnost „**EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10**“

je oprávněn řádně podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti „**EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10**“