

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Město Krnov, IČ 00296139,

se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov,

zastoupené starostou města Ing. Tomášem Hradilem

dále také jen jako objednatel, na straně jedné,

a

Městský úřad Krnov

Doručeno: 17.09.2020 08:21:25

KRNOVZ-72735/2020

listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 5

doporuč.:



BERKASTAV s.r.o., IČ 02657392,

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupená Dominikem Berkou, jednatelem společnosti,

a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

dále také jen jako zhotovitel, na straně druhé,

dále zhotovitel a objednatel společně také jako smluvní strany.

I.

1. Město Krnov, jako objednatel, uzavřelo se zhotovitelem, společností **BERKASTAV s.r.o.** smlouvu o dílo ze dne 19. 2. 2020 „**Obnova místní komunikace ul. Žižkova, Krnov**“. Dílo bylo zhotovitelem realizováno a převzato objednatelem bez vad a nedodělků.

2. Smluvní strany se smlouvou o dílo ze dne 19. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ke SoD ze dne 17. 6. 2020 dohodly na ceně díla ve výši **11.224.517,34 Kč bez DPH**. K dnešnimu dni objednatel zaplatil zhotoviteli za cenu díla částku **8.639.278,20 Kč bez DPH**. Zbývá, dosud nezaplacená část ceny díla, podle smlouvy o dílo činí **2.585.239,14 Kč bez DPH**.

3. Po předání díla a při přípravě konečné fakturace bylo při porovnání zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo a skutečného rozsahu provedeného díla zjištěno, že zhotovitel neprovedl část díla, které odpovídá podle výkazu výměr část ceny díla ve výši 291.401,86 Kč bez DPH. Dále bylo zjištěno, že zhotovitel provedl dopravní značení ve výši 15.600,00 Kč bez DPH. Přesný popis takto neprovedených a provedených prací a jejich ocenění jsou uvedeny v Příloze č.1 této dohody, která je zároveň její nedílnou součástí.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že nezaplacené části ceny díla ve výši 275.801,86 Kč bez DPH odpovídají zhotovitelem neprovedené práce a dodávky, které byly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo, které byly zjištěny až na základě skutečného rozsahu provedených prací.

5. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že:

- zaplacením částky **2.309.437,28 Kč bez DPH** na účet zhotovitele splní objednatel zcela

svůj závazek zaplatit cenu díla podle smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020. Po zaplacení této poslední části ceny Díla ve výši 2.309.437,28 Kč bez DPH a tedy zaplacením celkové částky 10.948.715,48 Kč bez DPH, jako ceny Díla, již nemá zhotovitel vůči objednateli žádné pohledávky z titulu nedoplatku ceny díla.

II.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních stránkách města Krnova (www.krnov.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených na této dohodě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této dohodě obsažené.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či Meta data, které se dle zákona o registru smluv obecně nezveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a Meta dat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správě registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

3. Případná neplatnost některého ustanovení této dohody nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

7. Uzavření této dohody schválila rada města Krnov svým usnesením č. 1770/44/RM/2020 ze dne 14.9.2020

23-09-2020
V Krnově dne

osobní údaje
...
Ing. Tomáš Hradil
starosta města



15.9.2020
V Krnově dne

osobní údaje
...
Dominik Berka
jednatel