

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupen: | Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín |
| Telefon: | +420 602 584 193 |
| E-mail : | a.mikula@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Lada Košutová |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|---|
| Zhotovitel: | Geocart CZ a.s. |
| Sídlo: | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno |
| Zastoupen: | Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| Telefon: | X X X X X X X X X X |
| E-mail : | X X X X X X X X X X |
| ID DS: | 3v2d84r |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 107-9911410247 / 0100 |
| IČO / DIČ: | 25567179 / CZ25567179 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: | X X X X X X X X X X |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II. Dne 5.8.2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci byla částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u shora uvedené dílčí části díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Termín plnění: 15. 11. 2020

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová
Ve Zlíně dne 21. 9. 2020

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - JPÚ Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 200 | 11 000 | 15. 9. 2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 3 500 | 7 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 46 | 1 800 | 82 800 | 15. 10. 2019 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech | ha | 24 | 4 800 | 115 200 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 62 | 1 250 | 77 500 | 15. 2. 2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 65 | 2 800 | 182 000 | 15. 11. 2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 3 500 | 52 500 | 15. 11. 2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 70 | 700 | 49 000 | 15. 2. 2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 70 | 1 700 | 119 000 | 15. 2. 2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 696 000 | 15. 12. 2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 70 | 1 500 | 105 000 | 15. 8. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 19 | 1 000 | 19 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 52 | 500 | 26 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 400 | 14 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 70 | 1 900 | 133 000 | 15. 3. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 317 000 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 70 | 950 | 66 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 66 500 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 696 000 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 317 000 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 66 500 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 079 500 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 226 695 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 306 195 Kč | |

Ve Zlíně dne 21. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.