

číslo smlouvy Zhotovitele: 06608/2018

číslo smlouvy Objednatele: USD 1750011

## Dodatek č. 10 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené dne 17.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.

sídlem: K Horkám 16/23,  
102 00 Praha 10 - Hostivař,  
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva  
Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

IČO: 26496224  
DIČ: CZ 26496224  
bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX X XXXX  
jako „Objednatel“

a

### „Společnost ÚV Želivka“

Vedoucí společník:

Obchodní firma: **Metrostav a.s.**  
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zastoupená: Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6  
Ing. Jan Šlajs, obchodní náměstek divize 6

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Obchodní firma: **SMP CZ, a.s.**  
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

Obchodní firma: **GEOSAN GROUP a.s.**  
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín, 280 02  
Zastoupená: Ivan Havel, výkonný ředitel  
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

Adresa pro doručování faktur: Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450, 180 00 Praha

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako „Zhotovitel“

## ČI. 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, na provedení prací na stavbě „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)“ (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 10 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídek Zhotovitele realizovaných v souladu s postupy předpokládanými v čl. 4 odst. 9 Smlouvy o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 10 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018.

## ČI. 2 - ZMĚNY SMLOUVY

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení změn specifikovaných ve změnových listech č. 50, 52, 54, 55, 56 a 57, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

## ČI. 3 - ZMĚNA CENY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„1. Obě Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo činí:

Cena celkem bez DPH	1 216 061 560,34 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>255 372 927,67 Kč</u>

**Cena celkem vč. DPH** **1 471 434 488,01 Kč**  
*slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát jeden milion čtyři sta třicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát osm Korun českých a jeden haléř Haléřů včetně daně z přidané hodnoty.*

## ČI. 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 10 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
XXXXXXXX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXX  
XXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXX X  
XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XX XXX
3. Tento Dodatek č. 10 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku č. 10 seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.

5. Smluvní stran konstatují, že tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Milan Veselský  
ředitel divize 6  
Metrostav a.s.

.....  
Mgr. Mark Rieder  
předseda představenstva  
Úpravna vody Želivka, a.s.

.....  
Ing. Jan Šlajs  
obchodní náměstek divize 6  
Metrostav a.s.

.....  
Mgr. Luděk Jeništa  
místopředseda představenstva  
Úpravna vody Želivka, a.s.

.....  
Ing. Jan Freudl  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

.....  
Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

.....  
Ivan Havel  
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.

.....  
Ing. Kamil Vykydal  
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.