

Příloha č. 2

ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 119

Nacení nového zadání Objednatele

	DUSP			DVZ		
	hod	Kč/hod	Kč	hod	Kč/hod	Kč
Mězírna Garáže Řepy						
GT Průzkum						
Stavební část						
Technologická část						
Celkem						

Celková cena vč. zohlednění aktualizace zadání Objednatele

	Smlouva	Vícepráce	celkem
Dokumentace pro hodnocení vlivu stavby na ŽP			
Dokumentace pro společné povolení (DUSP)			
Dokumentace pro provádění stavby (DVZ)			
Inženýrská a majetkoprávní činnost			
Výkon autorského dozoru			
CELKEM			

Cena celkem (bez DPH)	8 100 000 Kč
------------------------------	---------------------