



MĚSTO NOVÝ BOR

Objednávka č.: MUNO 43774/2020

Datum objednání: 29.9.2020

dodavatel: Ing. Václav Vlach – projekční činnost
adresa: Budyšínská 2539
470 06 Česká Lípa
IČ / DIČ: 12035793
vyřizuje: Ing. Václav Vlach
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

odběratel: Město Nový Bor
adresa: nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771
vyřizuje: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
číslo účtu: 525421/0100

Dodatek k Objednávce MUNO 9400/2020 – změna termínu

Na základě odůvodněné žádosti dodavatele (důvodem změny termínu plnění je pandemie COVID a současně řada hospitalizací dodavatele v nemocnicích) se odběratel a dodavatel dohodli na následující změně objednávky MUNO 9400/2020, kdy se mění pouze termín plnění k dokončení díla následovně:

Původní termín realizace: 31. 05. 2020

Nový termín realizace 18. 10. 2020

Ostatní ujednání objednávky se nemění.

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků:

datum	jméno příjmení	podpis
29.9.2020	[redacted]	Podepsáno elektronicky

[REDACTED]

Od: Ing. Václav Vlach <[REDACTED]>
Odesláno: úterý 29. září 2020 23:44
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: ZŠ praktická - Nový Bor - Akceptace objednávky na PD elektro

Dobrý den.

Akceptuji dodatek č. 1 (č.j. MUNO 43774/2020) k objednávce MUNO č.j. 9400/2020, kterým se mění termín dokončení díla.

S pozdravem

Ing. Václav Vlach
projektant elektro a SŘTP
Doručovací adresa: Budyšínská 2539, 47006 Česká Lípa
Kancelář: Pivovarská 2073, Česká Lípa
IČ: 12035793
GSM 608024967
[REDACTED]