

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.: 32/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Zastoupená: Radou, plk. Mgr. Petrem Ernekerem, 1. zástupcem ředitele Vazební věznice Olomouc, na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS -2632-66/ČJ-2016-800020-26, ze dne 1. 9. 2016

adresa věznice:

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc

poštovní adresa: poštovní přihrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. ELEKTRO – FLEXI s.r.o.

Sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44302

zastoupená jednatelem Petrem Galdou, oprávněným k samostatnému jednání za společnost

IČO 28602340

DIČ CZ28602340

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 32/2020 ze dne 22. 4. 2020 (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V souladu s čl. V. odst. 3 smlouvy dochází k rozšíření rozsahu díla (vícepracím), vše specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále dochází k posunutí termínu plnění. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

2. Článek II., Předmět smlouvy, odst. 1 nově zní takto:

„1. Předmětem veřejné zakázky je oprava osvětlení vnějších prostor vazební věznice včetně všech stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace a výkazu výměr na pozemcích č. 237, 238, 239, 240 a 678/8 v k.ú. Olomouc - město, které jsou ve vlastnictví zadavatele (dále jen „dílo“) dle Závazných podkladů dle čl. I odst. 1 této smlouvy a v souladu s mezi smluvními stranami dohodnutou a vzájemně odsouhlasenou změnou díla dle soupisu víceprací (Souhrnný list stavby – doplnění osvětlení dle požadavku objednatel), který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.“

3. Článek III., Místo a doba plnění, odst. 3. věta první nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a řádně jej předat objednateli nejpozději do **10. 12. 2020.**“

4. Článek IV., Cena díla, odst. 1. věta první nově zní takto:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **4.993.384,15 Kč** (slovy **čtyřimilionydevětsetdevadesátřítisícčtyřistaosmdesátčtyřikorunčeskýchpatnácthaléřů**), včetně DPH.“

5. Článek IV., Cena díla, odst. 2, nově zní takto:

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 4.126.763,76 Kč
(slovy čtyřimilionystodvacetčestisícšedmssetšedesátřikorunysedmdesátthaléřů)
- 21 % DPH 866.620,39Kč
(slovy osmsetšedesátšestisícšestsetdvacetkorunčeskýchčtricetdevěthaléřů)
- celková cena **vč. DPH 4.993.384,15 Kč**
(slovy **čtyřimilionydevětsetdevadesátřítisícčtyřistaosmdesátčtyřikorunčeských patnácthaléřů**)

Cena díla s DPH se skládá z:

- Původní cena 4.349.131,70 Kč
- Vícepráce 644.252,45 Kč
- **Konečná cena 4.993.384,15 Kč**

6. Článek VI., Cena díla, odst. 2, nově zní takto:

„2. Úhrada ceny je prováděna v české měně na základě dvou faktur. Jedna faktura ve výši 90 % z původní ceny díla již byla uhrazena při předání díla do zkušebního provozu, tj. před demontáží stávajícího osvětlení a před provedením víceprací. Druhá faktura bude zahrnovat 10 % z původní ceny díla a také částku za provedené vícepráce. Druhá faktura bude uhrazena po úplném předání a převzetí díla, po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami – zástupci objednatel a zhotovitelé uvedenými v čl. I. odst. 3. Faktura zhotovitelé je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.“

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny, nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Soupis víceprací (Souhrnný list stavby – doplnění osvětlení dle požadavku objednatele)

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Petr Galda
jednatel společnosti

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Erneker
ředitel vazební věznice