

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-115 ze dne 18.2.2020**  
**(SMVS: 107V422001804)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Trávníček, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152  
stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak, tel.: [REDACTED]

vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení staveb AHNM,

[REDACTED]

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Trade FIDES, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ 61974731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovní spojení: KB Brno - město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-115 ze dne 18.2.2020 (nabytí účinnosti dne 18.2.2020) ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.8.2020

(nabytí účinnosti dne 13.8.2020) na zhotovení díla – stavby „**Prostějov – výstavba technických prostředků zabezpečení perimetru - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je **prodloužení termínu dokončení díla** z důvodu, že při provádění zemních prací na komunikaci byl nalezen propustek, jehož existence nebyla při zpracování projektové dokumentace známa a u kterého je nutné zajistit jeho funkčnost.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 20. listopadu 2020.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

**Za objednatele:**

**Ing. Roman Mistoler, MBA**  
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

**Ing.  
Roman  
Mistoler**

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Mistoler  
Datum: 2020.09.30  
08:24:13 +02'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Bauer**  
člen představenstva  
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.  
Petr  
Bauer**

Digitálně  
podepsal  
Ing. Petr  
Bauer  
Datum:  
2020.09.25  
13:08:35  
+02'00'