

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19027

I.

Smluvní strany

Letiště Ostrava, a.s.

Se sídlem: č.p. 401, PSČ 742 51 Mošnov
Zastoupena: Jaromírem Radkovským, předsedou představenstva
a
Ing. Michalem Holubcem, místopředsedou představenstva
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719
OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2764
Bankovní spojení: ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62
Číslo účtu: 2758632/0800
ID Datové schránky: z7fexxb

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: xxx, tel. č.: xxx, mail: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

INVEST ALVI CZ a.s.

se sídlem: Ke Kamenině 453/18, Hrušov, 711 00 Ostrava
Zastoupena: Ivo Kvasničkou, členem představenstva
IČ: 27824454
DIČ: CZ27824454
Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3570
GSM: 737 080 607
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 268 639 614/0300
Datová schránka: q8bekd6
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: xxx, tel. č.: xxx
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx, tel. č.: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 19027 zveřejněné dne 26. 3. 2019:

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je vyúčtování všech realizovaných požadovaných prací a dodávek v průběhu provádění díla nad rámec položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy a nerealizovaných prací a dodávek - méněprací.
2. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává takto:
 - a) cena nerealizovaných prací a dodávek - méněprací: 573.537,90 Kč
 - b) cena prací a dodávek nad rámec položkového rozpočtu: 1.273.281,- Kč

Cena díla:
dle smlouvy: 12.093.127,81 Kč
dle tohoto dodatku: 699.743,10 Kč

Cena díla celkem: 12.792.870,91 Kč
DPH 21% 2.686.502,89 Kč
Cena celkem vč. DPH 15.479.373,80 Kč
2. Zhotovitel vystaví fakturu na částku dle tohoto dodatku do 14 dnů po jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.
4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, s doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně elektronicky emailem na adresu: xxx. Je-li faktura doručována prostřednictvím emailu, považuje se za doručenu okamžikem potvrzení ze strany objednatele. Uvedené platí také pro doručování soupisu provedených prací dle odst. 5 tohoto článku.
5. V případě nezaplacení oprávněně vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení, tím není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. Přitom se má za to, že k zaplacení došlo dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vyúčtování prací nerealizovaných a prací nad rámec smlouvy

V Mošnově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jaromír Radkovský
předseda představenstva

.....
Ivo Kvasnička
člen představenstva

.....
Ing. Michal Holubec
místopředseda představenstva

Číslo dodatku objednatele: 19027/01/DOD/2020

Příloha č. 1

xxx