

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. SoD objednatele: 2300/SD/00079/20 /1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Michaela Petrová
Mgr. Jan Pávek, xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ing. Lucie Korecká,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
xxxx, xxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxxx. xxx xxxxxxx
xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxxx. xxxxxx xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

ULAS s.r.o.

se sídlem

Plynárenská 324/45 Ústí nad Labem – MĚSTO,
Všebořice 400 10 Ústí nad Labem 10

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx

IČ 28732804
obchodní rejstřík

DIČ CZ 28732804
Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 29348

bankovní spojení
číslo účtu

xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxxxx xxx xxx xxx

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00079/20 na provedení stavby: „**Oprava mostu přes Tismenický potok u Ctiborova mlýna**“ (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem:

II.

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.1 se mění a doplňuje takto:

Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:
Dokončení stavby: do 16. 10. 2020.

III.

Důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost časové náročnosti stavby lešení v úrovni potoka.

IV.

Tento dodatek, č 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 2300/SD/00079/20 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 29.9.2020

V Táboře dne 29.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michaela Petrová
místostarostka města

.....
XXXX XXXXXXXX
jednatel společnosti