

## Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Město Holice

se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice

IČ: 00273571

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 19-1628561/0100

zastoupené: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou Města

(dále jen „objednatel“)

### CI2, o. p. s.

se sídlem Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

IČ: 26415585

CI2, o. p. s. je plátcem DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2800405224/2010

zastoupená: Mgr. Josefem Novákem, Ph.D., ředitelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn termínů realizace sjednaného díla „Adaptační strategie města Holice“ z důvodu karanténních opatření v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo tohoto znění:

### I.

1. V článku 2. – Specifikace díla se mění znění odstavce 2.3., který nově zní takto:

„2.3. Dílo specifikované v bodě 2.2. bude dokončeno a všechny hmotné výstupy díla budou předány objednateli v termínu do 15. 10. 2020.“

### II.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Holicích dne 24. 6. 2020

Město Holice  
Mgr. Ondřej Výborný  
(objednatel)

Za zhotovitele

V Praze dne 24. 6. 2020

CI2, o.p.s.  
Mgr. Josef Novák, Ph.D.  
(zhotovitel)

CI2, o. p. s.  
Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná  
<http://www.ci2.co.cz>  
IČ: 26415585