

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001-11-1

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 59

ČÁST: Změnový list ZL3 a ZL4 - Zateplení domu (vícepráce)
Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

CC-CZ:
Datum: 11.09.2020

Zadavatel:
MČ Praha Satalice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WANDEL CZECH s.r.o.

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant:
I

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
I

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				412 731,22
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	412 731,22	86 673,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	499 404,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-11-1

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 59

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum: 11.09.2020

Zadavatel: MČ Praha Satalice

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		412 731,22	499 404,78
1	Změnový list ZL3 - Zateplení uliční stěny (vícepráce)	161 561,71	195 489,67
2	Změnový list ZL4 - Zateplení dvorní stěny (vícepráce)	251 169,51	303 915,11